

1. Documento: 16990-2016-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 16990/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Encerramento do Projeto

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: SINC - Sec.de Segurança da Inform.e Comun.

Data de Entrada: 17/06/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: LUIZFC

Data de Inclusão: 17/06/2016 11:50

Descrição: Prezados,Segue termo de encerramento de projeto da SINC.

1.2. Dados do Documento

Número: 16990-2016-1

Nome: TEP_PROG15005_v3.pdf

Incluído Por: Sec.de Segurança da Inform.e Comun.

Cadastrado pelo Usuário: LUIZFC

Data de Inclusão: 17/06/2016 11:49

Descrição: TEP

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Luiz Felipe Campos Fernandes	Login e Senha	17/06/2016 11:49

Documento Gerado em 17/06/2016 13:22:02

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO – TEP

Nome do Projeto: Programa de implantação do sistema de gestão da segurança da informação

Norma Complementar de Redes Sociais - Resolução n. 29, de 25 de setembro de 2015 http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/13247	Total	25/09/2015
Norma complementar de utilização de internet - Resolução n. 37, de 16 de novembro de 2015 http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/13366	Total	16/11/2015

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Contratação do serviço de consultoria para construção do SGSI. Será desenvolvido como atividade operacional da SINC.	Falta de verba orçamentária e corte no orçamento do tribunal.

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
I	Falta de orçamento	Obter autorização orçamentária antes do registro da iniciativa do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO – TEP

Nome do Projeto: Programa de implantação do sistema de gestão da segurança da informação

	<p>projeto. Ficou consentida a não necessidade de condução das atividades em formato de projeto uma vez que a contratação de serviços de consultoria para a realização de serviços técnicos e treinamento foi abortada e as entregas entendidas como parte da rotina da Seção de Segurança da Informação e Comunicação.</p> <p>A mudança de diretriz para o projeto com a não contratação de serviços por falta de orçamento específico impacta positivamente o projeto tendo em vista que sua execução irá gerar maior conhecimento para a área responsável, por outro lado, agrega um novo risco em relação a qualidade das entregas que não serão feitas por empresas com reconhecimento nacional e sim por servidores da instituição valendo-se das melhores práticas de mercado.</p>
--	---

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Josiane Pereira Vitor		
Patrocinador	Desembargador Dr. Emerson José Alves Lage - Presidente do CGSI		

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente e Patrocinador do Projeto e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.