

1. Documento: 426-2017-6

1.1. Dados do Protocolo

Número: 426/2017

Situação: Ativo

Tipo Documento: Solicitação

Assunto: Solicitação de Mudança

Unidade Protocoladora: SECVCR - Sec.da Corregedoria e da Vice-Corr.

Data de Entrada: 09/01/2017

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: THAISEMC

Data de Inclusão: 29/01/2018 16:37

Descrição: Encaminha Solicitação de Mudanças no Projeto Mapeamento Global de Desempenho

1.2. Dados do Documento

Número: 426-2017-6

Nome: MGD - TEP_PROJ15003 - Renê de Souza Torres_2.pdf

Incluído Por: Sec.da Corregedoria e da Vice-Corr.

Cadastrado pelo Usuário: CAROLEOC

Data de Inclusão: 29/01/2018 16:36

Descrição: TEP MGD

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Caroline Esther de Oliveira Costa	Login e Senha	29/01/2018 16:36

Documento Gerado em 29/01/2018 16:55:15

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho-MGD

Código do Projeto: PROJ15003

CONTROLE DE VERSÕES

GERENTE DO PROJETO: *Renê de Souza Torres*

EMAIL: *renest@trt3.jus.br*

TELEFONE: *3228-7302*

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

DATA

NOTAS

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	1º semestre/2015	Data prevista de encerramento	de 1º semestre/2016
Data real de início	1º semestre/2015	Data real de encerramento	Outubro/2017
Orçamento previsto	-	Orçamento realizado	-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho-MGD

Código do Projeto: PROJ15003

Motivo de encerramento:

Conclusão

Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, presente de maneira estruturada as justificativas:

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

ENTREGA	SITUAÇÃO	DATA
[INDICAR ENTREGA REALIZADA. EX.: ESPAÇO FÍSICO ESTRUTURADO]	[INDICAR SE TOTAL OU PARCIAL]	[INDICAR DATA DE REALIZAÇÃO]
1. Estudo da ferramenta	Total	1º semestre/2015
2. Desenvolvimento da ferramenta	Total	2º semestre/2015
3. Regulamentação da ferramenta	Total	Outubro de 2017
4. Implementação da ferramenta no sistema informatizado do Tribunal para consulta e acompanhamento de servidores, magistrados e da própria Administração.	Total	Outubro de 2017



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho-MGD

Código do Projeto: PROJ15003

5. Transferência de informações para os novos Corregedor e Vice, objetivando conhecimento, valorização e continuidade no aprimoramento da ferramenta.	Total	Dezembro de 2017
---	-------	------------------

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

ENTREGA	MOTIVO
[indicar entrega não realizada. ex.: Fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]
Todos as entregas foram realizadas.	-

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

TIPO	DESCRIÇÃO	EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA
C	Apoio irrestrito do Corregedor e Vice-corregedor, bem como das equipes respectivas;	Reconhecimento da importância do apoio, confiança e autonomia conferidos pelos referidos gestores;
C	Empenho de todos os envolvidos com o projeto (Gabinete da Corregedoria e Vice-corregedoria, Escritório de Processos, Escritório de Projetos, Secretaria de Apoio Judiciário, Estatística, Informática e SECOM);	Percepção da importância do comprometimento, Integração, diálogo, disponibilidade para discutir e apontar soluções em conjunto;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho-MGD

Código do Projeto: PROJ15003

C	Reuniões objetivando discutir pontos significativos do projeto;	Reconhecimento da importância da troca de ideias e experiências para desenvolvimento e amadurecimento do projeto, considerando-se o conhecimento de cada servidor envolvido;
C	Apresentação do projeto diretamente a magistrados e secretários durante as correições ordinárias;	Maior aceitação da ferramenta a partir dos esclarecimentos prestados diretamente e sentimento de consideração por parte da Administração por meio da Corregedoria Regional;
O	Feedback das Unidades de Primeiro Grau com a participação dos Secretários e Magistrados no apontamento de aspectos que devem ser discutidos ou analisados com maior profundidade para aprimoramento da ferramenta;	Importância da comunicação com as Unidades envolvidas diretamente com o MGD, possibilitando importantes retornos quanto a questões afetas à medição realizada pela ferramenta;

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

GERENTE DO PROJETO	DATA
Renê de Souza Torres Assessor do Gabinete da Corregedoria	13/12/2017

Ciente do conteúdo deste termo,

PATROCINADOR	DATA
Fernando Antônio Viégas Peixoto Desembargador Corregedor	13/12/2017

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.