

1. Documento: 20698-2015-3

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20698/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Abertura do Projeto

Assunto: Informática - Sistemas 1ª Instância

Unidade Protocoladora: DJ - Diretoria Judiciária

Data de Entrada: 17/07/2015

Localização Atual: EPRO - Escritório de Projetos

Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH

Data de Inclusão: 21/08/2017 16:59

Descrição: Projeto Estratégico - Saneamento dos cadastros de partes do SIAP1 e PJe-JT do TRT3.

1.2. Dados do Documento

Número: 20698-2015-3

Nome: 2017.08.18 - TEP Saneamento.pdf

Incluído Por: Diretoria Judiciária

Cadastrado pelo Usuário: VIVIANEH

Data de Inclusão: 21/08/2017 13:55

Descrição: Termo de Encerramento de Projeto.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Viviane Leontina Heringer Coelho	Login e Senha	21/08/2017 13:55

Documento Gerado em 22/08/2017 19:37:29

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe do TRT da 3ª Região.

Código do Projeto: PROJ15006

Controle de Versões

Gerente do projeto: Rogélio Bar Neto

Email: rogebn@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7071

Propósito do documento: O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.

Data	Notas
18/08/2017	Versão inicial.

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	02/02/2015	Data prevista de encerramento	de 31/12/2015
Data real de início	17/07/2015	Data real de encerramento	de 18/08/2017
Orçamento previsto	_	Orçamento realizado	_

Motivo de encerramento:

Conclusão Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, presente de maneira estruturada as justificativas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe do TRT da 3ª Região.

Código do Projeto: PROJ15006

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Registro automático e sem edição, no cadastro da parte, do nome ou razão social constante do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas da RFB a partir da informação do CPF ou CNPJ (melhoria SIAP1).	Total	Out/15
Aviso em tela, durante a audiência, que existem cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ naquele processo (melhoria SIAP1).	Total	Out/15
Aviso em tela quando um processo que contiver cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ for acessado (melhoria SIAP1).	Total	Out/15
Desenvolvimento e disponibilização de gerador de estatísticas de 1ª Instância, inicialmente dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe.	Total	Nov/15
Relatório de cadastros de partes sem registro de CPF ou CNPJ na unidade judiciária.	Total	Nov/15
Diagnóstico inicial da situação dos cadastros de partes do SIAP1 e PJe nas Varas do Trabalho e nos Postos Avançados.	Total	Dez/15
Levantamento dos procedimentos relativos ao cadastramento e à atualização de cadastros.	Total	Jul/16
Inclusão do acompanhamento da situação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe nos itens avaliados pela Corregedoria nas correições.	Total	Dez/16
Desenvolvimento de ferramenta e implantação de rotina para unificação de cadastros das empresas que possuem as maiores quantidades de registros sem CNPJ no SIAP1 e no Pje.	Total	Jul/17
Implantação de rotina institucional de monitoramento e avaliação dos cadastros de partes no SIAP1 e PJe.	Total	Jul/17



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe do TRT da 3ª Região.

Código do Projeto: PROJ15006

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Bloqueio da inserção do resultado da audiência no sistema até que seja registrado o CPF ou CNPJ (melhoria SIAP1).	A entrega não foi autorizada pela Corregedoria.
Atualização mensal dos nomes e razões sociais constantes dos cadastros com registro de CPF e CNPJ com as informações da RFB.	O desenvolvimento da funcionalidade no SIAP1 foi autorizado pela Corregedoria. Verificou-se, porém, por intermédio de relatório elaborado pela SESIS, que a atualização automática de nomes ou razões sociais em cadastros de partes com registro de CPF ou CNPJ poderia gerar impacto significativo às unidades. Optou-se, então, por uma forma mais segura de atualização de nomes ou razões sociais registrados nos cadastros de partes, com a inclusão de funcionalidade de validação com a RFB no Programa de Saneamento dos Cadastros de Partes no SIAP1.

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Desenvolvimento de funcionalidades e programas pela Secretaria de Sistemas (SEGIS).	As soluções desenvolvidas pelos servidores da SESIS para o projeto, sobretudo o Gerador de Estatísticas de 1ª Instância e o Programa de Saneamento dos Cadastros de Partes no SIAP1, possibilitaram o diagnóstico inicial e permitirão monitoramento e avaliação da situação dos cadastros de partes nas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe do TRT da 3ª Região.

Código do Projeto: PROJ15006

		unidades do TRT3.
C	Publicação, por parte da Corregedoria, da Recomendação n. CR/VCR/11/2016 e da Portaria Conjunta n. GP/GCR/687/2016.	A definição, por intermédio de instrumentos normativos, de responsabilidades, meios, metas e procedimentos básicos, é fundamental para o sucesso de uma rotina institucional para saneamento e manutenção dos cadastros de partes nos sistemas informatizados do TRT3.
O	Necessidade de substituição de membros na Equipe do Projeto e adiamento de algumas decisões em virtude da mudança da Administração do TRT3 em 2016.	Algumas decisões relativas ao projeto sofreram atrasos devido à mudança da Administração. Nos próximos projetos, esse evento merecerá mais atenção.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Gerente do Projeto	Data
Rogélio Bar Neto	18/08/2017

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador	Data
Telma Lúcia Bretz Pereira	18/08/2017

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.