

# 1. Documento: 15132-2017-2

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 15132/2017

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Termo de Encerramento do Projeto

**Assunto:** Informática - Projetos

**Unidade Protocoladora:** SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica

**Data de Entrada:** 16/05/2017

**Localização Atual:** SEGE - Secretaria de Gestao Estrategica

**Cadastrado pelo usuário:** GUTORO

**Data de Inclusão:** 16/05/2017 13:10

**Descrição:** TEP projeto PROJ15031

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 15132-2017-2

**Nome:** tep\_PROJ15031\_assinado\_2.pdf

**Incluído Por:** Secret.de Infraestrut.Tecnologica

**Cadastrado pelo Usuário:** GUTORO

**Data de Inclusão:** 16/05/2017 13:09

**Descrição:** TEP assinado

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Gutemberg Rodrigues de Oliveira	Login e Senha	16/05/2017 13:09

---

**Documento Gerado em 16/05/2017 13:17:00**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Redundância dos Links de Comunicação do Interior

Código do Projeto: PROJ15031

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Gutemberg Rodrigues de Oliveira*

Email: *gutoro@trt3.jus.br*

Telefone: (31) 3238-7901

**Propósito do documento:** *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data	Notas
03/05/2017	Verificar ata da Reunião de Análise da Estratégia realizada em 22/02/2017.

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Agosto/2015	Data prevista de encerramento	Não definida
Data real de início	Não houve	Data real de encerramento	Não houve
Orçamento previsto	Não definido	Orçamento realizado	Não houve

**Motivo de encerramento:**

Conclusão  Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

Autorização pela DTIC de cancelamento do projeto conforme Ata da Reunião de Análise da Estratégia realizada em 22/02/2017, devido a:

- 1) Dificuldade de ampliar a capacidade dos links existentes em algumas VT interior tornando quase impossível a contratação de empresa que viabilize a redundância e, por consequência, a execução do projeto;
- 2) Inexistência de outras operadoras em localidades de MG que possam prover um canal redundante de dados, diferente da operadora atual OI/TELEMAR;
- 3) Custo muito alto para implantação da solução, não estando contemplado no orçamento 2017 e anteriores;



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto: Redundância dos Links de Comunicação do Interior**

**Código do Projeto: PROJ15031**

**Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que: (não se aplica)**

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

**Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que: (não se aplica)**

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

**SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS**

Entrega	Situação	Data
Não foram realizadas entregas.		

**SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS**

Entrega	Motivo
Não foram realizadas entregas.	

**LIÇÕES APRENDIDAS**

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

**Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento**

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
S	Ausência de análise contextual, prévia à abertura do projeto, sobre as possibilidades técnicas e políticas de viabilização das entregas propostas.	Necessidade de refinar as técnicas de análise de cenários, bem como sua aplicação, na concepção de projetos de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.




**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto: Redundância dos Links de Comunicação do Interior**

**Código do Projeto: PROJ15031**

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

<b>Gerente do Projeto</b>	<b>Data</b>
 <p>Assinado digitalmente por GUTEMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA:30834475 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, OU=Cert-JUS Institucional - AS, OU=Tribunal Regional do Trabalho 3 Região-TRT3, OU=Servidor, CN=GUTEMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA:30834475 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2017-05-16 12:49:14</p>	06/05/17

Ciente do conteúdo deste termo,

<b>Patrocinador</b>	<b>Data</b>

**Nota:** Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.