

1. Documento: 19025-2016-6

1.1. Dados do Protocolo

Número: 19025/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: SECOM - Secretaria de Comunicacao Social

Data de Entrada: 05/07/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: SOLANGEB

Data de Inclusão: 28/05/2018 18:06

Descrição: Solicitação de Projeto Estratégico-SPE: Política de Comunicação do TRT3

1.2. Dados do Documento

Número: 19025-2016-6

Nome: TEP_PROJ16033.pdf

Incluído Por: Secretaria de Comunicacao Social

Cadastrado pelo Usuário: ALMIRTCP

Data de Inclusão: 28/05/2018 18:01

Descrição: Segue termo de encerramento de projeto Política de Comunicação.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Almir Thiago Casagrande Pagotte	Login e Senha	28/05/2018 18:01

Documento Gerado em 29/05/2018 18:35:40

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Política de Comunicação do TRT-3*

Código do Projeto: PROJ16033

Controle de Versões

Gerente do projeto: Almir Thiago Casagrande Pagotte

Email: almirtcp@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7305/7306

Propósito do documento:

Em geral o projeto transcorreu bem, com pequenas alterações de cronograma. O encerramento se deve ao fato de todas as entregas terem sido concluídas com sucesso.

Data

Notas

21/05/2018

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Outubro/2015	Data prevista de encerramento	30/11/2017
Data real de início	Outubro/2015	Data real de encerramento	21/05/2018
Orçamento previsto	R\$ 0	Orçamento realizado	R\$ 0

Motivo de encerramento:

Conclusão

Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

O projeto foi concluído.

<p>Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:</p> <p>x o escopo foi integralmente atendido.</p> <p>o escopo foi parcialmente atendido.</p>	<p>Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:</p> <p>a qualidade foi plenamente alcançada.</p> <p>a qualidade foi parcialmente alcançada.</p>
--	---

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Política de Comunicação Social elaborada	Total	Maior de 2017
Manuais de marca e de publicações elaborados	Total	Outubro de 2017
Comitê Gestor de comunicação instituído e nomeado	Total	Junho de 2017
Plano Estratégico de Comunicação Social do TRT-3ª Região elaborado	Total	Agosto de 2017
Fluxo de demandas da Secom implantado	Total	Março de 2017
Processos de trabalho da Secom mapeados	Total	Maior de 2018

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Todas as entregas foram realizadas.	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Política de Comunicação do TRT-3*

Código do Projeto: PROJ16033

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
S	O mapeamento de processos, por depender de muitas pessoas, foi mais demorado e um pouco complicado. Na hora de descrever o que é feito com detalhes é difícil para alguns.	O que foi aprendido é que a equipe passa a ter mais consciência do trabalho diário e de sua importância.
C	A união de esforços, as entregas por etapas e as reuniões para demonstrar a importância de cada etapa.	O diálogo e a descoberta da importância de sistematizar o trabalho diário e deixar registrado para o futuro.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Gerente do Projeto	Data
Almir Thiago Casagrande Pagotte	21/05/2018

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador	Data
Presidente do TRT-MG	21/05/2018

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.