














































































































































ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início	Conclusão
0			0	APRIMORAMENTO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO -		94%	466 dias	Qui 07/01/16	Sex 01/12/17
1			1	Aprimoramento do serviço de informação ao cidadão –		94%	466 dias	Qui 07/01/16	Sex 01/12/17
2			1.1	Regulamentação da Ouvidoria		100%	201 dias	Qui 07/01/16	Seg 31/10/16
3			1.1.1	Avaliar regulamentos de Órgãos Superiores		100%	55 dias	Qui 07/01/16	Qui 31/03/16
4			1.1.2	Alinhar com regulamentos internos		100%	41 dias	Sex 01/04/16	Ter 31/05/16
5			1.1.3	Redigir minuta		100%	80 dias	Qua 01/06/16	Qui 22/09/16
6			1.1.4	Validar minuta		100%	5 dias	Sex 23/09/16	Qui 29/09/16
7	 		1.1.5	Submeter minuta ao Tribunal Pleno, aprovar e		100%	20 dias	Sex 30/09/16	Seg 31/10/16
8			1.1.6	OUVIDORIA REGULAMENTADA		100%	0 dias	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16
9			1.2	Regulamentação do SIC		100%	145 dias	Seg 04/04/16	Seg 31/10/16
10			1.2.1	Avaliar regulamentos e normas sobre a matéria		100%	65 dias	Seg 04/04/16	Ter 05/07/16
11			1.2.2	Redigir minuta (proposta de regulamentação do SIC)		100%	120 dias	Seg 04/04/16	Qui 22/09/16
12			1.2.3	Validar minuta		100%	5 dias	Sex 23/09/16	Qui 29/09/16
13			1.2.4	Aprovar e publicar minuta		100%	20 dias	Sex 30/09/16	Seg 31/10/16
14	 		1.2.5	SIC REGULAMENTADO		100%	0 dias	Seg 31/10/16	Seg 31/10/16
15			1.3	Carta ao Cidadão		100%	252 dias	Seg 01/02/16	Ter 07/02/17
16			1.3.1	Realizar Benchmarking		100%	20 dias	Seg 01/02/16	Qua 02/03/16
17			1.3.2	Definir Conteúdo e Forma		100%	15 dias	Qui 03/03/16	Seg 28/03/16
18			1.3.3	Produzir Minuta		100%	160 dias	Qui 03/03/16	Seg 24/10/16
19			1.3.4	Validar Minuta		100%	14 dias	Ter 25/10/16	Qui 17/11/16
20			1.3.5	Formatar Plano de Comunicação		100%	130 dias	Seg 01/02/16	Qua 10/08/16
21			1.3.6	Publicar Carta		100%	10 dias	Sex 18/11/16	Qui 01/12/16

Projeto: APRIMORAMENTO DO
Data: Ter 24/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

ID		Linha de base definida?	WBS	Nome da tarefa	Situação	% Concluída	Duração	Início	Conclusão
22			1.3.7	Divulgar Carta		100%	10 dias	Sex 02/12/16	Qui 15/12/16
23			1.3.8	Estabelecer Rotina de Atualização		100%	46 dias	Seg 03/10/16	Seg 12/12/16
24			1.3.9	CARTA AO CIDADÃO PUBLICADA E DIVULGADA		100%	0 dias	Qui 15/12/16	Qui 15/12/16
25			1.4	Revisão dos Processos de Trabalho		0%	105 dias	Seg 13/02/17	Sex 21/07/17
26			1.4.1	Revisar os Fluxos Existentes		0%	35 dias	Seg 13/02/17	Qui 06/04/17
27			1.4.2	Produzir POPs		0%	40 dias	Sex 07/04/17	Qui 08/06/17
28			1.4.3	Validar Novos Fluxos		0%	15 dias	Sex 09/06/17	Sex 30/06/17
29			1.4.4	PROCESSOS DE TRABALHO REVISADOS		0%	0 dias	Sex 30/06/17	Sex 30/06/17
30			1.5	Reforma da Área do SIC na Internet		100%	421 dias	Ter 15/03/16	Sex 01/12/17
31			1.5.1	Formalizar Projeto de TI		100%	1 dia	Ter 15/03/16	Ter 15/03/16
32			1.5.2	Definir Layout e Arquitetura		100%	170 dias	Qua 16/03/16	Qui 24/11/16
33			1.5.3	Selecionar Conteúdo		100%	50 dias	Seg 09/01/17	Qui 23/03/17
34			1.5.4	Validar		100%	10 dias	Sex 24/03/17	Qui 06/04/17
35			1.5.5	Desenvolver		100%	167 dias	Sex 25/11/16	Seg 31/07/17
36			1.5.6	Formatar Plano de Comunicação		100%	55 dias	Seg 09/01/17	Qui 30/03/17
37			1.5.7	Homologar e colocar página em funcionamento		100%	63 dias	Ter 01/08/17	Ter 31/10/17
38			1.5.8	Divulgar		100%	20 dias	Sex 03/11/17	Sex 01/12/17
39			1.5.9	ÁREA DO SIC NA INTERNET REFORMULADA		100%	0 dias	Sex 01/12/17	Sex 01/12/17

Projeto: APRIMORAMENTO DO
Data: Ter 24/04/18

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término	