

1. Documento: 24909-2015-2

1.1. Dados do Protocolo

Número: 24909/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: DADM - Diretoria de Administracao

Data de Entrada: 01/09/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: PATRICHR

Data de Inclusão: 03/09/2015 14:09

Descrição: Plano de Projeto Estratégico e Cronograma - complementa e-pad 23705/2015

1.2. Dados do Documento

Número: 24909-2015-2

Nome: 3.PPE Mensageria.pdf

Incluído Por: Diretoria de Administracao

Cadastrado pelo Usuário: CRISTIBR

Data de Inclusão: 01/09/2015 17:59

Descrição: PPE Mensageria

1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
Cristiano Barros Reis	Login e Senha	01/09/2015 17:59

Documento Gerado em 03/09/2015 19:04:33

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: MENSAGERIA

Controle de Versões

Autor do Documento: Cristiano Barros Reis

Email: dadm@trt3.jus.br

Ramal: 7124


Propósito do documento: O Plano de Projeto Estratégico descreve como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado e aponta para documentos de gestão que o compõem. Será atualizado a cada necessidade e deve ser utilizado pela equipe como instrumento de trabalho na execução e controle do projeto.

Versão	Data	Notas da Revisão
		<insira considerações adicionais acerca da solicitação ou de sua revisão>

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
Parecer AGU/CGU/JCBM/0019/2011	Correios possui monopólio do serviço de mensageria

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO



LISTA DE PRODUTOS

Produto	Critérios de aceite	Responsável pela aprovação
Levantamento dos serviços executados pela Seção de Expedição pelos Correios	Atividades descritas	Patrícia Helena dos Reis



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: MENSAGERIA

Análise do objeto da contratação	Objeto definido	Cristiano Barros Reis
Contratação	Contrato assinado	Ricardo Oliveira Marques
Implantação da Mensageria	Mensageria implantada	Cristiano Barros Reis

CRONOGRAMA DO PROJETO

[MS Project anexo.]

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Servidor / Unidade / Instituição	Função no projeto	Responsabilidades
Antônio da Silva Júnior	Secretário – área de negócio	Acompanhar a execução, analisando se as necessidades da área de negócio estão sendo atendidas
Cristiano Barros Reis	Gerente	Alimentar sistema de documentação do projeto Produzir informações gerenciais de desempenho do projeto para o patrocinador Verificar e apresentar necessidades de mudança
Izabel Nogueira Goes	Equipe área de negócio	Auxiliar o gerente do projeto em cada etapa da implantação Fornecer apoio aos novos usuários na medida em que a solução é utilizada
Kátia Regina Marinho	Equipe Área de Negócio	Auxiliar o gerente do projeto em cada etapa da implantação Fornecer apoio aos novos usuários na medida em que a solução é utilizada
Patrícia Helena dos Reis	Equipe Área de Negócio	Auxiliar o gerente do projeto em cada etapa da implantação Intermediar a negociação com os



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: MENSAGERIA

		Correios
Ricardo Oliveira Marques	Patrocinador	Interceder junto à Administração a favor do projeto Acompanhar a execução, mantendo uma visão geral do projeto
Virgínia Martins Alzamora	Equipe Área de Negócio	Auxiliar o gerente do projeto em cada etapa da implantação Fornecer apoio aos novos usuários na medida em que a solução é utilizada
Ione Francisco Malheiros Tibério	Equipe Área de TI	Realizar configuração dos recursos necessários à execução do sistema

AQUISIÇÕES

Item de despesa	Descrição	Prazo aquisição para	Custo estimado (R\$)
Contratação dos Correios	Serviço de mensageira	Aguardando Correios apresentar orçamento	Aguardando orçamento

COMUNICAÇÃO

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Entregas concluídas	e-mail e reuniões	Bimensal	Gerente do Projeto	Membros da equipe do projeto
Desempenho do projeto	Relatório de andamento	Mensal	Escritório de Projetos	Patrocinador
Divulgada da implantação para os usuários	Guia de orientações (e-mail, intranet e central de atendimento)	Contínua	Equipe de negócio	Unidades do TRT3



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: MENSAGERIA

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco	Negatividade das unidades do TRT3 de lançar os expedientes que serão tramitado sno sistema próprio do Correios			
Efeito	Extravio de expedientes			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	9			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Sensibilização das unidades do TRT3 da importância de alimentar o sistema próprio dos Correios adequadamente			
	2. Normativo por parte da administração, determinando o <i>modus operandi</i> da tramitação de expedientes			
	3.			

Risco	Corte orçamentário			
Efeito	Suspensão do projeto			
Probabilidade (a)	() 1	() 2	(X) 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(X) 4
Prioridade (a)x(b)	12			
Ações (preventivas, corretivas ou estimulantes)	1. Sensibilização da Administração do TRT3 da necessidade de priorização do projeto			
	2.			
	3.			

(a)(b) Parâmetro de probabilidade de ocorrência e impacto sobre o projeto:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: MENSAGERIA

Nota	Classificação (chance de ocorrência)
1	Baixa
2	Média com tendência a baixa
3	Média com tendência a alta
4	Alta

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente do Projeto e enviado via *e-pad* ao Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Cristiano Barros Reis		
Patrocinador	Ricardo Oliveira Marques		
Escritório de Projetos			