

# 1. Documento: 29812-2015-1

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 29812/2015

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Solicitação

**Assunto:** Informática - Projetos

**Unidade Protocoladora:** DGP - Diretoria de Gestao de Pessoas

**Data de Entrada:** 21/10/2015

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** KARIMGSB

**Data de Inclusão:** 21/10/2015 21:31

**Descrição:** Solicitação de mudança de gerente de projeto.

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 29812-2015-1

**Nome:** Mudança de gerência de projeto.pdf

**Incluído Por:** Diretoria de Gestao de Pessoas

**Cadastrado pelo Usuário:** KARIMGSB

**Data de Inclusão:** 21/10/2015 13:36

**Descrição:** Solicitação

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
Karim Glayse da Silva Biondini	Autenticado	21/10/2015 13:36

---

**Documento Gerado em 21/10/2015 21:35:28**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

### SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Recompensar*

Autor da Solicitação: *Diretoria de Gestão de Pessoas – Karim Glayse da Silva Biondini*

Email: *karimgsb@trt3.jus.br*

Ramal: *7121*

#### IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

Mudança do gerente do Projeto *Recompensar*

#### DESCRIÇÃO

- Reestruturação Administrativa;
- Transferência do projeto da Diretoria de Gestão de Pessoas para a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas;
- Necessidade de formação de uma equipe para atuação no projeto.

#### PRIORIDADE

- Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente  
 Essencial - não pode deixar de ser feita  
 Desejável - não é imprescindível

#### EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Comprometimento dos resultados do projeto.

#### AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

- Alteração do gerente de projeto;
- Formação da equipe do projeto.

#### MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

#### IMPACTOS DA MUDANÇA

TEMPO?  SIM  NÃO

Descrição: Ainda não foi realizado o processo de planejamento do projeto, no qual são detalhadas as atividades, os produtos a serem gerados, os índices de controles necessários e o cronograma do projeto.

CUSTO?  SIM  NÃO

Descrição:

RECURSOS HUMANOS?  SIM  NÃO

Descrição: Formação da equipe do projeto.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Recompensar*

		Aprovações	
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Karim Glayse da Silva Biondini	<i>Karim Glayse da Silva Biondini</i>	9/10/2015
Patrocinador	Maria Cristina Gonçalves Discacciati		9/10/2015

**Nota:** Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.

MARIA CRISTINA GONCALVES  
DISCACCIATI:30834266

Assinado de forma digital por MARIA CRISTINA GONCALVES  
DISCACCIATI:30834266  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS,  
ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=Tribunal Regional do Trabalho 3  
Região-TRT3, ou=Servador, cn=MARIA CRISTINA GONCALVES  
DISCACCIATI:30834266  
Date: 2015.10.19 14:33:54 -0200