



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

### SOLICITAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Implantação do Sistema de Licitações e Contratos*

#### Controle de Versões

Autor da Solicitação: *Secretaria de Licitações e Contratos*

Email: [aureacm@trt3.jus.br](mailto:aureacm@trt3.jus.br)

Ramal: 7142

Versão	Data	Notas da Revisão
1	-	-

#### SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O presente projeto se justifica em razão da necessidade de otimizar os procedimentos inerentes as atividades vinculadas à Secretaria de Licitações e Contratos e as áreas envolvidas nos processos de aquisição.

**DESCRIÇÃO:** Internalização da solução de TI do Sistema de Licitações e Contratos que está sendo desenvolvido pelo TRT4, que possui como entregas principais:

- 1) Treinamento dos servidores nas funcionalidades do sistema;
- 2) Planejamento e avaliação
  - Composição da equipe de inserção ou adoção da solução de TI
  - Análise de viabilidade de adoção da solução de TI
  - Plano de sustentação
  - Análise de risco
- 3) Internalização
  - Configuração de ambiente
  - Migração de dados
  - Teste e homologação
  - Capacitação da equipe
  - Adequação da normatização e customização das rotinas
  - Implantação em ambiente de produção

**RESULTADOS ESPERADOS:** Possibilitar a confiabilidade e celeridade das informações para o aprimoramento da gestão, permitindo conjugar planejamento e controle das rotinas relativas à SLC e seu impacto nas demais unidades do TRT3 envolvidas nos processos de aquisição. Otimização dos processos de aquisição.

#### VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Otimizar a logística de materiais, bens e serviços



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**SOLICITAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do Projeto:** *Implantação do Sistema de Licitações e Contratos*

**PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO:** 2016 (O sistema está sendo desenvolvido pelo TRT4 com previsão de término para dezembro de 2015 e início da expansão para os demais Regionais a partir de 2016)

**PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO:** definição posterior em função do prazo para início da implantação

**INDICAÇÃO DE PATROCINADOR DO PROJETO:** Cristiano Barros Reis – Diretor de Administração