

# 1. Documento: 34110-2015-1

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 34110/2015

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Termo de Encerramento do Projeto

**Assunto:** Informática - Projetos

**Unidade Protocoladora:** SECVR - Secret.da Correg.e da Vice-Correg.

**Data de Entrada:** 02/12/2015

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** ELIELNF

**Data de Inclusão:** 03/12/2015 16:46

**Descrição:** termo de encerramento do projeto CORREIÇÃO VIRTUAL E ESTATÍSTICA

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 34110-2015-1

**Nome:** tep-SIGEN.pdf

**Incluído Por:** Secret.da Correg.e da Vice-Correg.

**Cadastrado pelo Usuário:** ELIELNF

**Data de Inclusão:** 02/12/2015 15:29

**Descrição:** TERMO DE ENCERRAMENTO PROJETO CORREIÇÃO VIRTUAL

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
ELIEL NEGROMONTE FILHO - 45528047668	Certificação Digital	02/12/2015 15:29

---

### Documento Gerado em 03/12/2015 16:51:45

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Correção Virtual e Estatística

Controle de Versões

<input checked="" type="checkbox"/> Autor do Documento: Lucas Vinícius Bibiano Thomé	
<input checked="" type="checkbox"/> Email: <a href="mailto:lucasvbt@trt3.jus.br">lucasvbt@trt3.jus.br</a>	
Ramal: 7978	
<b>Data</b>	<b>Notas</b>
30/11/2015	Versão Inicial para aprovação do Eliel

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	06/02/2015	Data prevista de encerramento	30/06/2015
Data real de início	06/02/2015	Data real de encerramento	30/06/2015
Orçamento previsto	-	Orçamento realizado	-
<b>Motivo de encerramento:</b>			
Conclusão		Cancelamento	
<b>Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:</b>		<b>Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:</b>	
o escopo foi integralmente atendido.		a qualidade foi plenamente alcançada.	
o escopo foi parcialmente atendido.		a qualidade foi parcialmente alcançada.	

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Instalar versão do TRT7	Concluída	06/02/2015
Integração com o Pje	Concluída	20/2/2015
Especificação Itens Estatísticos	Concluída	27/04/2015
Especificação Ata de Correição	Concluída	27/04/2015
Implementação	Concluída	29/05/2015



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto: Correção Virtual e Estatística**

Testes/Treinamento	Concluída	12/06/2015
Implantação	Concluída	30/06/2015

**SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS**

Entrega	Motivo
[indicar entrega <u>não</u> realizada. ex.: Fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]

**LIÇÕES APRENDIDAS**

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

**Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento**

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
C	Participação ativa do usuário requisitante na definição dos requisitos dos programas estatísticos	O envolvimento do cliente é extremamente importante para evitar o retrabalho e aumenta significativa o sucesso do projeto, tanto em qualidade e tempo para a entrega.
S	Normatização nova para a integração com o Pje	Durante o desenvolvimento do projeto o CSJT determinou a instrução normativa que limita o tipo de integração com o Pje, por isso, além de diversas



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto: Correção Virtual e Estatística**

		<p>discussões com o Comitê do Pje local, foi necessário identificar uma nova solução que atendesse tanto ao projeto quando ao ato normativo.</p> <p>Isso causou atrasos e aumentou o tempo para a entrega.</p>
--	--	--

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Eliel Negromonte Filho		
Patrocinador	Desembargadora-Corregedora Denise Alves Horta		

**Nota:** Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente e Patrocinador do Projeto e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.