

1. Documento: 20026-2015-8

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20026/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SES - SECRETARIA DE SAUDE

Data de Entrada: 10/07/2015

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 09/11/2020 17:53

Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho.

1.2. Dados do Documento

Número: 20026-2015-8

Nome: TEP.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE SAUDE

Cadastrado pelo Usuário: ARIANAC

Data de Inclusão: 16/10/2020 17:31

Descrição: TEP - Estresse no Trabalho

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
ARIANA NASCIMENTO CERQUEIRA	Login e Senha	16/10/2020 17:31

Documento Gerado em 13/11/2020 14:50:53

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Estresse no Trabalho*

Código do Projeto: *<Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *PROG 15011 Programa Trabalho Saudável e Seguro*

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Geraldo Mendes Diniz*

E-mail: *saude@trt3.jus.br*

Telefone: *<Informe o telefone ou ramal>*

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data

Notas

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Jan/2016	Nov/2016	
Data real de início	Jan/2016	Data real de encerramento	Jun/2016
Orçamento previsto	R\$ 442.000,00	Orçamento realizado	R\$ 0,00

Motivo de encerramento:

Conclusão: Cancelamento do Projeto

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

A fim de contribuir para o cumprimento do objetivo estratégico “assegurar um ambiente saudável e seguro”, especialmente diante da implantação do PJe, foi proposta a realização do mapeamento do nível de stress nas unidades organizacionais e o desenvolvimento de medidas de mitigação de suas causas. Quando bem elaboradas e implementadas, essas iniciativas resultam em mudanças significativas no número de fatores de riscos para a saúde e uma grande melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos trabalhadores.

O projeto teve início em 2016, tendo sido realizado boa parte da etapa 1 (elaboração de vídeo de sensibilização, orientação sobre o teste de medição do índice de estresse e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Estresse no Trabalho*

Código do Projeto: *<Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *PROG 15011 Programa Trabalho Saudável e Seguro*

aplicação). Devido a falhas cometidas pela Contratada relacionadas ao envio e aplicação do teste, a Administração reconheceu a inexecução total do Contrato por ruptura de confiança.

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

escopo integralmente atendido.

escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

qualidade plenamente alcançada.

qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Etapa 1: Mapeamento do nível de stress das unidades, compreendendo elaboração de vídeo de sensibilização, orientação sobre o teste e aplicação.	Parcial	Jan a jun/16



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Estresse no Trabalho*

Código do Projeto: *<Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *PROG 15011 Programa Trabalho Saudável e Seguro*

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Etapa 2: Relatório gerencial técnico e apresentação dos resultados	Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e aplicação do teste (etapa 1).
Etapa 3: Intervenções	Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e aplicação do teste (etapa 1).
Etapa 4: Definição e elaboração de questionário sobre o stress para ser incluído no exame médico periódico do Tribunal	Cancelamento do projeto devido a falhas no envio e aplicação do teste (etapa 1).

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Estresse no Trabalho*

Código do Projeto: *<Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *PROG 15011 Programa Trabalho Saudável e Seguro*

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
S	Falhas no envio dos testes psicológicos aos magistrados e servidores do Tribunal (o Instituto contratou outra empresa para envio dos testes aos e-mails da população do TRT).	Detalhar e especificar as cláusulas relacionadas a terceirização e a “subcontratação” de serviços afetos aos projetos.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto	Data
Geraldo Mendes Diniz	

Gestor do programa (se for o caso)	Data

Ciente do conteúdo deste termo.

Patrocinador	Data

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.