

1. Documento: 35848-2015-5

1.1. Dados do Protocolo

Número: 35848/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Encerramento do Projeto

Assunto: Grupo de Trabalho

Unidade Protocoladora: GCR - Gab. da Corregedoria

Data de Entrada: 18/12/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: WALDEPCV

Data de Inclusão: 29/11/2016 13:20

Descrição: Termo de Encerramento do estudo para a criação da comissão de expropriação e implantação do leilão eletrônico.

1.2. Dados do Documento

Número: 35848-2015-5

Nome: Termo de encerramento de projeto estrategico.pdf

Incluído Por: Sec.da Corregedoria e da Vice-Corr.

Cadastrado pelo Usuário: THAISEMC

Data de Inclusão: 29/11/2016 13:19

Descrição: Termo de Encerramento Estudo Leilão Eletrônico.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Thaise Maki Clareth	Login e Senha	29/11/2016 13:19

Documento Gerado em 01/12/2016 12:32:03

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo para a criação da comissão de expropriação e implantação do leilão eletrônico

Controle de Versões

Autor do Documento: *Waldênia Pereira Cunha Valeriano*

Email: waldepcv@trt3.jus.br

Ramal: 7290

Data Mai/2016

Notas

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Iniciado em 2014	Data prevista de encerramento	de 2015
Data real de início	Iniciado em 2014	Data real de encerramento	Dez/2015
Orçamento previsto	X	Orçamento realizado	X
Motivo de encerramento: <input checked="" type="checkbox"/> Conclusão <input type="checkbox"/> Cancelamento			
Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que: <input checked="" type="checkbox"/> o escopo foi integralmente atendido. <input type="checkbox"/> o escopo foi parcialmente atendido.		Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que: <input checked="" type="checkbox"/> a qualidade foi plenamente alcançada. <input type="checkbox"/> a qualidade foi parcialmente alcançada.	

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Entrega do Estudo realizado (Versão final)	Finalizado	Dez/2016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo para a criação da comissão de expropriação e implantação do leilão eletrônico

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
[indicar entrega <u>não</u> realizada. ex.: Fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]
x	X

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
	[Descrever problema/oportunidade/evento]	[Descrever o que se aprendeu com o problema/oportunidade/evento descrito]

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Waldênia Pereira Cunha Valeriano		
Patrocinador	Corregedoria Regional (Gestão 2014/2015)	x	x

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente e Patrocinador do Projeto e enviado via e-pad para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.