

1. Documento: 2605-2018-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 2605/2018

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Encerramento do Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SEJ - Secretaria da Escola Judicial

Data de Entrada: 31/01/2018

Localização Atual: SEGE - Secretaria de Gestão Estratégica

Cadastrado pelo usuário: RUBENSGC

Data de Inclusão: 31/01/2018 18:49

Descrição: Termo de encerramento de projeto estratégico

1.2. Dados do Documento

Número: 2605-2018-1

Nome: TEP fechamento projeto.pdf

Incluído Por: Secretaria da Escola Judicial

Cadastrado pelo Usuário: RUBENSGC

Data de Inclusão: 31/01/2018 14:08

Descrição: fechamento projeto

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Rubens Goyata Campante	Login e Senha	31/01/2018 14:08

Documento Gerado em 01/02/2018 19:33:08

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas

Código do Projeto: PROJ15011

Controle de Versões

Gerente projeto: Rubens G Campante

Email: rubensgc@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7168

Propósito do documento: O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.

Data	Notas
07/12/2017	<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Janeiro /2015	Data prevista de encerramento	de Dezembro/2015
Data real de início	Março/2015	Data real de encerramento	de Julho/2017
Orçamento previsto	-	Orçamento realizado	-

Motivo de encerramento:

Conclusão

Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas

Código do Projeto: PROJ15011

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

escopo foi integralmente atendido.

escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
[indicar entrega realizada. ex.: Espaço físico estruturado]	[indicar se total ou parcial]	[indicar data de realização]
1. Identificação dos 100 maiores litigantes	Total	Novembro/2016
2. Análise do impacto da tramitação das ações dos litigantes recorrentes	Total	Julho/2017
3. Definição de estratégias para lidar com a litigância massiva	Total	Julho/2017

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
[indicar entrega não realizada. ex.: Fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]
-	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas

Código do Projeto: PROJ15011

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
	[Descrever problema/oportunidade/evento]	[Descrever o que se aprendeu com o problema/oportunidade/evento descrito]
C	Apoio Secretaria Gestão Estratégica Apoio da Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicações	O apoio da Secretaria de Gestão Estratégica foi crucial para o sucesso do projeto, pois permitiu encaixar a pesquisa no escopo institucional do TRT-3ª. A experiência adquirida foi a de conectar/adaptar um processo de pesquisa aos propósitos organizacionais de uma instituição. Outro apoio que contribuiu para o sucesso do projeto foi o recebido da DTIC para a extração de dados sobre os maiores litigantes do TRT-3ª Região. Foi extremamente rica a experiência adquirida no diálogo com os técnicos da DTIC que nos forneceram os dados e nos orientaram, permanentemente,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas

Código do Projeto: PROJ15011

	<p>Interlocução com Dr. Vicente de Paula Maciel Jr. para construção da proposta contida no livro lançado</p>	<p>sobre as melhores formas de trabalhá-los, compilá-los, organizá-los e apresentá-los.</p> <p>Na parte final da pesquisa estabeleceu-se uma interlocução com o Dr. Vicente de Paula Maciel Jr., Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima e professor da PUCMINAS, que foi crucial para a construção de uma proposta de política pública para fazer frente ao problema tratado na pesquisa, a Litigância habitual na Justiça do Trabalho. A contribuição do Dr. Vicente deu ao resultado final da pesquisa, o livro “Litigância habitual e política pública de regulação trabalhista”, um caráter não só descritivo como também propositivo, além de um atributo de interdisciplinaridade. A experiência adquirida nesse diálogo interdisciplinar e nessa mescla de descrição e prescrição foi incomensurável.</p>
S	<p>Falta de estagiários para apoio ao projeto</p>	<p>A falta de estagiários para auxiliar o projeto foi determinante para que este durasse mais tempo que o previsto. Certamente houve outros fatores de atraso, como a compilação de dados, que foi mais difícil e tomou mais tempo que o previsto e o próprio trabalho de construção do texto final e de edição/revisão do mesmo. Nenhum desses elementos, no entanto, atrasou tanto o resultado como o fato de que todo o levantamento de dados teve de ser realizado somente</p>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Estudo sobre os litigantes recorrentes e as demandas repetitivas

Código do Projeto: PROJ15011

	por um servidor da Escola Judicial do TRT-3ª Região, sem qualquer auxílio. Como, obviamente, adquire-se experiência não só com os sucessos mas também com as dificuldades da vida, esse contratempo enfrentado pelo projeto nos deixou clara a importância de uma estrutura melhor de pessoal para levar a cabo as atividades de pesquisa, principalmente para que o fator tempo seja melhor aproveitado.
--	---

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Gerente do Projeto	Data
Rubens Goyatá Campante	07/12/2017

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador	Data
Desembargador Luiz Ronan Neves Koury	07/12/2017

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.