

# 1. Documento: 15520-2019-2

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 15520/2019

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Termo de Encerramento do Projeto

**Assunto:** Solicitação de Mudança

**Unidade Protocoladora:** SEGP - Secretaria Geral da Presidencia

**Data de Entrada:** 16/05/2019

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** GCRUZ

**Data de Inclusão:** 16/05/2019 17:46

**Descrição:** Encaminhamento de SM e de TEP do Projeto SGP Revitalizada.

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 15520-2019-2

**Nome:** Termo de Encerramento de Projeto - TEP.pdf

**Incluído Por:** Secretaria Geral da Presidencia

**Cadastrado pelo Usuário:** GCRUZ

**Data de Inclusão:** 16/05/2019 17:45

**Descrição:** TEP.

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Guilherme da Cruz e Zica	Login e Senha	16/05/2019 17:45

---

**Documento Gerado em 23/05/2019 16:47:20**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: SGP Revitalizada

Código do Projeto: PROJ15022

Controle de Versões

Gerente do projeto: Ludmila Pinto da Silva

Email: ludmils@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7411

**Propósito do documento:** *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data

Notas

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início Outubro/2014 Data prevista de encerramento Dezembro/2018

Data real de início Outubro/2014 Data real de encerramento Fevereiro/2019

Orçamento previsto 60.000,00 Orçamento realizado -

Motivo de encerramento:

Conclusão  Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

Nome do Projeto: SGP Revitalizada

Código do Projeto: PROJ15022

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

**SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS**

<b>Entrega</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>
Estudo do layout e readequação do espaço físico	Total	Outubro/2014
1ª fase do Sistema de Designação de Juízes Substitutos desenvolvido	Total	Dezembro/2014
2ª fase do Sistema de Designação de Juízes Substitutos desenvolvido	Total	Julho/2015
Competências técnicas dos servidores da SEGP mapeadas	Total	Outubro/2015
Norma interna da Sub-regionalização elaborada e publicada	Total	Setembro/2015
Área específica para a SEGP na intranet criada	Total	Novembro/2015
Reestruturação das Seções	Total	Maio/2016
Revisão do site pós reestruturação	Total	Junho/2016
Servidores realocados internamente com base nos perfis de competências	Total	Maio/2016
Arquivos físicos e virtuais organizados	Parcial	Não se aplica.
Revisão do mapeamento de competências	Total	Março/2017
Sistema de suporte ao processo de convocação de magistrados	Total	Janeiro/2016
Processo de trabalho mapeado e otimizado - Núcleo de Convocação	Parcial	Não se aplica.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto:** SGP Revitalizada

**Código do Projeto:** PROJ15022

**SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS**

<b>Entrega</b>	<b>Motivo</b>
Servidores e gestores treinados	Em razão de questões orçamentárias, não houve disponibilização de cursos pela Escola Judicial que atendessem integralmente às demandas da SEGP.
Processo de trabalho mapeado e otimizado - Promoção e Remoção de Magistrados	A reestruturação administrativa da Secretaria impactou o andamento do projeto estratégico, motivo pelo qual os objetivos relacionados a estes processos de trabalho serão analisados e conduzidos fora do âmbito deste projeto, por meio de procedimentos e avaliações internos.
Revisão do mapeamento do processo de trabalho – Ajuda de custo	
Processo de trabalho mapeado e otimizado - Transporte mobiliário	
Revisão do mapeamento do processo de trabalho - Diárias e reembolso	

**LIÇÕES APRENDIDAS**

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

**Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento**

- C Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
- I Eventos que impediram o sucesso total do projeto
- S Eventos que geraram problemas significativos
- O Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Experiência Adquirida</b>
S	Introdução do SIGEP, módulo de gestão de pessoas, na rotina de trabalho da Secretaria.	Ampliação do escopo de conhecimento técnico, ainda que desacompanhada de otimização de tempo de trabalho.
C	Efetivação de sistemas informatizados de trabalho	Diversos resultados parciais



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: SGP Revitalizada

Código do Projeto: PROJ15022

alcançados derivam da entrada no ar de sistemas informatizados, como os de Designação e de Apuração de Cálculo de GECJ.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

**Gerente do Projeto**

Ludmila Pinto da Silva

**Data**

30/4/2019

Ciente do conteúdo deste termo,

**Patrocinador**

Presidente

**Data**

30/4/2019

**Nota:** Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.