

1. Documento: 29767-2020-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 29767/2020

Situação: Ativo

Tipo Documento: Termo de Encerramento do Projeto

Assunto: Informática - Projetos

Unidade Protocoladora: DGP - DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS

Data de Entrada: 06/11/2020

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: SHEYLACM

Data de Inclusão: 09/11/2020 17:53

Descrição: Termo de Encerramento do Projeto de Revisão da Norma de Remoção no Âmbito do TRT3.

1.2. Dados do Documento

Número: 29767-2020-1

Nome: TEP do Projeto de revisão da norma de remoção.pdf

Incluído Por: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS

Cadastrado pelo Usuário: SHEYLACM

Data de Inclusão: 06/11/2020 17:25

Descrição: Termo de Encerramento do Projeto de Revisão da Norma de Remoção.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
SHEYLA DE CAMPOS MENDES	Login e Senha	06/11/2020 17:25

Documento Gerado em 28/11/2020 16:07:52

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Revisão da Norma sobre Remoção no Âmbito do TRT3*

Código do Projeto: 15010

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa de Implantação do Plano de Gestão de Pessoas – *PROG 15010*

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Jacqueline Castro de Andrade Lins*

E-mail: *jacquel@trt3.jus.br*

Telefone: *3228-7125*

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data

Notas

6/11/2020

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	16/2/2017	Data prevista de encerramento	15/12/2017
Data real de início	14/9/2017	Data real de encerramento	25/1/2018
Orçamento previsto	Não se aplica	Orçamento realizado	Não se aplica

Motivo de encerramento:

Conclusão

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

O escopo foi integralmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

A qualidade foi plenamente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
A entrega final foi a edição da IN 38/2018, para disciplinar a remoção no âmbito do Regional, mais concisa, objetiva e prática, contemplando as alterações normativas ocorridas após a o normativo anterior (IN9/2015).	Total	25/1/2018.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Revisão da Norma sobre Remoção no Âmbito do TRT3*

Código do Projeto: 15010

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa de Implantação do Plano de Gestão de Pessoas – *PROG 15010*

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Todas as entregas foram realizadas	

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
S	As constantes alterações no sistema de gestão de pessoas, decorrentes da imposição nacional de utilização do SIGEP, atrasaram o início dos trabalhos, uma vez que alterou substancialmente os ritos de trabalho, bem como impôs a necessidade de alimentação duplicada nos dois sistemas que passaram a coexistir.	Foi necessário realmente priorizar a conclusão deste projeto, mesmo diante de todos os desafios da época, para que ele chegasse a seu termo. Não é possível focar apenas nos expedientes urgentes.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto	Data
Sheyla de Campos Mendes (assinatura via epad)	6/11/2020
p/Jacqueline Castro de Andrade Lins	

Gestor do programa (se for o caso)	Data
Sheyla de Campos Mendes (assinatura via epad)	6/11/2020

Ciente do conteúdo deste termo.

Patrocinador	Data
Flávia Dantès Macedo Neves	6/11/2020
p/Maria Cristina Gonçalves Discacciati	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Revisão da Norma sobre Remoção no Âmbito do TRT3*

Código do Projeto: 15010

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa de Implantação do Plano de Gestão de Pessoas – *PROG 15010*

N
o
t
a
:

E
s
t
e

d
o
c
u
m
e
n
t
o

d
e
v
e

s
e
r

a
s
s
i
n
a
d
o

e

e
n
v
i
a
d
o

v
i
a

e
-
P
A
D

a
o

E
s
c