



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do projeto: Conciliação Pré-audiência Inicial

Código do projeto: PROJ21002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Ricardo de Freitas Paixão

E-mail: ricardfp@trt3.jus.br

Telefone: (32) 3531-5412

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento (TEP) - Projeto Estratégico é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.*

ANÁLISE GERAL

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Piloto Almenara Implantado	Total	Abril/2015
Piloto Cataguases Implantado	Total	Abril/2015
Primeira turma de conciliadores de 1ª instância formada	Total	Agosto/2015
Medição dos resultados dos pilotos feita	Total	Janeiro/2016
VT de Monte Azul Implantado	Total	Outubro/2015
VT de Lavras Implantado	Total	Dezembro/2015
Plano de implantação padrão entregue	Total	Maio/2015
2ª VT de Itabira Implantado	Total	Outubro/2016
2ª VT de Governador Valadares Implantado	Total	Dezembro/2016
3ª VT de Juiz de Fora	Total	Fevereiro/2017
1ª VT de Governador Valadares Implantado	Total	Julho/2017



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do projeto: Conciliação Pré-audiência Inicial

Código do projeto: PROJ21002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Estudo Estatístico sobre o desempenho das unidades que implantaram o projeto	Total	Setembro/2017
3ª VT de Montes Claros Implantado	Total	Outubro/2017
VT de Patos de Minas Implantado	Total	Junho/2018
2ª VT de Montes Claros Implantado	Total	Agosto/2018
1ª VT de Montes Claros Implantado	Total	Agosto/2018
1ª VT de Formiga Implantado	Total	Dezembro/2018
Estudo Estatístico sobre o desempenho das unidades que implantaram o projeto	Total	Junho/2019

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Não houveram entregas planejadas e não realizadas.	Não se aplica.

LIÇÕES APRENDIDAS

Não se aplica.

Belo Horizonte, 5 de maio de 2022.

EPRGOV	Assinatura¹
Igor Daniel Costa Jones	

¹ **Nota:** Este documento deve ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.