



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Nome da ação: Precatório à vista

Código da ação: AEST24008

Patrocinador: Desembargador Emerson José Alves Lage

Gerente: Maria Alice Jorge de Vasconcelos Iannotti

2. STATUS DA AÇÃO

Data de status: 16/06/2026

Prazo final estimado: 16/10/2025

Situação Atual: Aprovação do protótipo da página pelo usuário final após testes de usabilidade, contemplando uma linguagem mais simples e uma melhor organização das informações.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Apresentação da proposta atualizada para aprovação dos demandantes dos Tribunais da 3ª e 15ª Região	25/02/2025	25/02/2025	Entrega concluída	●
2. Confirmação dos participantes	07/03/2025	07/03/2025	Entrega concluída	●
3. Planejamento das Oficinas (público interno): Desenvolvimento do conteúdo, definição das estratégias metodológicas do que serão usadas e preparação de material para as oficinas no Miro	21/03/2025	21/03/2025	Entrega concluída	●
4. Oficinas de Design Sprint: Realização das oficinas com os integrantes do Grupo de Trabalho para levantar soluções e propostas	07 a 10/04/2025	07 a 10/04/2025	Entrega concluída	●
5. Testes do protótipo com usuários do TRT 3 e TRT15	11/04/2025	11/04/2025	Entrega concluída	●
6. Desenvolvimento do MVP: o protótipo resultante da oficina orientará a fase de desenvolvimento	20/05/2025	20/05/2025	Entrega concluída	●
7. Apresentação do painel para os Tribunais no Encontro Nacional	23/05/2025	23/05/2025	Entrega concluída	●
8. Ajustes e melhorias: a partir do resultado consolidado das oficinas e da apresentação	30/06/2025	10/10/2025	Entrega concluída	●
9. Apresentação de um protótipo de página sobre RPV e	23/04/2026	23/04/2026	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

Precatórios direcionado ao público externo dos tribunais				
10. Revisão do conteúdo do protótipo pelas áreas negociais	04/05/2026	07/05/2026	Entrega concluída	
11. Avaliação do protótipo por um especialista em linguagem simples	30/05/2026	30/05/2026	Entrega concluída	
12. Validação da versão revisada	30/05/2026	27/05/2026	Entrega concluída	
13. Realização de testes com o usuário final e elaboração de relatório	27/05/2026	27/05/2026	Entrega concluída	
14. Ajustes finais	05/07/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
15. Encaminhamento para unidade responsável para implantação	05/07/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
16. Implantação da nova página	31/07/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Últimas entregas e encerramento.

5. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Delegação de tarefas e indicação de substitutos
Parceria com outro regional/Visões diferentes a respeito de determinadas entregas/Atraso nas entregas	Buscar engajamento das equipes dos regionais. Alinhamento das expectativas e necessidades por meio das oficinas de design thinking
Parceria com outro regional/Demora na comunicação entre os parceiros/Atraso nas entregas	Criar canais de comunicação mais velozes (grupos de chat, etc.), realização de reuniões periódicas
Iniciativa será incluída como um dos projetos da meta 9/Maior engajamento e priorização/Ampliação da possibilidade de sucesso da iniciativa	Não há, risco aceito