



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Nome da ação: Governança Integrada de Planos

Código da ação: AEST26003

Patrocinadora: Thais da Costa Cruz

Gerente: Igor Daniel Costa Jones

2. STATUS DA AÇÃO

Data de status: 27/08/2026

Prazo final estimado: 31/07/2027

Situação Atual: Entregas 1 e 2 concluídas, porém aguardando a publicação do novo Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (JT) para o período de 2027–2032, a fim de possibilitar o adequado alinhamento, direcionamento e continuidade das ações previstas.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Mapeamento dos planos setoriais existentes	30/04/2026	30/04/2026	Entrega concluída	
2. Benchmarking com TRTs que possuem integração consolidada	30/04/2026	30/04/2026	Entrega concluída	
4. Elaboração do PEI 2027-2032	30/03/2027		Entrega ainda não iniciou	
5. Publicação do PEI 2027-2032	15/04/2027		Entrega ainda não iniciou	
6. Revisão dos planos intraorganizacionais	30/06/2027		Entrega ainda não iniciou	
7. Revisão dos normativos afins	31/07/2027		Entrega ainda não iniciou	
8. Alteração dos normativos afins	31/07/2027		Entrega ainda não iniciou	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Elaboração do PE-JT.

5. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Não há, risco aceito
Atraso na publicação do PE-JT 2027-2032/Impossibilidade de elaboração do PEI 2027-2032/Atraso no projeto	Não há, risco aceito