



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Inventário do Acervo Histórico da Justiça do Trabalho				
Código do projeto: PROJ26001				
Patrocinador: Desembargador Emerson Lage				
Gerente: Ana Lúcia da Silva do Carmo				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 01/06/2026				
Prazo final estimado: 31/07/2028				
Situação Atual: Projeto em andamento dentro do prazo.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Organizar física e sequencialmente o acervo a ser tratado				
1.1. Mapeamento das caixas dos acervos “Memória do Mundo” e “Arquivo Nacional” para facilitar a localização e agilizar o tratamento documental	17/03/2026	17/03/2026	<i>Entrega concluída</i>	
2. Realizar benchmarking acerca da implantação de sistemas informatizados de código aberto para acesso e difusão de acervos permanentes, de modo a conhecer os obstáculos, desafios e problemas enfrentados na implantação, bem como a solução alcançada para a viabilidade da operação	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
3. Formalização de Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para apoio técnico e de mão-de-obra no tratamento, descrição e disponibilização dos acervos objetos deste projeto. [PREMISSA 1]	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
4. Definição e estruturação de espaço físico para recebimento da equipe da UFMG, que irá realizar o tratamento documental	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
4.1. Reunir as caixas sequencialmente, do acervo “Arquivo Nacional” em estantes	Após liberação de espaço físico (1 semana para o 1º lote)		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

5. Elaboração de quadro de arranjo do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. [PREMISSA 1]

5.1. Levantamento da história institucional/administrativa e das séries documentais.	31/08/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.2. Elaboração do desenho (quadro de arranjo), a partir de modelo proposto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)	30/09/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

6. Descrição dos conjuntos documentais. [PREMISSA 1 e 2]

6.1 Estudo de solução tecnológica para descrição, armazenamento e difusão dos registros documentais, com base nos requisitos normativos existentes	Deverá ser concluído antes da etapa 6.5		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
6.2. Estruturação da metodologia de ordenação da série documental	31/10/2026		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
6.3. Ordenação e desmetalização, quando necessária, dos conjuntos documentais conforme metodologia estabelecida	303 caixas organizadas de acordo com a metodologia (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
6.4. Identificação dos elementos contextuais das séries, como n° do processo, data, partes envolvidas, tipo de ação, objeto da ação, identificação da vara e outros para definição de metodologia para a descrição dos processos. [PREMISSA 2]	11.560 processos identificados (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
6.5. Lançamento da descrição documental dos processos, em sistema informatizado. [PREMISSA 2] Obs.: A partir da etapa 6.3, elas são concomitantes	11.560 processos identificados (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

Legenda (Situação e Farol):

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Fevereiro a Março/26	1ª entrega concluída dentro do prazo, com a finalização do plano de trabalho em parceria com a equipe da UFMG e a realização dos atos preparatórios necessários à instrução processual para formalização do TED com a universidade.
Abril a Maio/26	Trâmites burocráticos para formalização de TED junto à UFMG e planejamento interno para cumprimento das próximas etapas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

1. Andamento da implantação do AtoM.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Não há, reter.
Dificuldade em contratar ou repor recursos humanos /Indisponibilidade de mão de obra operacional /Atraso nas entregas	Não há, reter.
Dificuldade em implantação tecnológica (AtoM/TRT4)/Indisponibilidade de aplicação para descrição dos documentos/Atraso ou inviabilização da entrega completa do projeto	Promoção da matéria para deliberação conjunta do CEDOM e do CTIC, com o intuito de priorizar a implantação da ferramenta.