



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Inventário do Acervo Histórico da Justiça do Trabalho

Código do projeto: PROJ26001

Patrocinador: Desembargador Emerson Lage

Gerente: Ana Lúcia da Silva do Carmo

2. STATUS DO PROJETO

Data de status: 21/08/2026

Prazo final estimado: 31/07/2028

Situação Atual: O projeto avança bem. O benchmark com AtoM foi concluído em 30/06, com visitas à UFMG e ao TRE. A formalização do TED com a UFMG está quase pronta do lado do TRT (autorização interna já concedida), faltando apenas a análise jurídica da universidade. Por conta do prazo da UFMG para montar sua equipe, o cronograma foi ajustado para início em outubro, e as entregas 3 e 4 foram prorrogadas para 30/09. A definição do espaço físico (prédio de Curitiba) já está praticamente concluída. Também foi discutida a possibilidade de compartilhamento temporário do sistema AtoM da UFMG enquanto o TRT não implementa o próprio, sem custos previstos, e reforçada pela chegada de um profissional especializado no sistema à equipe da universidade.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Organizar física e sequencialmente o acervo a ser tratado				
1.1. Mapeamento das caixas dos acervos “Memória do Mundo” e “Arquivo Nacional” para facilitar a localização e agilizar o tratamento documental	17/03/2026	17/03/2026	Entrega concluída	
2. Realizar benchmarking acerca da implantação de sistemas informatizados de código aberto para acesso e difusão de acervos permanentes, de modo a conhecer os obstáculos, desafios e problemas enfrentados na implantação, bem como a solução alcançada para a viabilidade da operação	30/06/2026	30/06/2026	Entrega concluída	
3. Formalização de Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para apoio técnico e de mão-de-obra no tratamento, descrição e disponibilização dos acervos objetos deste projeto. [PREMISSA 1]	30/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4. Definição e estruturação de espaço físico para recebimento da equipe da UFMG, que irá realizar o tratamento documental	30/09/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
4.1. Reunir as caixas sequencialmente, do acervo “Arquivo Nacional” em estantes	Após liberação de		Entrega ainda não iniciou	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	espaço físico (1 semana para o 1º lote)						
5. Elaboração de quadro de arranjo do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. [PREMISSA 1]							
5.1. Levantamento da história institucional/administrativa e das séries documentais.	31/08/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
5.2. Elaboração do desenho (quadro de arranjo), a partir de modelo proposto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)	30/09/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
6. Descrição dos conjuntos documentais. [PREMISSA 1 e 2]							
6.1 Estudo de solução tecnológica para descrição, armazenamento e difusão dos registros documentais, com base nos requisitos normativos existentes	Deverá ser concluído antes da etapa 6.5		Entrega ainda não iniciou	☐			
6.2. Estruturação da metodologia de ordenação da série documental	31/10/2026		Entrega ainda não iniciou	☐			
6.3. Ordenação e desmetalização, quando necessária, dos conjuntos documentais conforme metodologia estabelecida	303 caixas organizadas de acordo com a metodologia (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	☐			
6.4. Identificação dos elementos contextuais das séries, como nº do processo, data, partes envolvidas, tipo de ação, objeto da ação, identificação da vara e outros para definição de metodologia para a descrição dos processos. [PREMISSA 2]	11.560 processos identificados (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	☐			
6.5. Lançamento da descrição documental dos processos, em sistema informatizado. [PREMISSA 2] Obs.: A partir da etapa 6.3, elas são concomitantes	11.560 processos identificados (por mês) - Prazo final (Julho/2028)		Entrega ainda não iniciou	☐			
Legenda (Situação e Farol):							
☐	<Entrega ainda não iniciou>	☒	<Entrega em andamento dentro do prazo>	☐	<Entrega com atraso>	☒	<Entrega concluída>
4. ANDAMENTO							



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

Mês/ano ou período	Descrição
Fevereiro a Março/26	1ª entrega concluída dentro do prazo, com a finalização do plano de trabalho em parceria com a equipe da UFMG e a realização dos atos preparatórios necessários à instrução processual para formalização do TED com a universidade.
Abril a Maio/26	Trâmites burocráticos para formalização de TED junto à UFMG e planejamento interno para cumprimento das próximas etapas.
Junho e Julho/26	Etapa 2 entregue no prazo, com a finalização das visitas à UFMG e TRE-MG, em benchmarking acerca da implantação de sistemas informatizados de código aberto para acesso e difusão de acervos permanentes. Relatório detalhando a etapa entregue por e-mail.
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)	
1. Andamento da implantação do AtoM; e 2. Possibilidade de compartilhamento temporário do sistema atualmente utilizado pela UFMG, até a efetiva implantação no TRT.	
6. RISCOS	
Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Não há, reter.
Dificuldade em contratar ou repor recursos humanos /Indisponibilidade de mão de obra operacional /Atraso nas entregas	Não há, reter.
Dificuldade em implantação tecnológica (AtoM/TRT4)/Indisponibilidade de aplicação para descrição dos documentos/Atraso ou inviabilização da entrega completa do projeto	Promoção da matéria para deliberação conjunta do CEDOM e do CTIC, com o intuito de priorizar a implantação da ferramenta.