



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Programa de Promoção de Litigância Responsável - PPLR				
Código do projeto: PROJ26003				
Patrocinador: Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira				
Gerente: Graziela Loures Mendes				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 07/04/2026				
Prazo final estimado: 31/12/2026				
Situação Atual: O programa foi lançado para magistrados, MPT e OAB, inclusive no interior, com ampla divulgação pela SECOM. O Guia Prático foi apresentado no Pleno em 12/03 e publicado em formatos impresso, digital e acessível. Destaca-se o compromisso conjunto das partes envolvidas na promoção da litigância responsável, encontrando-se as demais entregas em andamento e dentro do prazo.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Encontro com magistrados para apresentação do PPLR-TRT-MG				
1.1. Planejamento e organização do evento	06/02/2026	06/02/2026	Entrega concluída	●
1.2. Contato com a palestrante e início do processo de instrutoria	30/01/2026	16/01/2026	Entrega concluída	●
1.3. Elaboração da identidade visual do programa	30/01/2026	30/01/2026	Entrega concluída	●
1.4. Elaboração e encaminhamento de Ofício-convite para os magistrados e MPT	30/01/2026	15/01/2026	Entrega concluída	●
1.5. Realização do evento para divulgação do projeto	06/02/2026	06/02/2026	Entrega concluída	●
2. Guia Prático sobre Litigância Responsável				
2.1. Coleta de material de apoio	30/01/2026	30/01/2026	Entrega concluída	●
2.2. Reunião de alinhamento com a equipe do projeto	30/01/2026	30/01/2026	Entrega concluída	●
2.3. Solicitação de identidade visual do guia para SECOM	30/01/2026	22/01/2026	Entrega concluída	●
2.4. Elaboração do texto do Guia Prático	20/02/2026	20/02/2026	Entrega concluída	●
2.5. Aprovação pelos integrantes da Administração	13/03/2026	06/03/2026	Entrega concluída	●
2.6. Revisão e Diagramação	25/03/2026	11/03/2026	Entrega concluída	●
2.7. Ação de lançamento do Guia Prático	31/03/2026	12/03/2026	Entrega concluída	●
3. Campanha de divulgação do Programa				
3.1 Podcast com o Presidente sobre o tema	30/04/2026		Entrega ainda não iniciou	○
3.2. Divulgação de material impresso (jornal mural), no Portal, nas redes	30/07/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

sociais e nos meios de comunicação				
3.3. Divulgação do tema da Litigância Responsável nas notícias jurídicas e no Boletim Legislativo e Jurisprudencial	31/12/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
4. Acordos Interinstitucionais e reuniões com atores sociais para combate à Litigância Abusiva e promoção da Litigância Responsável				
4.1. Coleta de dados estatísticos dos maiores litigantes por Região	30/04/2026	06/03/2026	<i>Entrega concluída</i>	
4.2. Ação da Administração para incentivar o diálogo com os maiores litigantes/recorrentes	30/06/2026		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
4.3. Elaboração e assinatura de Acordos de Cooperação (MPT, MTe, OAB/MG, empresas, outros Tribunais)	31/12/2026		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	
5. Programa de capacitação da EJUD (Desenvolvimento de competências para efetividade do Programa de Promoção de Litigância Responsável - PPLR-TRT-MG que contemplará atividades assíncronas e encontros síncronos, com emprego de metodologias ativas de estudo de casos concretos identificados e tratados pelos magistrados em formação)				
5.1. Desenvolver competências necessárias ao levantamento de dados para identificação de demandas repetitivas, de massa ou abusiva	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
5.1.1. Desenvolver competências necessárias à avaliação qualitativa dos dados	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
5.1.2. Desenvolver competências necessárias à realização de prognóstico adequado ao tratamento das demandas repetitivas, de massa ou abusivas	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
5.2. Formação de servidores para efetividade do PPLR-TRT-MG	31/12/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
5.3. Elaboração e publicação de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região com o tema Litigância Responsável	30/06/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	
6. Atuação conjunta dos Foros e da Comissão de Inteligência visando ao levantamento de dados e unificação dos casos de litigância abusiva reiterados nos ofícios dos magistrados, elaboração de relatórios detalhados e encaminhamento aos órgãos de controle e fiscalização de forma sistematizada pelos foros				
6.1. Coleta de dados estatísticos dos maiores litigantes por Região e dos	30/04/2026		<i>Entrega em andamento dentro do prazo</i>	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

dados constantes dos ofícios recebidos pela CI				
6.2. Estudo da viabilidade de unificação nos foros do encaminhamento dos ofícios referentes à litigância abusiva para os órgãos de controle e fiscalização	31/05/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
6.3. Construção de fluxos sobre a forma de encaminhamento dos ofícios à comissão de inteligência e aos foros, para envio aos órgãos de controle e fiscalização	31/05/2026		Entrega ainda não iniciou	
6.4. Construção de relatórios baseados nos ofícios dos magistrados referentes aos casos mais significados de litigância abusiva	30/06/2026		Entrega em andamento dentro do prazo	
6.5. Construção de acordos interinstitucionais (MPT, MTe, OAB) de modo que seja unificado o recebimento dos ofícios e relatórios em uma unidade especializada dos órgãos de controle e fiscalização	31/12/2026		Entrega ainda não iniciou	
6.6. Proposição de Audiências Públicas com os maiores litigantes e demais atores sociais	31/07/2026		Entrega ainda não iniciou	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Fevereiro a Março/26	O programa foi lançado para todos os magistrados do estado, bem como para o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), incluindo o público do interior, com ampla divulgação das ações pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM). Destaca-se, ainda, o lançamento do Guia Prático, disponibilizado em formatos impresso e digital, com apresentação realizada na sessão do Pleno de 12/03 e posterior publicação em versão acessível no site do Tribunal. A gerente ressalta a atuação efetiva das partes interessadas, evidenciando o compromisso conjunto com a promoção da litigância responsável e o enfrentamento de práticas abusivas. As demais entregas permanecem em andamento, dentro dos prazos estabelecidos.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Entrega de acordos interinstitucionais, reuniões com grandes litigantes/recorrentes e fluxos.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Falta de engajamento dos magistrados e servidores/Atrasos nas entregas/Atrasos no projeto	Está sendo construído um painel que permitirá mensurar o engajamento dos magistrados no projeto e recebimento de decisões pelo Foro de BH
Não conseguir a adesão das redes de colaboração (MPT, partes, advogados,	Reuniões e apresentação do programa pelo presidente com parceria do MPT



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

MTE)/Não realização de algumas entregas/Comprometimento do escopo	
Ineficácia das ações propostas no projeto/Não realização de algumas entregas/Comprometimento do escopo	Engajamento da gerente, equipe e patrocinador
Falta de estrutura para execução das ações/ quadro técnico funcional	Engajamento da gerente, equipe e patrocinador