



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Nome da ação: Precatório à vista

Código da ação: AEST24008

Patrocinador: Desembargador Emerson José Alves Lage

Gerente: Maria Alice Jorge de Vasconcelos Iannotti

2. STATUS DA AÇÃO

Data de status: 10/10/2025

Prazo final estimado: 16/10/2025

Situação Atual: A TI extrai os dados do GPPEC e o painel definitivo foi desenvolvido pelo Rogério (DJ). Uma versão inicial foi apresentado para o setor de precatórios do TRT3 e TRT15, que aprovaram o layout. Em relação às informações de RPV e Precatórios para o público externo, está em andamento uma parceria com a Unicamp e os tribunais visando aprimorar a apresentação dos dados e informações.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Apresentação da proposta atualizada para aprovação dos demandantes dos Tribunais da 3ª e 15ª Região	25/02/2025	25/02/2025	Entrega concluída	●
2. Confirmação dos participantes	07/03/2025	07/03/2025	Entrega concluída	●
3. Planejamento das Oficinas (público interno): Desenvolvimento do conteúdo, definição das estratégias metodológicas do que serão usadas e preparação de material para as oficinas no Miro	21/03/2025	21/03/2025	Entrega concluída	●
4. Oficinas de Design Sprint: Realização das oficinas com os integrantes do Grupo de Trabalho para levantar soluções e propostas	07 a 10/04/2025	07 a 10/04/2025	Entrega concluída	●
5. Testes do protótipo com usuários do TRT 3 e TRT15	11/04/2025	11/04/2025	Entrega concluída	●
6. Desenvolvimento do MVP: o protótipo resultante da oficina orientará a fase de desenvolvimento	20/05/2025	20/05/2025	Entrega concluída	●
7. Apresentação do painel para os Tribunais no Encontro Nacional	23/05/2025	23/05/2025	Entrega concluída	●
8. Ajustes e melhorias: a partir do resultado consolidado das oficinas e da apresentação	30/06/2025	10/10/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

9. Planejamento das Oficinas (público externo): Desenvolvimento do conteúdo, definição das estratégias metodológicas do que serão usadas e preparação de material para as oficinas no Miro	01/08/2025		Entrega com atraso	
10. Oficina de Design Thinking: Realização das oficinas com os integrantes do Grupo de Trabalho para mapear as principais dificuldades e necessidades do público externo (sindicatos, entes públicos e partes interessadas)	29/08/2025		Entrega com atraso	
11. Ajustes e melhorias: a partir do resultado consolidado das oficinas	30/09/2025		Entrega com atraso	
12. Testes com usuários externos do TRT 3 e TRT15. Se necessário, a partir dos testes, serão feitos ajustes	16/10/2025		Entrega com atraso	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

SM para alteração do cronograma.

5. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Delegação de tarefas e indicação de substitutos
Parceria com outro regional/Visões diferentes a respeito de determinadas entregas/Atraso nas entregas	Buscar engajamento das equipes dos regionais. Alinhamento das expectativas e necessidades por meio das oficinas de design thinking
Parceria com outro regional/Demora na comunicação entre os parceiros/Atraso nas entregas	Criar canais de comunicação mais velozes (grupos de chat, etc.), realização de reuniões periódicas
Iniciativa será incluída como um dos projetos da meta 9/Maior engajamento e priorização/Ampliação da possibilidade de sucesso da iniciativa	Não há, risco aceito