



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO				
Nome da ação: Precatório à vista				
Código da ação: AEST24008				
Patrocinador: Desembargador Emerson José Alves Lage				
Gerente: Maria Alice Jorge de Vasconcelos Iannotti				
2. STATUS DA AÇÃO				
Data de status: 28/05/2025				
Prazo final estimado: 16/10/2025				
Situação Atual: Com base nos resultados da oficina de design realizada entre os dias 7 e 10 de abril, foi desenvolvido um protótipo de painel, que posteriormente foi apresentado aos responsáveis pelos setores de precatórios e RPs dos Tribunais Regionais do Trabalho durante um encontro realizado em 22 de maio. As sugestões de melhoria levantadas serão, caso possível, incorporadas ao protótipo. A TI iniciará a extração dos dados do GPPEC a partir de junho, o que permitirá a construção do painel definitivo.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Apresentação da proposta atualizada para aprovação dos demandantes dos Tribunais da 3ª e 15ª Região	25/02/2025	25/02/2025	Entrega concluída	●
2. Confirmação dos participantes	07/03/2025	07/03/2025	Entrega concluída	●
3. Planejamento das Oficinas (público interno): Desenvolvimento do conteúdo, definição das estratégias metodológicas do que serão usadas e preparação de material para as oficinas no Miro	21/03/2025	21/03/2025	Entrega concluída	●
4. Oficinas de Design Sprint: Realização das oficinas com os integrantes do Grupo de Trabalho para levantar soluções e propostas	07 a 10/04/2025	07 a 10/04/2025	Entrega concluída	●
5. Testes do protótipo com usuários do TRT 3 e TRT15	11/04/2025	11/04/2025	Entrega concluída	●
6. Desenvolvimento do MVP: o protótipo resultante da oficina orientará a fase de desenvolvimento	20/05/2025	20/05/2025	Entrega concluída	●
7. Apresentação do painel para os Tribunais no Encontro Nacional	23/05/2025	23/05/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

8. Ajustes e melhorias: a partir do resultado consolidado das oficinas e da apresentação	30/06/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
9. Planejamento das Oficinas (público externo): Desenvolvimento do conteúdo, definição das estratégias metodológicas do que serão usadas e preparação de material para as oficinas no Miro	01/08/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
10. Oficina de Design Thinking: Realização das oficinas com os integrantes do Grupo de Trabalho para mapear as principais dificuldades e necessidades do público externo (sindicatos, entes públicos e partes interessadas)	29/08/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
11. Ajustes e melhorias: a partir do resultado consolidado das oficinas	30/09/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
12. Testes com usuários externos do TRT 3 e TRT15. Se necessário, a partir dos testes, serão feitos ajustes	16/10/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>

Legenda (Situação e Farol):

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Acompanhar o processo de extração de dados do GPREC para construção do painel definitivo.

5. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas	Delegação de tarefas e indicação de substitutos
Parceria com outro regional/Visões diferentes a respeito de determinadas entregas/Atraso nas entregas	Buscar engajamento das equipes dos regionais. Alinhamento das expectativas e necessidades por meio das oficinas de design thinking
Parceria com outro regional/Demora na comunicação entre os parceiros/Atraso nas entregas	Criar canais de comunicação mais velozes (grupos de chat, etc.), realização de reuniões periódicas
Iniciativa será incluída como um dos projetos da meta 9/Maior engajamento e priorização/Ampliação da possibilidade de sucesso da iniciativa	Não há, risco aceito