



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Simples Assim				
Código do projeto: PROJ24002				
Patrocinadores: Desembargadores Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto e Marco Antonio Paulinelli de Carvalho				
Gerente: Samuel Ferreira de Almeida				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 14/05/2024				
Prazo final estimado: 30/08/2025				
Situação Atual: Projeto em andamento com alguns entraves. O termo de cooperação com o TRT4 está sendo analisado pela DG. O coLABore realizou diversas entrevistas visando estudar a dificuldade na compreensão dos textos jurídicos pelas partes, e o que representa a linguagem simples para magistrados, servidores e advogados. No intuito de sensibilizar o público interno e externo quanto ao tema, será realizada Olimpíada de Linguagem Simples, evento que reunirá magistrados, servidores, advogados, órgãos de classe, universidades e sociedade civil, gerando produtos como e-books, modelos, vídeos tutoriais e explicativos, materiais com storytelling, jornada do processo, entre outros.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Benchmarking com outras instituições				
1.1. Realização de benchmarking sobre o tema com outras instituições	22/04/2024		Entrega com atraso	●
1.2. Compilação das informações do benchmarking	17/05/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2. Peças processuais acessíveis e em linguagem simples (Meta 9)				
2.1. Celebração de parceria com o TRT4 (coLABore)	30/04/2024		Entrega com atraso	●
2.2. Definição dos elementos gráficos padrão do TRT3 para utilização nas peças processuais com base nas técnicas de direito visual	31/05/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2.3. Definição do design do selo de linguagem simples	31/05/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2.4. Definição das peças que serão atualizados no ano de 2024 (2)	31/05/2024	30/04/2024	Entrega concluída	●
2.5. Formatação dos novos layouts	31/07/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2.6. - Aprovação dos novos layouts pela Corregedoria	31/08/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2.7. - Implantação dos novos layouts no PJe	31/10/2024		Entrega ainda não iniciou	○
2.8. - Divulgação dos novos layouts	30/11/2024		Entrega ainda não iniciou	○
3. Sentenças e Acórdãos em linguagem simples				
3.1. Identificação das dificuldades de compreensão dos textos (coLABore)	30/04/2024	30/04/2024	Entrega concluída	●
3.2. Definição de ações impulsionadoras da adoção da	30/06/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

linguagem simples por magistrados e assistentes				
3.3. Execução das ações (campanhas, capacitações, elaboração de manual para orientar cidadãos sobre expressões técnicas indispensáveis nos textos jurídicos, etc)	31/08/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4. Elaboração e divulgação de campanhas	31/08/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.5. Inclusão da capacitação no Plano de Capacitação Anual da Escola Judicial	30/10/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.6. Elaboração de manual/guia para orientar cidadãos e cidadãs sobre o significado das expressões técnicas indispensáveis nos textos jurídicos	15/11/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.6.1 Seleção dos termos que mais apareceram nos modelos de despachos e atos revistos e elaboração do seu significado seguindo os princípios da linguagem simples	15/11/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.6.2 Submissão do manual à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 3ª Região	31/07/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4. Revisão de alguns documentos do Manual de atos administrativos				
4.1. Identificação dos documentos constantes do Manual de Atos Administrativos do TRT3 que impactam o público externo	15/11/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.2. Reformulação dos documentos constantes do Manual de Atos Administrativos do TRT3 que impactam o público externo utilizando a linguagem simples	15/11/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.3. Republicação do Manual de Atos Administrativos do TRT3	15/12/2024		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5. Revisão das páginas da ouvidoria, da atermação, da CAT e das Certidões				
5.1. Revisão das páginas da ouvidoria, da atermação, da CAT e das Certidões, no portal institucional do TRT3	30/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.2. Realização de testes	30/06/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.3. Análise dos resultados obtidos, identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, ajustes nas estratégias conforme necessário.	30/07/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.4. Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria do E. TRT da 3ª Região	30/08/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

Legenda (Situação e Farol):							
<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega concluída>
4. ANDAMENTO							
Mês/ano ou período				Descrição			
Abril e Maio/24				Foi protocolado e-PAD 18416/2024 para análise e assinatura da DG referente ao termo de cooperação com o TRT4. Dentro do programa Colabs, o coLABore realizou diversas entrevistas visando estudar a dificuldade na compreensão dos textos jurídicos pelas partes no processo trabalhista e o que representa a linguagem simples para magistrados, servidores e advogados. Para sensibilizar o público interno e externo quanto ao tema, a ação escolhida foi a realização da Olimpíada de Linguagem Simples. O evento reunirá magistrados, servidores, advogados, órgãos de classe, universidades e sociedade civil para a prática de linguagem simples, gerando produtos como e-books, modelos, vídeos tutoriais e explicativos, materiais com storytelling, jornada do processo, entre outros.			
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							
Reunião com a equipe do projeto, termo de cooperação com o TRT4 e participação do gerente no Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Poder Judiciário, que este ano tem como tema a linguagem simples							
6. RISCOS							
Descrição				Ação adotada/a adotar			
Demandas concorrentes/Atrasos nas entregas/Atraso no projeto				Não há ação a adotar, o risco será retido.			
Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso no projeto				Não há ação a adotar, o risco será retido.			
Falta de apoio de certas partes interessadas/Não realização de algumas entregas/Comprometimento do escopo do projeto				Reuniões com a equipe e patrocinadores.			
Pouca disponibilidade das unidades técnicas para realização dos testes/Demora na conclusão das entregas/Atraso no projeto				Os processos de trabalho afetados são da própria unidade do gerente.			