



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: AMin - Assistente de Minutas				
Código do projeto: PROJ24006				
Patrocinador: Desembargador Antônio Gomes de Vasconcelos				
Gerente: Gabriela Moraes Lopes				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 12/11/2024				
Prazo final estimado: 28/11/2025				
Situação Atual: Projeto em andamento com entraves pontuais. POC será apresentada à presidente em 22/11. A equipe do projeto agendará reunião com o TRT4 com o intuito de conhecer o "PANGEA GAB" e o "Galileu", ferramentas que auxiliam a confecção das minutas de sentenças e acórdãos.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Capacitação da equipe técnica e estudo e acesso ao código do e-Sentença				
1.1. Estudar os scripts já existentes e a base de templates (e-Sentença)	30/08/2024	22/08/2024	Entrega concluída	
1.2. Capacitação da equipe técnica (tecnologias Google, controle de acesso, tecnologias de front-end, tecnologias de back-end)	30/11/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	
2. Prova de conceito (POC) - Entrega 1				
2.1. Definição de prova de conceito para acesso aos dados estruturados do PJe	29/08/2024	08/11/2024	Entrega concluída	
2.2. Definição da arquitetura front-end (google scripts, frameworks, tratamento de responsividade, acessibilidade)	30/09/2024	08/11/2024	Entrega concluída	
2.3. Definição da arquitetura back-end (api, autenticação, autorização)	30/09/2024	08/11/2024	Entrega concluída	
2.4. Definição do padrão a ser utilizado para acesso autenticado e autorizado a dados estruturados do processo no PJe	29/11/2024	08/11/2024	Entrega concluída	
2.5. Desenvolvimento de uma API para acesso autenticado e autorizado a dados estruturados do processo no PJe	29/11/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	
2.6. Entrega da solução desenvolvida na POC	29/11/2024		Entrega em andamento dentro do prazo	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.7. Validação e reunião de encerramento da solução desenvolvida na POC	19/12/2024		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3. Desenvolvimento do MVP a partir da viabilidade identificada na POC				
3.1. Acesso aos dados no PJe a partir de interface no AMin - Entrega 2				
3.1.1. Incorporação da funcionalidade de acesso aos dados estruturados do PJe no AMin	07/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.2. Implantação da entrega 2 em homologação	10/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.3. Empacotamento do código para distribuição da entrega 2	10/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.4. Elaboração da documentação de implantação da entrega 2	10/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.5. Homologar entrega 2	14/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.6. Implantação em produção da entrega 2	14/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.1.7. Documentação de usuário das interfaces construídas na entrega 2	14/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2. Construção das interfaces do add-on - Entrega 3				
3.2.1. Desenvolvimento de interface para vinculação da base de templates ao documento - Seleção de fonte de templates	21/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.2. Desenvolvimento de interface para pesquisar e inserir trechos da base de modelos a partir da seleção por tópicos, substituindo os valores do template pelos dados do processo	14/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.3. Implantação da entrega 3 em homologação	14/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.4. Empacotamento do código para distribuição da entrega 3	14/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.5. Elaboração da documentação de implantação da entrega 3	14/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.6. Homologar entrega 3	21/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.2.7. Implantação em produção da entrega 3	24/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

3.2.8. Documentação de usuário das interfaces construídas na entrega 3	24/03/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3. Construção das interfaces do add-on - Entrega 4				
3.3.1. Desenvolvimento da funcionalidade “salvar minuta” (permite armazenar no Google Drive a minuta da sentença produzida)	28/03/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.2. Desenvolvimento de interface para consulta de sentenças em acervo próprio (google drive) a partir de pesquisa por conteúdo já disponibilizada na API do google drive	18/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.3. Implantação da entrega 4 em homologação	22/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.4. Empacotamento do código para distribuição da entrega 4	22/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.5. Elaboração da documentação de implantação da entrega 4	22/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.6. Homologar entrega 4	30/04/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.7. Implantação em produção da entrega 4	05/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.3.8. Documentação das interfaces construídas na entrega 4	05/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4. Construção das interfaces do add-on - Entrega 5				
3.4.1 Desenvolvimento de uma API para acesso autenticado e autorizado a jurisprudência a partir de palavras-chave	23/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.2. Desenvolvimento de interface para consulta de jurisprudência (resumo e inteiro teor) por palavras-chave a partir de API disponibilizada	06/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.3. Implantação da entrega 5 em homologação	09/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.4. Empacotamento do código para distribuição da entrega 5	09/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.5. Elaboração da documentação de implantação da entrega 5	09/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

3.4.6. Homologar entrega 5	16/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.7. Implantação em produção da entrega 5	19/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
3.4.8. Documentação das interfaces construídas na entrega 5	19/05/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4. Estruturação de bases de dados vetorial para pesquisa de similaridade - Entrega 6				
4.1. Obtenção de textos e anonimização de dados pessoais/sensíveis para a estruturação de bases de dados vetoriais e para treinamento/enriquecimento de modelos	30/06/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.2. Criação de base de dados vetorial de sentenças/jurisprudência e de API vinculada para utilização em pesquisa por similaridade	31/07/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.3. Documentação das bases de dados vetoriais criadas (arquitetura, componentes, formas de acesso)	31/07/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
4.4. Validação das bases de dados vetoriais e suas documentações	08/08/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5. Interfaces de pesquisa por similaridade - Entrega 7				
5.1. Desenvolvimento de interface para consulta de jurisprudência (resumo e inteiro teor) por similaridade a partir de base de dados vetorial disponibilizada no item 6	30/09/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.2. Documentação das interfaces construídas	30/09/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.3. Implantação da entrega 7 em homologação	03/10/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.4. Validação/homologação das interfaces construídas	17/10/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.5. Empacotamento do código para distribuição da entrega 7	17/10/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.6. Implantação da entrega 7 em produção	22/10/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
5.7. Validação da implantação	31/10/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
6. Apresentação e Divulgação				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

6.1. Estabelecer cronograma de divulgação institucional em parceria com a SECOM	03/11/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
6.2. Disponibilização do produto completo para área judiciária	14/11/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
6.3. Apresentação do produto completo para administração, magistrados e servidores	17/11/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>
6.4. Capacitação de magistrados e servidores para utilização em parceria com a Escola Judicial	28/11/2025		<i>Entrega ainda não iniciou</i>	<input type="radio"/>

Legenda (Situação e Farol):

<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Agosto a Outubro/2024	Projeto em andamento com entraves pontuais. Solução desenvolvida na POC será apresentada à presidente em 22/11 para acompanhamento. As próximas entregas deverão ser iniciadas antes do planejado. A equipe do projeto deve agendar reunião com o TRT4 para conhecer o "PANGEA GAB" e o "Galileu", ferramentas que auxiliam a confecção das minutas de sentenças e acórdãos.

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

Validação da POC pela presidente.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Indisponibilidade da equipe técnica/Pouco tempo de dedicação ao projeto/Atraso no projeto	Não há. Risco retido.
Indisponibilidade da equipe negocial/Pouco tempo de dedicação ao projeto/Atraso no projeto	Reposição de membros da equipe.
Dificuldades na definição dos requisitos/Demora no estabelecimento detalhado das atividades a serem executadas pela equipe técnica/Atraso no projeto	Realizada reunião de alinhamento e esclarecidas as dúvidas.
Inviabilidade técnica de desenvolver funcionalidades previstas/Necessidade de reduzir o escopo do projeto/Revisão da composição do produto final	Realização da POC.
Dificuldade técnicas de desenvolver funcionalidades previstas/Atraso na entrega/Necessidade de revisão do cronograma	Realização da POC.
Mudança ou perdas na equipe integrante do projeto/Indisponibilidade do gerente e/ou da equipe/Atraso nas entregas	Reposição de membros da equipe.