



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|
| Nome do projeto: Gestão Saudável                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                   |       |
| Código do projeto: PROJ24007                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                   |       |
| Patrocinador: Desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                   |       |
| Gerente: Salomão Fagundes de Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                   |       |
| 2. STATUS DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                   |       |
| Data de status: 16/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                   |       |
| Prazo final estimado: 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                   |       |
| Situação Atual: Concluídas as entregas relacionadas à inclusão do tema saúde mental no PDG e à criação do curso EAD. As inscrições para o curso foram abertas em 15/05/25, e os demais trâmites administrativos para realização dos eventos/palestras, em parceria com a EJUD, encontram-se em andamento. |                |                |                   |       |
| 3. ENTREGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                   |       |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data planejada | Data realizada | Situação          | Farol |
| 1. Realizar levantamento de demandas relacionadas à saúde mental com gestores do TRT3                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                   |       |
| 1.1. Realizar 4 Rodas de Conversa Temáticas em Saúde Mental                                                                                                                                                                                                                                               | 14/11/2024     | 18/11/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.2. Aplicar questionário on-line para identificação de demandas de saúde mental no TRT3                                                                                                                                                                                                                  | 14/10/2024     | 22/11/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.3. Realizar 3 oficinas com o Laboratório de Inovação                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/10/2024     | 11/10/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.4. Elaborar relatório com priorização de temas para subsidiar ações da SAP no ciclo 2024-2026                                                                                                                                                                                                           | 06/12/2024     | 06/12/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 2. Estabelecer fluxo do processo de assessoria técnica em saúde mental para gestores na ocasião do retorno ao trabalho de servidores afastados em decorrência de transtorno mental                                                                                                                        |                |                |                   |       |
| 2.1 <sup>1</sup> . Estabelecer critérios para prestação de assessoria técnica em saúde mental para gestores na ocasião do retorno ao trabalho de servidores afastados por motivo de transtorno mental                                                                                                     | 30/09/2024     | 30/09/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 2.2. Elaborar processo de trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22/11/2024     | 06/11/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 2.3. Mapear e publicar o fluxo do processo                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/12/2024     | 12/12/2024     | Entrega concluída | ●     |

- <sup>1</sup> ● Gestor(a) de unidade com servidor(a) em licença por motivo de saúde mental;  
● O motivo do afastamento do(a) servidor(a) tenha como CID principal um dos transtornos mentais e comportamentais listados no Capítulo V da CID 10.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

**3. Promover curso introdutório em saúde mental para gestores do TRT3**

|                                                                                                     |            |            |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--|
| <b>3.1.</b> Realizar benchmarking                                                                   | 03/02/2025 | 31/01/2025 | Entrega concluída |  |
| <b>3.2.</b> Elaborar conteúdo teórico-metodológico                                                  | 01/04/2025 | 02/04/2025 | Entrega concluída |  |
| <b>3.3.</b> Disponibilizar conteúdo EAD                                                             | 02/06/2025 | 12/05/2025 | Entrega concluída |  |
| <b>3.4.</b> Protocolar Requerimento de palestras, seminários e outros eventos internos junto à EJUD | 06/12/2024 | 17/12/2024 | Entrega concluída |  |

**4. Saúde mental incluído como tema no PDG**

|                                                    |            |            |                   |  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|--|
| <b>4.1.</b> Elaborar proposta administrativa       | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Entrega concluída |  |
| <b>4.2.</b> Elaborar conteúdo teórico-metodológico | 02/06/2025 | 02/04/2025 | Entrega concluída |  |
| <b>4.3.</b> Incluir Saúde Mental no PDG            | 30/06/2025 | 02/04/2025 | Entrega concluída |  |

**Legenda (Situação e Farol):**

|  |                             |  |                                        |  |                      |  |                     |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|
|  | <Entrega ainda não iniciou> |  | <Entrega em andamento dentro do prazo> |  | <Entrega com atraso> |  | <Entrega concluída> |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|

**4. ANDAMENTO**

| Mês/ano ou período | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Novembro/24        | Aguardando reunião com EJUD para ajustes e definições acerca do Curso EAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dezembro/24        | <p>Fluxo mapeado porém aguarda aprovação para posterior publicação. Inclusão do tema no PDG pendente de definir carga-horária e conteúdo programático para envio à FORMAD. Tratativas com a FORMAGS dentro do prazo.</p> <p>Foi encaminhado para apreciação da Escola Judicial proposta de introduzir o tema "Saúde Mental e Trabalho no TRT-MG" no Curso de Formação Inicial de Juízes e na Semana Formativa de Magistrados de 2025, conforme tratado em reunião realizada com o Coordenador Acadêmico da EJUD Secretária de Saúde e chefes das Seções SAP, FORMAGS e FORMAD, no dia 28/11/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A proposta apresentada foi a de ofertar duas palestras com o tema da saúde mental, com carga horária de 2 horas cada, viabilizada por meio de instrutoria, uma durante o Curso de Formação Inicial de Juízes, que ocorrerá em 02 junho de 2025, e outra durante as atividades previstas para a Semana Formativa de Magistrados, em outubro do mesmo ano.</li><li>Outra iniciativa prevista para 2025 é a criação do Curso Saúde Mental no TRT3, com objetivo de capacitar gestores com relação à importância da promoção da saúde mental e da prevenção de</li></ul> |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | <p>agravos, riscos e doenças, objetivando o bem-estar biopsicossocial. O público-alvo são os gestores do TRT3, com carga horária proposta de 35 horas, sendo a oferta autoinstrucional, na modalidade à distância e sem tutoria.</p> <p>O item 1.6. e 4.3 foram cancelados pois a EJUD promoverá as palestras e o curso EAD por meio do orçamento próprio, dispensando os citados documentos.</p> <p>Proposta Conteúdo Programático (25h):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. <b>Módulo 1: Introdução à Saúde Mental (5h)</b></li><li>II. <b>Módulo 2: Identificação de Sofrimento Mental (5h)</b></li><li>III. <b>Módulo 3: Dados de Saúde Mental no TRT-MG (5h)</b></li><li>IV. <b>Módulo 4: Prevenção e Promoção em Saúde Mental (5h)</b></li><li>V. <b>Módulo 5: Gestão Saudável: Apoio à Saúde Mental (5h)</b></li></ul> |
| Janeiro/25                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Em 14/01 foi enviado e-mail para todos os Regionais para benchmarking. O prazo para as respostas é 31/01/2025.</li><li>• <a href="#">Processo de acompanhamento no retorno ao trabalho após licença médica por motivo de saúde mental — TRT-MG</a> foi publicado em 22/01/2025</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fevereiro a Maio/25                                                                                                                                                                                                                 | <p>Itens 3.2 e 4.2. concluídos. Conteúdo do Curso Saúde mental no TRT-MG entregue para a EJUD em 02/04/2025;</p> <p>Item 3.3. Inscrições do Curso Saúde Mental no TRT-MG abertas em 12/05/2025;</p> <p>Itens 4.1. e 4.3 PROAD 4700/2025 concluídos.</p> <p>OBS: Item 3.4 foi concluído em 17/12/2024, com a formalização do e-mail para a FORMAGS para inclusão do tema saúde mental no curso formação de magistrados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Junho a Setembro/25                                                                                                                                                                                                                 | <p>Curso EAD: Turma 1: 12/05/2025 a 31/07/2025 (46 concluintes)<br/>Turma 2: 04/08/2025 a 28/11/2025 (10 inscritos)<br/>O curso também foi disponibilizado para magistrados em 30/09/2025, com previsão de término da turma de magistrados em 30/11/2025</p> <p>Palestra na 1ª Semana de Formação Inicial Difusa de Magistrados<br/>Data: 02/06/2025 - Participantes: 27 Magistrados em formação inicial</p> <p>Palestra no PDG - Data: 12/09/2025<br/>Participantes: 37 (15 on-line)</p> <p>Palestra na 8ª Semana Formativa de Magistrados<br/>06/10/2025 - Participantes: 190 magistrados</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Não há. <a href="https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/governanca-e-estrategia/projetos/documentacao-padrao">https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/governanca-e-estrategia/projetos/documentacao-padrao</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6. RISCOS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Ação adotada/a adotar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indisponibilidade da equipe durante a realização das atividades/Pausa ou redução no ritmo de execução/Atraso no cumprimento do cronograma                                                                  | Gestor do projeto com dedicação semanal                                                                                                                                                                               |
| Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e/ou da equipe/Atraso no cumprimento do cronograma                                                                                                 | Redução da agenda de atendimentos clínicos do gerente do projeto                                                                                                                                                      |
| Falta de apoio das áreas envolvidas/Pausa ou redução do ritmo de execução/Atraso na conclusão do projeto                                                                                                   | Marcar reuniões presenciais para esclarecimentos. Primeiro contato com a EJUD realizada com auxílio da Secretária de Saúde Fabiana Vasconcelos, em 03/10/2024. Também foi realizada reunião com a EJUD em 28/11/2024. |
| Falta de apoio dos patrocinadores/Não realização das entregas/Comprometimento do escopo do projeto                                                                                                         | Participar da reunião do Subcomitê de Atenção Integral à Saúde                                                                                                                                                        |
| Público-alvo indisponível para atividades/Riscos para a saúde mental inalterados/Índices de afastamentos por motivo de saúde mental mantidos                                                               | Autorizar registro de AQ para as atividades realizadas; marcar reunião com a SEDP/SUBAQ                                                                                                                               |
| Público-alvo indisponível para atividades/Riscos para a saúde mental aumentados/Índices de afastamentos por motivo de saúde mental aumentados                                                              | Autorizar registro de AQ para as atividades realizadas; marcar reunião com a SEDP/SUBAQ                                                                                                                               |
| Apoio ofertado pelo projeto abaixo das expectativas/Manutenção dos riscos relacionados à saúde mental/Vulnerabilização psicológica e emocional de indivíduos e grupos no ambiente de trabalho              | Marcar reunião presencial com áreas envolvidas para esclarecimentos                                                                                                                                                   |
| Indisponibilidade de assessoria técnica administrativa para efetivação de contratos e/ou processos administrativos/Objetivos parcial ou integralmente não alcançados/Comprometimento do escopo do trabalho | Capacitar servidores da SAP                                                                                                                                                                                           |
| Indisponibilidade de equipe para contratação externa/Atividade não realizada/Entregas parcialmente realizadas                                                                                              | Capacitar servidores da SAP                                                                                                                                                                                           |