



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: CEJUSCs do interior				
Código do projeto: PROJ24009				
Patrocinador: Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira				
Gerente: Oldrado Manoel da Silva				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 22/10/2025				
Prazo final estimado: 31/12/2025				
Situação Atual: CEJUSCs de Montes Claros, Coronel Fabriciano, Pouso Alegre e Juiz de Fora já estão em funcionamento. A Resolução 309/2023 (Dispõe sobre os CEJUSCs-JT de primeiro e de segundo graus) foi atualizada pela Resolução 394/2025. Não serão inaugurados outros CEJUSCs nesta gestão, por isso o projeto está concluído e a entrega 6 cancelada.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Criação dos CEJUSCs-JT do interior (Montes Claros, Cel. Fabriciano, Juiz de Fora e Pouso Alegre)				
1.1. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para criação dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	Entrega concluída	●
1.2. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para remanejamento de 4 FC-5 para os chefes dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	Entrega concluída	●
1.3. Deliberação do Pleno	17/10/2024	17/10/2024	Entrega concluída	●
2. Implantar CEJUSC-JT de Montes Claros				
2.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	●
2.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	●
2.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGP, observando o layout aprovado	28/02/2025	15/11/2024	Entrega concluída	●
2.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	15/11/2024	Entrega concluída	●
2.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	30/11/2024	Entrega concluída	●
2.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●
2.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●
2.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	
2.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	14/02/2025	Entrega concluída	
2.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	
2.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	
2.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	
2.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	14/02/2025	14/02/2025	Entrega concluída	
3. Implantar CEJUSC-JT de Juiz de Fora				
3.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	
3.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	
3.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRE, observando o layout aprovado	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.10. Complementar curso de formação para magistrados que	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

atuarão como coordenadores/supervisores				
3.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	
3.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	
3.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	30/04/2025	Entrega concluída	
3.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025	04/09/2025	Entrega concluída	
4. Implantar CEJUSC-JT de Coronel Fabriciano				
4.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	
4.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	
4.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGP, observando o layout aprovado	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	
4.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	
4.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	
4.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	
4.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as)	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs				
4.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	●
4.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
5. Implantar CEJUSC-JT de Pouso Alegre				
5.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGP, observando o layout aprovado	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	●
5.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	04/02/2025	Entrega concluída	●
5.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

7. Analisar a necessidade de alterar a Resolução GP n. 309/2023 do TRT3

7.1. Analisar o normativo atual, identificando eventuais necessidades de alteração	31/03/2025	31/03/2025	Entrega concluída	
7.2. Propor, caso necessário, alterações no normativo	31/03/2025	12/09/2025	Entrega concluída	

Legenda (Situação e Farol):

	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
--	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------------

4. ANDAMENTO

Mês/ano ou período	Descrição
Outubro/24 a Janeiro/25	A Resolução Conjunta GP/G1VP n. 356, de 21 de outubro de 2024 instituiu os CEJUSCs de Coronel Fabriciano (CEJUSC-JT CF), Juiz de Fora (CEJUSC-JT JF), Montes Claros (CEJUSC-JT MOC) e Pouso Alegre (CEJUSC-JT PA)". CEJUSC-JT MOC, com previsão de inauguração em 14/02/2025. Provavelmente o CEJUSC-JT JF será o último a ser instalado, tendo em vista que a vistoria realizada in loco por determinação da DG constatou que o espaço a ser cedido para a atividade encontra-se ocupado com estoque de autos findos a serem eliminados. Além disso, nem todos os juízes que atuarão como coordenadores/supervisores iniciaram o curso exigido. Situação das demais unidades: Coronel Fabriciano e Pouso Alegre 1. Conclusão da reforma até 31.01.2025 2. Equipamentos de TI e mobiliário reservados 3. Unidade e FC5 já criada no SIGEP 4. Aguardando indicação do servidor para ocupação da FC
Fevereiro a Junho/2025	Foram inaugurados os CEJUSCs de: - Montes Claros em 14/02/2025 - Coronel Fabriciano em 28/05/2025 e - Pouso Alegre em 04/06/2025 Quanto ao CEJUSC de Juiz de Fora resta apenas a publicação da portaria designando os magistrados coordenadores e os supervisores e o servidor responsável. A 1ª Vice-Presidência verificou o interesse de outros foros em criar CEJUSCs. Um demonstrou interesse, mas não existe o compromisso de que ele seja criado ainda nesta administração. Está em andamento o projeto para instalação da 2ª sala de audiência, o que pode interferir na criação de novos CEJUSCs no interior. Com a publicação da Resolução 415/2025 do CSJT, verificou-se a necessidade de realizar uma alteração maior na Resolução GP n. 309/2023 do TRT3. Estudos estão em andamento e uma primeira minuta de normativo já foi elaborada.
Julho a Setembro/25	Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusuc-JT) de Juiz de Fora foi inaugurado em 04/09 e é o quarto implantado no interior do Estado este ano. Em 2025, já foram



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	inaugurados os Cejuscs de Montes Claros, Coronel Fabriciano e Pouso Alegre.
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)	
Não há.	
6. RISCOS	
Descrição	Ação adotada/a adotar
Desinteresse dos magistrados em realizarem o curso de conciliadores/Impossibilidade de estabelecer um CEJUSC regional/O objetivo pleno do projeto não é atingido	Não há. Risco retido.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Falta de orçamento necessário/Inviabilidade na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Demora na aquisição/Atraso na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.