



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: CEJUSCs do interior				
Código do projeto: PROJ24009				
Patrocinador: Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira				
Gerente: Oldrado Manoel da Silva				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 23/07/2025				
Prazo final estimado: 31/12/2025				
Situação Atual: Foi realizada a implantação dos CEJUSCs de Montes Claros, Coronel Fabriciano e Pouso Alegre. Já estão em funcionamento. O Cejusc de Juiz de Fora tem previsão de inauguração em 04/12/2025. Todos os magistrados coordenadores/supervisores já fizeram ou estão concluindo o curso de capacitação para atuar nos CEJUSCs.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Criação dos CEJUSCs-JT do interior (Montes Claros, Cel. Fabriciano, Juiz de Fora e Pouso Alegre)				
1.1. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para criação dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.2. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para remanejamento de 4 FC-5 para os chefes dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
1.3. Deliberação do Pleno	17/10/2024	17/10/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2. Implantar CEJUSC-JT de Montes Claros				
2.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025	15/11/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	15/11/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	30/11/2024	<i>Entrega concluída</i>	●
2.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	25/01/2025	<i>Entrega concluída</i>	●
2.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	25/01/2025	<i>Entrega concluída</i>	●
2.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	25/01/2025	<i>Entrega concluída</i>	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●
2.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	14/02/2025	Entrega concluída	●
2.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●
2.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	●
2.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	●
2.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	14/02/2025	14/02/2025	Entrega concluída	●
3. Implantar CEJUSC-JT de Juiz de Fora				
3.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	●
3.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	●
3.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
3.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025		Entrega com atraso	●
3.10. Complementar curso de formação para magistrados que	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

atuarão como coordenadores/supervisores				
3.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega com atraso	●
3.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	●
3.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	30/04/2025	Entrega concluída	●
3.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025		Entrega com atraso	●
4. Implantar CEJUSC-JT de Coronel Fabriciano				
4.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	●
4.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	●
4.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	●
4.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	●
4.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	11/11/2025	Entrega concluída	●
4.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
4.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as)	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs				
4.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	●
4.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025	28/05/2025	Entrega concluída	●
5. Implantar CEJUSC-JT de Pouso Alegre				
5.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGP, observando o layout aprovado	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	28/02/2025	Entrega concluída	●
5.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●
5.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	●
5.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	04/02/2025	Entrega concluída	●
5.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025	04/06/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

6. Criação dos demais CEJUSCs regionais							
6.1. Definir se outros foros têm interesse em implantar CEJUSCs	31/12/2025		Entrega em andamento dentro do prazo				
6.2. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para criação dos CEJUSCs regionais	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou				
6.3. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para remanejamento de FC-5 para os chefes dos CEJUSCs regionais	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou				
6.4. Deliberação do Pleno	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou				
6.5. Apresentar SM com passo a passo e estimativas de custos para a implantação de cada um dos novos CEJUSCs	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou				
7. Analisar a necessidade de alterar a Resolução GP n. 309/2023 do TRT3							
7.1. Analisar o normativo atual, identificando eventuais necessidades de alteração	31/03/2025		Entrega com atraso				
7.2. Propor, caso necessário, alterações no normativo	31/03/2025		Entrega com atraso				
Legenda (Situação e Farol):							
	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
4. ANDAMENTO							
Mês/ano ou período	Descrição						
Outubro/24 a Janeiro/25	A Resolução Conjunta GP/G1VP n. 356, de 21 de outubro de 2024 instituiu os CEJUSCs de Coronel Fabriciano (CEJUSC-JT CF), Juiz de Fora (CEJUSC-JT JF), Montes Claros (CEJUSC-JT MOC) e Pouso Alegre (CEJUSC-JT PA)". CEJUSC-JT MOC, com previsão de inauguração em 14/02/2025. Provavelmente o CEJUSC-JT JF será o último a ser instalado, tendo em vista que a vistoria realizada in loco por determinação da DG constatou que o espaço a ser cedido para a atividade encontra-se ocupado com estoque de autos findos a serem eliminados. Além disso, nem todos os juízes que atuarão como coordenadores/supervisores iniciaram o curso exigido. Situação das demais unidades: Coronel Fabriciano e Pouso Alegre 1. Conclusão da reforma até 31.01.2025 2. Equipamentos de TI e mobiliário reservados 3. Unidade e FC5 já criada no SIGEP 4. Aguardando indicação do servidor para ocupação da FC						
Fevereiro a Junho/2025	Foram inaugurados os CEJUSCs de: - Montes Claros em 14/02/2025 - Coronel Fabriciano em 28/05/2025 e - Pouso Alegre em 04/06/2025						



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	<p>Quanto ao CEJUSC de Juiz de Fora resta apenas a publicação da portaria designando os magistrados coordenadores e os supervisores e o servidor responsável.</p> <p>A 1ª Vice-Presidência verificou o interesse de outros foros em criar CEJUSCs. Um demonstrou interesse, mas não existe o compromisso de que ele seja criado ainda nesta administração. Está em andamento o projeto para instalação da 2ª sala de audiência, o que pode interferir na criação de novos CEJUSCs no interior.</p> <p>Com a publicação da Resolução 415/2025 do CSJT, verificou-se a necessidade de realizar uma alteração maior na Resolução GP n. 309/2023 do TRT3. Estudos estão em andamento e uma primeira minuta de normativo já foi elaborada.</p>
--	---

5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)

1. Inauguração do CEJUSC de Juiz de Fora.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Desinteresse dos magistrados em realizarem o curso de conciliadores/Impossibilidade de estabelecer um CEJUSC regional/O objetivo pleno do projeto não é atingido	Não há. Risco retido.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Falta de orçamento necessário/Inviabilidade na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Demora na aquisição/Atraso na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.