



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: CEJUSCs do interior				
Código do projeto: PROJ24009				
Patrocinador: Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira				
Gerente: Oldrado Manoel da Silva				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 29/01/2025				
Prazo final estimado: 31/12/2025				
Situação Atual: A Resolução Conjunta GP/G1VP n. 356, de 21 de Outubro de 2024 instituiu “os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas dos Foros Trabalhistas de Coronel Fabriciano (CEJUSC-JT CF), Juiz de Fora (CEJUSC-JT JF), Montes Claros (CEJUSC-JT MOC) e Pouso Alegre (CEJUSC-JT PA)”. Quanto ao CEJUSC-JT MOC, há previsão de inauguração em 14.2.2025. As demais unidades deverão ser inauguradas no final do primeiro semestre.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Criação dos CEJUSCs-JT do interior (Montes Claros, Cel. Fabriciano, Juiz de Fora e Pouso Alegre)				
1.1. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para criação dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	Entrega concluída	●
1.2. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para remanejamento de 4 FC-5 para os chefes dos CEJUSCs regionais	11/10/2024	11/10/2024	Entrega concluída	●
1.3. Deliberação do Pleno	17/10/2024	17/10/2024	Entrega concluída	●
2. Implantar CEJUSC-JT de Montes Claros				
2.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	●
2.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	●
2.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025	15/11/2024	Entrega concluída	●
2.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025	15/11/2024	Entrega concluída	●
2.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025	30/11/2024	Entrega concluída	●
2.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●
2.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	●



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

2.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	
2.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	
2.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
2.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	25/01/2025	Entrega concluída	
2.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	
2.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	
2.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	14/02/2025		Entrega ainda não iniciou	
3. Implantar CEJUSC-JT de Juiz de Fora				
3.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	
3.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	
3.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
3.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
3.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
3.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	
3.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
3.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	
3.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

3.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
3.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
3.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
3.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4. Implantar CEJUSC-JT de Coronel Fabriciano				
4.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024	14/11/2024	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
4.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024	22/11/2024	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
4.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRES, observando o layout aprovado	28/02/2025		Entrega em andamento dentro do prazo	<input checked="" type="radio"/>
4.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
4.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

4.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025	01/12/2024	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
4.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025	06/11/2024	Entrega concluída	<input checked="" type="radio"/>
4.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5. Implantar CEJUSC-JT de Pouso Alegre				
5.1. Definir estrutura do CEJUSC	14/11/2024		Entrega com atraso	<input checked="" type="radio"/>
5.2. Definir o espaço físico e solicitar à SENG a elaboração do layout (observar pontos elétricos e lógicos)	22/11/2024		Entrega com atraso	<input checked="" type="radio"/>
5.3. Solicitar a reforma do espaço à SEGPRE, observando o layout aprovado	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.4. Levantar a necessidade de mobiliário e equipamentos	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.5. Solicitar às unidades competentes que o mobiliário e equipamentos levantados integrem o planejamento de aquisições e verificar quais itens estão disponíveis para entrega imediata	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.6. Instalar e configurar mobiliário e equipamentos de tecnologia necessários para a operação da unidade	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.7. Criar nova unidade jurisdicional no Pje	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.8. Criar nova unidade no SIGEP	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.9. Encaminhar para a DGP a indicação do(a) servidor(a) que irá coordenar o CEJUSC, com a devida designação do FC5	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.10. Complementar curso de formação para magistrados que atuarão como coordenadores/supervisores	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.11. Indicar os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.12. Solicitar para a Escola Judicial curso de capacitação para os(as) servidores(as) que atuarão como conciliadores nos CEJUSCs	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>
5.13. Publicar edital para escolha de Juiz coordenador e de supervisores do CEJUSC	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

5.14. Realizar evento de início de operação do CEJUSC	28/02/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6. Criação dos demais CEJUSCs regionais							
6.1. Definir se outros foros têm interesse em implantar CEJUSCs	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6.2. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para criação dos CEJUSCs regionais	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6.3. Minutar e encaminhar para o Pleno proposição para remanejamento de FC-5 para os chefes dos CEJUSCs regionais	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6.4. Deliberação do Pleno	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6.5. Apresentar SM com passo a passo e estimativas de custos para a implantação de cada um dos novos CEJUSCs	31/12/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
7. Analisar a necessidade de alterar a Resolução GP n. 309/2023 do TRT3							
7.1. Analisar o normativo atual, identificando eventuais necessidades de alteração	31/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
7.2. Propor, caso necessário, alterações no normativo	31/03/2025		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
Legenda (Situação e Farol):							
<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input type="radio"/>	<Entrega concluída>
4. ANDAMENTO							
Mês/ano ou período	Descrição						
Outubro/24 a Janeiro/25	<p>A Resolução Conjunta GP/G1VP n. 356, de 21 de outubro de 2024 instituiu os CEJUSCs de Coronel Fabriciano (CEJUSC-JT CF), Juiz de Fora (CEJUSC-JT JF), Montes Claros (CEJUSC-JT MOC) e Pouso Alegre (CEJUSC-JT PA)". CEJUSC-JT MOC, com previsão de inauguração em 14/02/2025.</p> <p>Provavelmente o CEJUSC-JT JF será o último a ser instalado, tendo em vista que a vistoria realizada in loco por determinação da DG constatou que o espaço a ser cedido para a atividade encontra-se ocupado com estoque de autos findos a serem eliminados. Além disso, nem todos os juízes que atuarão como coordenadores/supervisores iniciaram o curso exigido.</p> <p>Situação das demais unidades: Coronel Fabriciano e Pouso Alegre</p> <ol style="list-style-type: none">1. Conclusão da reforma até 31.01.20252. Equipamentos de TI e mobiliário reservados3. Unidade e FC5 já criada no SIGEP4. Aguardando indicação do servidor para ocupação da FC						
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. Inauguração dos CEJUSCs de MOC, Cel. Fabriciano e Pouso Alegre;
2. Destinação dos autos findos de JF para liberação do espaço e demais demandas necessárias para viabilizar a inauguração.

6. RISCOS

Descrição	Ação adotada/a adotar
Desinteresse dos magistrados em realizarem o curso de conciliadores/Impossibilidade de estabelecer um CEJUSC regional/O objetivo pleno do projeto não é atingido	Não há. Risco retido.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Falta de orçamento necessário/Inviabilidade na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.
Necessidade de aquisição de mobiliário e recursos tecnológicos/Demora na aquisição/Atraso na operacionalização dos CEJUSCs	Orçamento reduzido, já está em andamento.