



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
Nome do projeto: Conciliadores VT				
Código do projeto: PROJ25003				
Patrocinadora: Des. Sebastião Geraldo de Oliveira				
Gerente: Des. José Marlon de Freitas				
2. STATUS DO PROJETO				
Data de status: 21/01/2026				
Prazo final estimado: 19/12/2027				
Situação Atual: Na reunião de dezembro/2025 do NUPEMEC-JT, foi definido que o projeto terá início como piloto na 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O gabinete do NUPEMEC-JT apoiará a vara na definição do espaço físico, na articulação com os CEJUSCs e na capacitação de servidores. Ficou também deliberado que, a critério do Dr. José Marlon, após a formação da equipe, será realizada reunião para tratar das deliberações relativas ao Projeto Conciliadores e de sua possível integração com o Projeto Segunda Sala de Audiência.				
3. ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Definição das varas onde o projeto será implantado				
1.1. Elaborar e distribuir os convites de adesão das Varas do Trabalho ao projeto	05/09/2025		Entrega com atraso	●
1.2. Levantar as Varas do Trabalho que manifestaram concordância em participar do projeto	05/09/2025		Entrega com atraso	●
2. Preparação da implantação do projeto				
2.1. Fazer o levantamento dos materiais/treinamentos necessários	05/09/2025		Entrega com atraso	●
2.2. Atuar na obtenção dos itens necessários: computador e local silencioso para que o servidor atue nas tratativas de conciliação	15/09/2025		Entrega com atraso	●
2.3. Fazer o levantamento das varas do trabalho que necessitam da utilização das salas do CEJUSC 1	15/09/2025		Entrega com atraso	●
2.4. - Treinamento inicial dos conciliadores nos CEJUSCs	30/09/2025		Entrega com atraso	●
3. Implantação				
3.1. Início dos trabalhos dos Conciliadores	06/10/2025		Entrega com atraso	●
4. Monitoramento dos resultados				
4.1. Resultado parcial 1	30/04/2026		Entrega ainda não iniciou	○
4.2. Resultado parcial 2			Entrega ainda não iniciou	○



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

	30/10/2026						
4.3. Resultado parcial 3	30/04/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
4.4. Resultado final	30/11/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
5. Relatório final dos resultados							
5.1. Redigir o Relatório final com os resultados	04/12/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
5.2. Apresentar o relatório final ao patrocinador	07/12/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
5.3. Realizar ajustes no relatório	14/12/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
6. Submissão do relatório à Administração do TRT3							
6.1. Submeter o relatório à Administração do TRT3	19/12/2027		Entrega ainda não iniciou	<input type="radio"/>			
Legenda (Situação e Farol):							
<input type="radio"/>	<Entrega ainda não iniciou>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega em andamento dentro do prazo>	<input type="radio"/>	<Entrega com atraso>	<input checked="" type="radio"/>	<Entrega concluída>
4. ANDAMENTO							
Mês/ano ou período	Descrição						
Setembro/25 a Janeiro/26	Na última reunião do NUPEMEC-JT (dezembro/2025), por sua vez, ficou deliberado que o projeto seguirá com o início na 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte como piloto. O gabinete do NUPEMEC-JT prestará assistência à vara para escolha de espaço físico, cooperação com os CEJUSCs, formação de servidores. Sendo deliberado, ainda, que a critério do Dr. José Marlon, após a composição da equipe, será designada uma reunião para as resoluções em relação ao Projeto Conciliadores, bem como a possível conexão com o Projeto Segunda Sala de Audiência.						
5. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							
Entregas em atraso, reformulação do escopo e definição das ações de tratamento dos riscos.							
6. RISCOS							
Descrição	Ação adotada/a adotar						
Dificuldade de aceitação dos Juízes Titulares/Participação de poucas varas do trabalho/Frustração da perspectiva de aumento das conciliações	A definir						
Dificuldade de aceitação dos servidores indicados para atuar como conciliadores/mediadores/Impossibilidade de implantação do projeto na vara do trabalho/Frustração da perspectiva de aumento das conciliações	A definir						
Indisponibilidade de espaço mínimo/equipamento adequado para atuação do conciliador/Dificuldade/Impossibilidade de	A definir						



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (RA)

implantação do projeto na vara do trabalho/Frustração da perspectiva de aumento das conciliações	
Baixo envolvimento das unidades participantes/Não realização das tratativas de conciliação por servidores/Frustração da perspectiva de aumento das conciliações	A definir
Falta de apoio da administração em fornecer equipamentos, remanejamento de pessoal para a atividade de auxílio nas tratativas de acordo/Dificuldade/impossibilidade de implantação do projeto na vara do trabalho/Frustração da perspectiva de aumento das conciliações	A definir