

1. Documento: 41429-2024-6

1.1. Dados do Protocolo

Número: 41429/2024
Situação: Ativo
Tipo Documento: Proposta
Assunto: Planejamento estratégico - Metas
Unidade Protocoladora: G1VP - GABINETE DA 1A. VICE PRESIDENCIA
Data de Entrada: 07/10/2024
Localização Atual: EPP - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Cadastrado pelo usuário: FLAVIABV
Data de Inclusão: 28/10/2025 09:05
Descrição: Proposta de Iniciativa Estratégica - Projeto - CEJUSCs Regionais

1.2. Dados do Documento

Número: 41429-2024-6
Nome: TEP.docx_assinado.pdf
Incluído Por: GABINETE DA 1A. VICE PRESIDENCIA
Cadastrado pelo Usuário: FLAVIACL
Data de Inclusão: 27/10/2025 17:54
Descrição: TEP do projeto CEJUSCs do interior assinado.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
FLAVIA CRISTINA DE LEMOS	Login e Senha	27/10/2025 17:54

Documento Gerado em 28/10/2025 09:06:25

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do projeto: CEJUSCs do interior

Código do projeto: PROJ24009

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Oldrado Manoel da Silva

E-mail: gab1vicepres@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7206

Propósito do documento: O Termo de Encerramento (TEP) - Projeto Estratégico é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.

ANÁLISE GERAL

Data de início: 05/11/2024

Data de encerramento: 22/10/2025

Orçamento realizado: Não houve

Motivo do encerramento:

Conclusão (☒) Cancelamento (☐)

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas: N/A

Em relação ao escopo do programa, podemos afirmar que:

(☐) escopo integralmente atendido.

(☒) escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

(☒) qualidade plenamente alcançada.

(☐) qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Implantar CEJUSC-JT de Montes Claros	Total	14/02/2025
Implantar CEJUSC-JT de Juiz de Fora	Total	04/09/2025



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do projeto: CEJUSCs do interior

Código do projeto: PROJ24009

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Implantar CEJUSC-JT de Coronel Fabriciano	Total	28/05/2025
Implantar CEJUSC-JT de Pouso Alegre	Total	04/06/2025
Analisar a necessidade de alterar a Resolução GP n. 309/2023 do TRT3	Total	12/09/2025

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Criação dos demais CEJUSCs regionais	Embora a previsão inicial tenha sido de criação dos 4 (quatro) CEJUSCs-JT antes mencionados, cogitou-se acerca da criação de outros, conforme o interesse dos juízos, os normativos aplicáveis e a dinâmica necessária para sua implantação. Devido à limitação de tempo, a implantação dos demais CEJUSCs não pôde ser concluída nesta gestão. Sua criação será, entretanto, reavaliada e poderá levar à implantação na próxima Administração, especialmente tendo em vista a desenvoltura e sucesso daqueles já criados, que poderão servir de modelo.

LIÇÕES APRENDIDAS

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
P	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	O empenho desta Administração e o interesse dos Juízos em alcançar melhores resultados por meio da mediação e conciliação, objetivos dos CEJUSCs-JT.	
I	O fator tempo necessário para os trâmites de implantação noutras regiões.	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do projeto: *CEJUSCs do interior*

Código do projeto: PROJ24009

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

P	Algumas situações podem ser descritas como problemas significativos. Por exemplo, espaço nos fóruns para atuação do CEJUSC-JT, bem como eventualidades, tais como o problema de engenharia ocorrido no fórum de Pouso Alegre, que atrasou um pouco a implantação naquela localidade.	
O	Penso que talvez pudesse haver melhoria para o processo de gerenciamento se todas as cadeias de atuação do Tribunal fossem melhor interligadas em termos de acessibilidade e pronta solução das demandas (Nupemec, Varas do Trabalho, Diretoria Geral e Judiciária, Diretoria de Orçamento, Diretoria de Engenharia, etc).	

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2025.

Gerente do projeto	Assinatura¹
Oldrado Manoel da Silva	

¹ **Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.