1. Documento: 21708-2024-8

### 1.1. Dados do Protocolo

Número: 21708/2024

Situação: Ativo

**Tipo Documento:** Proposta de Projeto **Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: DOF - DIRETORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS

**Data de Entrada:** 31/05/2024

Localização Atual: EPP - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Cadastrado pelo usuário: CYNTPP Data de Inclusão: 15/10/2025 13:11

Descrição: Encaminha PINE do Projeto e-Liquidação para submeter ao SINEST.

### 1.2. Dados do Documento

Número: 21708-2024-8

Nome: Termo de Encerramento de Projeto - eLiquidação.pdf Incluído Por: SECRETARIA DE LIQUIDACAO DE DESPESAS

Cadastrado pelo Usuário: LUCIALG Data de Inclusão: 15/10/2025 11:30

Descrição: Termo de Encerramento de Projeto - eLiquidação

### 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
LUCIANA LOPES GONTIJO DE AMORIM	Login e Senha	15/10/2025 11:30



#### **PODER JUDICIÁRIO**

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)

Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)

Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

# TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: e-Liquidação Código do projeto: PROJ24005

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Luciana Lopes Gontijo de Amor
---

**E-mail:** lucialg@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7154

**Propósito do documento:** O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico (TEP) é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.

ANÁLISE GERAL	
Data de início: junh	0/2024
Data de encerrame	nto: setembro/2025
Orçamento realizado: Não se aplica	
Motivo do encerra	mento:
Conclusão ( x )	Cancelamento ( )

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas:



## **PODER JUDICIÁRIO**

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)

Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)

Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: e-Liquidação Código do projeto: PROJ24005

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Em relação ao escopo do projeto, podemos afirmar que:	Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:	
( x ) escopo integralmente atendido.	(x ) qualidade plenamente alcançada.	
( ) escopo parcialmente atendido.	( ) qualidade parcialmente alcançada.	

## **SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS**

Entrega	Situação	Data
Divisão das despesas em 2 grandes grupos (saúde e custeio), com subdivisão de cada um, uniformização e simplificação dos instrumentos de trabalho (planilhas).	Total	31/03/2025
Elaboração e disponibilização de formulário para padronização de informações de enquadramento tributário dos fornecedores para parametrização de planilhas - Declaração de Informações Tributárias -DIT (entrega extra).	Total	30/09/2025
Elaboração/revisão e publicação de fluxos de trabalho da divisão principal.	Total	30/06/2025
Estudos, elaboração e publicação do mapeamento de riscos (entrega extra).	Total	30/09/2025

## SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS - não se aplica

Entrega	Motivo



#### **PODER JUDICIÁRIO**

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO

Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)

Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)

Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: e-Liquidação Código do projeto: PROJ24005

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

### **LIÇÕES APRENDIDAS**

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de iniciativas semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
С	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
1	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
Р	Eventos que geraram problemas significativos
0	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
С	Participação colaborativa entre diferentes áreas envolvidas	Visão integrada na validação dos documentos, com proposição de melhorias
С	Documentação contínua do andamento da ação estratégica	Maior controle do avanço das entregas e das decisões tomadas ao longo da sua execução
С	Empenho e engajamento da equipe	Compartilhamento de informações e crescimento profissional individual
С	Melhorias nos instrumentos de trabalho (planilhas)	Redução de erros e redução do tempo de trabalho

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

Gerente do projeto	Assinatura <sup>1</sup>
Luciana Lopes Gontijo de Amorim	

<sup>1</sup> Nota: Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de e-PAD ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP).
Não é necessário enviá-lo no formato impresso.