

1. Documento: 33692-2024-7

1.1. Dados do Protocolo

Número: 33692/2024
Situação: Ativo
Tipo Documento: Requerimento
Assunto: Não Cadastrado
Unidade Protocoladora: SAP - SECAO DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA
Data de Entrada: 14/08/2024
Localização Atual: EPP - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Cadastrado pelo usuário: SALOMAOC
Data de Inclusão: 28/10/2025 09:05
Descrição: Encaminha Proposta de Iniciativa Estratégica denominada Projeto Gestão Saudável

1.2. Dados do Documento

Número: 33692-2024-7
Nome: Termo_de_Encerramento_de_Projeto_%28TEP_Projeto%29_-_Gestao_Saudavel_%281%29_assinado.pdf
Incluído Por: SECAO DE ASSISTENCIA PSICOLOGICA
Cadastrado pelo Usuário: SALOMAOC
Data de Inclusão: 27/10/2025 15:00
Descrição: TEP

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
SALOMAO FAGUNDES DE CARVALHO	Login e Senha	27/10/2025 15:00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Gestão Saudável

Código do projeto: PROJ24007

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Salomão Fagundes de Carvalho

E-mail: salomaoc@trt3.jus.br

Telefone: (31) 99894-2112

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico (TEP) é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.*

ANÁLISE GERAL

Data de início: 10/09/2024

Data de encerramento: 27/10/2025

Orçamento realizado: N.A.

Motivo do encerramento:

Conclusão (X) Cancelamento ()

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Gestão Saudável

Código do projeto: PROJ24007

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Em relação ao escopo do projeto, podemos afirmar que:

☒ (X) escopo integralmente atendido.

☐ () escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

☒ (X) qualidade plenamente alcançada.

☐ () qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
1. Realizar levantamento de demandas relacionadas à saúde mental com gestores do TRT3	Entrega concluída	18/11/2024
2. Estabelecer fluxo do processo de assessoria técnica em saúde mental para gestores na ocasião do retorno ao trabalho de servidores afastados em decorrência de transtorno mental	Entrega concluída	12/12/2024
3. Promover curso introdutório em saúde mental para gestores do TRT3	Entrega concluída	12/05/2025
4. Saúde mental incluído como tema no PDG	Entrega concluída	02/04/2025

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
N.A.	N.A.

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de iniciativas semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
P	Eventos que geraram problemas significativos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Gestão Saudável

Código do projeto: PROJ24007

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento
---	--

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Gestor do projeto com dedicação semanal	Gestor do projeto conseguiu conciliar as demais atribuições com o cronograma das ações previstas.
C	Redução da agenda de atendimentos clínicos do gerente do projeto	Restrição da agenda de atendimento clínicos permitiu a dedicação necessária ao projeto.
C	Parceria estabelecida com a EJUD	Colaboração entre setores possibilitou a distribuição de tarefas de forma equilibrada, viabilizando as entregas dentro do prazo
C	Escopo do Projeto circunscrito às atribuições da unidade executora	Propriedade na temática possibilitou a elaboração dos conteúdos necessários e definição dos padrões de qualidade.

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2025.

Gerente do projeto	Assinatura ¹
Salomão Fagundes de Carvalho	

¹ **Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.