



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

OF/ TRT/ SENG/ 351-16

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2016.

Termo de Recebimento Definitivo


Empreitada por preço global, para construção do ANEXO do Fórum da Justiça do Trabalho de João Monlevade - Rua Ricardo Leite, 262. TP 01/13 – 12/11/13 - Contrato 13SR033.


Trata de construção por empreitada por preço global do prédio anexo ao Fórum da Justiça do Trabalho de João Monlevade na Rua Ricardo Leite, 262, com fundos do terreno, contíguo ao Fórum, onde previsto estacionamento. A construção viabiliza a ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho, atualmente funcionando em sede própria em dois andares que não mais comportava a demanda para os postos de trabalho, guarda de processos e espaço adequado para o público. A construção tem área de 360,87 m² onde funcionará o Núcleo do Foro, serviços auxiliares e de apoio e arquivo. Viabilizará adaptação e reforma da sede atual em funcionamento, onde cada andar será adaptado para uma Vara com as respectivas salas de audiências, secretaria e gabinetes, além de proporcionar vaga de garagem para Juizes, Diretores e Chefe do Núcleo do Foro.


A contratada foi a Scallberi Construções e Serviços - EPP., CNPJ nº 14.015.461/0001-42, com sede na Rua João Dornelas, 419 – Loja A, Bairro Dornelas, Muriaé - MG, Tel (32) 3722-5596, representada pelo Sr. Paulo de Jesus Berizonzi, CPF nº 006.660.916-09, Cel. (32) 99953-4686 e Sr. Welerson Scalla, Cel. (32) 99966-1676, tendo como responsável técnico o Eng.º Nivercino Alves de Abreu Filho, CREA 33.270/D, ART nº14201500000002585681, CEI 51.231.42258/70, Alvará C091/15, PPCI PTS 91/16. Preço global reajustado R\$ 792.983,45.


A empreitada global nos termos contratados junto ao TRT da 3ª Região, culminou na disponibilização do AVCB e HABITE-SE. Entregues ao Núcleo do Foro cópias do AVCB, HABITE-SE, PPCI aprovado e demais projetos em meio eletrônico (projetos arquitetônico aprovado, estrutural / elétrico / cabeamento estruturado e hidrosanitário). Para a efetivação da contratação e da construção foi definido como gestor e gestor auxiliar/ substituto os servidores Hudson Luiz Guimarães e Breno Dias Rodrigues e como fiscal e fiscal auxiliar / substituto as servidoras Rosilene da Gloria Parreira e Simone Maria Alvim Borges, responsável pela elaboração do projeto arquitetônico. Comissão de Recebimento provisório Rosilene da Gloria Parreira, Simone Maria Alvim Borges e Cristiano Carneiro da Fonseca e Comissão de Recebimento definitivo Sergio Augusto Rodrigues Alves Affonso, Marcone Dimitrov Souza Cardoso e Luiziana de Mello Vasconcellos Teodoro.


Em inspeção e vistoria as obras, serviços e instalações, objeto da presente contratação, realizada em 14 de setembro de 2016, pelo gestor do contrato Eng.º Hudson Luiz Guimarães, pela comissão de recebimento definitivo Eng.º Sergio Augusto Rodrigues Alves Affonso, Eng.º Marcone Dimitrov Souza Cardoso e Arq.ª Luiziana de Mello Vasconcellos Teodoro e pela Chefe do Núcleo do Foro Marisa Campos Tomaz, verificamos que se encontravam compatíveis com acabamentos e funcionalidade em função das características dos materiais utilizados, não apresentando restrições técnicas quanto ao recebimento definitivo, ressaltando a imprescindibilidade de aplicação de manutenção preventiva e corretiva prediais pertinentes, encontrando-se o Anexo ao Fórum em condições normais de funcionamento, aguardando definição da administração quanto a data de inauguração e de funcionamento.


Sergio Augusto R. A. Affonso
Eng.º Civil - CREA-44.651/D


Marcone Dimitrov S. Cardoso
Eng.º Civil – CREA - 129.104/D


Luiziana M. Vasconcellos Teodoro
Arquiteta - CAU A 75377-7


Eng.º Hudson Luiz Guimarães – CREA 44.795/D
Secretário de Engenharia


Marisa Campos Tomaz
Chefe do Núcleo do Foro


Maria Concebida da Fonseca
Secretária da 1ª Vara


Carlos Umberto Miranda
Secretário da 2ª Vara