

MS2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

OF/ TRT/ SENG 44 - 17
À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Belo Horizonte, 03 de fevereiro 2017.

e-PAD 3.522 /16 - NOTA FISCAL REFERENTE À ETAPA 11 – Construção por empreitada global, do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas, Rua José Bernardo, s/nº - CC 03/14 – 12/01/2015 - Contrato 15SR010.

Trata-se de construção do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas/MG, localizado à rua José Bernardo s/nº, atualmente funcionando em dois imóveis adaptados de terceiros. O projeto arquitetônico foi desenvolvido tendo como norteador programa de padronização de postos de trabalhos e em conformidade com as orientações técnicas fornecidas pela Prefeitura local, prevendo área total edificada de 5.674,26 m², implantada num terreno com 4.240,09 m², de acordo com os projetos e levantamentos fornecidos e aprovados pelas repartições competentes do Município. Posteriormente à licitação e à contratação ocorreu um afastamento na locação do terreno sem alteração de área em virtude de alargamento da via pública, por definição da Prefeitura local. **O objeto desta licitação é a construção de uma 1ª etapa perfazendo área de 3.824,99 m² onde poderão funcionar as duas Varas de Trabalho, Núcleo do Foro, serviços auxiliares e de apoio, garagem coberta e espaço para expansão futura de mais uma Vara, sem instalações e acabamentos internos.**

A empreiteira contratada foi a SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP, CNPJ nº 14.015.461/0001-42, estabelecida na Rua João Dornelas, 419 - loja A, Bairro Dornelas, em Muriaé - MG, Tel (32) 3722-5596, representada por Paulo de Jesus Berinzoni, brasileiro, CPF nº 006.660.916-09, cel. (32) 99953-4686 e Welerson Scalla cel. (32) 99966-1676, sendo a construtora responsável pela execução da totalidade dos serviços especificados, mesmo em caso de omissões na planilha de preços e nos projetos, entregando o Fórum nos termos especificados, pelo preço global de R\$ 4.472.968,61.

Numa tentativa de reduzir possíveis questionamentos, a exemplo de obras anteriormente analisadas pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral e pela Secretaria de Controle Interno, anteriormente ao início das obras, agendamos uma reunião com a empreiteira contratada, para exposição e esclarecimentos técnicos, no sentido de uma análise pormenorizada para adequação e alteração e ajustes ao cronograma físico financeiro em consonância às condições orçamentárias disponibilizadas pelo Tribunal até abril, considerando que a LOA de 2015, ainda não tinha sido aprovada até março de 2015, e sem a qual, tecnicamente, não seria recomendável que fosse dada ordem de início para a realização das obras, para logo em seguida, paralisá-la, com possíveis custos adicionais de vigilância, guarda e manutenção, ressaltando-se também que após a aprovação da LOA, seria necessário à concessão de um prazo mínimo à CONTRATADA para mobilização e início das obras, das instalações e dos serviços.

Neste sentido foi realizada uma viagem do fiscal à cidade de Poços de Caldas para aferição da obra entre os dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro. Na referida viagem, foi constatado pelo fiscal que a Contratada realizou a etapa 11, segue o referido relatório de medição,

Nesta etapa foram executados os seguintes serviços:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

- Foram considerados os 11º mês do total de 20 para engenheiro, mestre de obras e vigia, representando 5% dos itens 04.01 a 04.03, somando-se assim 55%, conforme previsto no cronograma físico financeiro ajustado para a obra de empreitada global.

ESTRUTURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

- Toda estrutura foi finalizada, restando somente a construção da rampa de entrada, totalizando assim 94,7% do percentual executado, cumprindo-se dessa forma o necessário para liberação da etapa.

ALVENARIA

- Já havia sido concluído na etapa anterior 95,20% da alvenaria, valor esse que ultrapassa os 88% referentes à etapa em questão.


INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- Foram feitas as instalações de esgoto e água fria nos pisos dos banheiros e copas totalizando 30,46% ultrapassando o necessário para liberação da etapa que é de 30%.

SERVIÇO	% AFERIÇÃO ANTERIOR	% EXECUTADA AFERIÇÃO ATUAL	% EXECUTADA ACUMULADA	% PREVISTA ACUMULADA ATÉ ETAPA 6
04.00- ADMIN. DA OBRA E DESP. GERAIS	40,0%	10,0%	50,0%	50,00%
08.00-ESTRUTURA	74,7%	20%	94,7%	90,00%
09.00-ALVENARIA	67,36%	17,84%	95,20%	80,00%
22.00-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	30,46%	30,46%	30,00%

A ultima visita de inspeção e fiscalização às obras ocorreu no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2017. Desta forma, naquela data observou-se que os serviços previstos para a etapa 11 estavam concluídos. Desta forma as notas fiscais correspondentes aos serviços de empreitada global, no tocante à 11ª etapas no valor de R\$ 54.386,03, devidamente atestada pela fiscalização.

À disposição de V. Sª, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Eng.º Marccone Dimitrov Souza Cardoso
CREA - 129104/D

SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOAO DORNELAS 419 LOTA A DORNELAS MURIAE MG CEP 36.880-000

CNPJ 14.015.461/0001-42

TEL: (32) 3722:5596

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS/MG.

LOCAL: RUA JOSÉ BERNARDO - POÇOS DE CALDAS/MG.

22 05	CUBA AÇO INOX/DAVEL NUN 1,46,5X30,0X11,51 CM UN 50,38	UN	4,00	R\$ 52,58	R\$ 64,51	R\$ 258,04	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 06	CUBA DE EMBUTIR NUN EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013 UN 74,61	UN	11,00	R\$ 79,68	R\$ 97,76	R\$ 1.075,36	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 07	PRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERRJURADO -ARRAMO	UN	155,00	R\$ 33,70	R\$ 41,35	R\$ 6.409,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 08	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 3/8CM UN 21,61 -	UN	18,00	R\$ 21,97	R\$ 26,95	R\$ 485,10	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 09	FITA PERFORADA 19MM LEVE UN 29,86	UN	35,00	R\$ 31,79	R\$ 39,00	R\$ 1.365,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 10	AVANTONIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013 UN 102,91	UN	4,00	R\$ 102,91	R\$ 126,26	R\$ 505,04	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 11	RAO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,46	UN	9,00	R\$ 15,65	R\$ 19,20	R\$ 172,80	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 12	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1 1/4" FORNEC E COLOCACAO UN 75,79	UN	2,00	R\$ 79,02	R\$ 66,95	R\$ 193,90	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 13	REGISTRO GAVETA T" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41,36	UN	2,00	R\$ 44,25	R\$ 54,29	R\$ 108,58	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 14	FANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M_122013 UN 163,50	UN	5,00	R\$ 173,86	R\$ 213,31	R\$ 1.066,55	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 15	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA UN 13,46	M	60,00	R\$ 66,99	R\$ 82,19	R\$ 4.931,40	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.931,40
22 16	TUBO PVC ESGOTO (AGUA PLUVIAL) PREMAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 32,59	M	180,00	R\$ 36,33	R\$ 44,57	R\$ 8.022,60	0,00%	70,00%	70,00%	R\$ 5.615,82
22 17	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA UN 13,46	M	300,00	R\$ 66,99	R\$ 82,19	R\$ 24.657,00	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 24.657,00
22 18	TUBO PVC ESGOTO JS, PREMAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M 16,24	M	24,00	R\$ 19,31	R\$ 23,89	R\$ 568,56	0,00%	30,00%	30,00%	R\$ 170,57
22 19	TUBO PVC ESGOTO PREMAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 32,59	M	215,00	R\$ 38,11	R\$ 46,76	R\$ 10.053,40	0,00%	30,00%	30,00%	R\$ 3.016,02
22 20	TUBO PVC ESGOTO PREMAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 22,32	M	24,00	R\$ 26,10	R\$ 32,02	R\$ 768,48	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 21	TUBO PVC ESGOTO PREMAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 30,23	M	17,00	R\$ 35,67	R\$ 43,76	R\$ 743,92	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 22	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 37,23	UN	2,00	R\$ 40,45	R\$ 49,63	R\$ 99,26	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 23	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 7" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 194,54	UN	2,00	R\$ 139,35	R\$ 169,74	R\$ 339,48	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 24	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" P/PIA DE COZINHA UN 39,01	UN	5,00	R\$ 36,65	R\$ 47,42	R\$ 237,10	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 25	VASO SANITARIO ADAPTAO	UN	7,00	R\$ 337,23	R\$ 413,75	R\$ 2.895,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 26	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR COM COLUNAS PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO ARRUELA E BLOCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 47,03	UN	8,00	R\$ 46,23	R\$ 56,72	R\$ 453,76	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 27	ASSENTO PARA VASO SANITARIO EM PLASTICO BARRAO MEIO - INCLUNDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO	UN	15,00	R\$ 30,08	R\$ 36,91	R\$ 553,65	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 28	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. LARGURA = 100CM (PAREDEI) - INCLUNDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 263,50	R\$ 323,29	R\$ 2.263,03	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 29	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. LARGURA = 40CM (PORTA) - INCLUNDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 184,52	R\$ 226,39	R\$ 1.584,73	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 30	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. LARGURA = 80CM (INSTALACAO) - INCLUNDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 251,26	R\$ 308,27	R\$ 2.157,89	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22 31	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. LARGURA = 90CM (INSTALACAO) - INCLUNDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALACAO	UN	7,00	R\$ 296,82	R\$ 315,09	R\$ 2.205,63	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAE MG CEP 36.880-000
CNPJ 14.015.461/0001-42
TEL: (32) 3722-5596

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS/MG.
 LOCAL: RUA JOSÉ BERNARDO - POÇOS DE CALDAS/MG.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	ENGENHARIA		TOTAL COM BDI	PORCENTAGEM AFERIÇÃO ANTERIOR	PORCENTAGEM EXECUTADA ENTRE A AFERIÇÃO ANTERIOR E A ATUAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	PREÇO REFERENTE A % EXECUTADA ACUMULADA
				UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI					
04.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS									
04.01	ENGENHEIRO CIVIL	H	1.760,00	R\$ 78,57	R\$ 96,40	R\$ 169.664,00	50,00%	5,00%	55,00%	R\$ 93.315,20
04.02	MESTRE DE OBRAS	H	3.520,00	R\$ 38,67	R\$ 47,44	R\$ 156.988,80	50,00%	5,00%	55,00%	R\$ 91.843,84
04.03	VIGIA	H	9.440,00	R\$ 7,80	R\$ 9,57	R\$ 90.340,80	50,00%	5,00%	55,00%	R\$ 49.687,44
	TOTAL DO ITEM			S/ BDI (R\$)	C/ BDI (R\$)	R\$ 426.993,60			55,00%	R\$ 234.846,48
08.00	ESTRUTURA									
PILARES E PILARETES DA PLATIBANDA										
08.01	CONCRETO	M3	44,76	R\$ 335,94	R\$ 412,16	R\$ 18.448,28	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 17.470,52
08.02	ACO	KG	3.980,97	R\$ 6,76	R\$ 8,29	R\$ 29.695,24	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 28.112,87
08.03	FORMA	M2	565,62	R\$ 24,98	R\$ 30,65	R\$ 17.336,25	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 16.417,43
08.04	AGENTE DE DESFORMA - TODAS AS FORMAS	L	100,00	R\$ 7,39	R\$ 9,07	R\$ 907,00	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 858,93
08.05	CONCRETO	M3	156,36	R\$ 335,94	R\$ 412,16	R\$ 64.445,34	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 61.029,74
08.06	ACO	KG	12.508,80	R\$ 6,76	R\$ 8,29	R\$ 103.697,95	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 98.201,96
08.07	FORMA	M2	1.955,48	R\$ 24,98	R\$ 30,65	R\$ 59.935,46	80,00%	14,70%	94,70%	R\$ 56.758,88
08.08	LAJE									
08.08	LAJE PRÉ-MOLDADA - TETO - ESCADA - RAMPA	M2	3.580,48	R\$ 69,33	R\$ 85,06	R\$ 304.555,63	70,00%	24,70%	94,70%	R\$ 288.414,18
08.10	ESCORAMENTO - TODAS AS FORMAS	M3	2.774,87	R\$ 8,25	R\$ 10,12	R\$ 28.081,68	70,00%	24,70%	94,70%	R\$ 26.593,35
	TOTAL DO ITEM			S/ BDI (R\$)	C/ BDI (R\$)	R\$ 627.093,83			94,70%	R\$ 593.857,86
09.00	ALVENARIA									
PAREDES										
09.01	ALVENARIA EM TUILOS CERÂMICOS FURADOS - ESP 9,0 CM	M2	785,38	R\$ 42,47	R\$ 52,11	R\$ 40.925,15	70,00%	27,00%	97,00%	R\$ 39.698,37
09.02	ALVENARIA EM TUILOS CERÂMICOS FURADOS - ESP 19,0 CM	M2	2.823,56	R\$ 54,00	R\$ 65,25	R\$ 187.062,18	70,00%	27,00%	97,00%	R\$ 181.450,31
09.03	ALVENARIA PARA CALHA	M2	49,60	R\$ 40,45	R\$ 49,63	R\$ 2.451,65	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
09.04	MUROS DE DIVISA									
09.04	ALVENARIA EM TUILOS CERÂMICOS FURADOS - ESP 19,0 CM	M2	514,28	R\$ 28,68	R\$ 35,18	R\$ 18.097,51	50,00%	40,00%	90,00%	R\$ 16.287,76
09.05	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (E=25,0cm)	M	285,71	R\$ 20,09	R\$ 24,65	R\$ 7.042,75	50,00%	40,00%	90,00%	R\$ 6.338,48
	TOTAL DO ITEM			S/ BDI (R\$)	C/ BDI (R\$)	R\$ 255.690,24			95,20%	R\$ 243.774,92
22.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									
22.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, AFOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 252,89	M2	7,87	R\$ 262,89	R\$ 310,27	R\$ 2.441,82	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22.02	CAVALETE/HIDRÔMETRO	UN	1,00	R\$ 83,18	R\$ 102,05	R\$ 102,05	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22.03	CAIXA DE AREIA - ÁGUA PLUVIAL	UN	14,00	R\$ 106,57	R\$ 130,75	R\$ 1.830,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -
22.04	CAIXA SIFONADA PVC 150X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,08	UN	23,00	R\$ 29,84	R\$ 36,61	R\$ 842,03	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -

153

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAE MG CEP 36.880-000
CNPJ 14.015.461/0001-42
TEL: (32) 3722:5596

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS/MG.

LOCAL: RUA JOSÉ BERNARDO - POÇOS DE CALDAS/MG.

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	Imposto de Renda (%)	PIS (%)	Cofins (%)	CSLL (%)	Lucro Líquido (%)	Valor Total com Impostos (R\$)
22.32	CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM	UN	6,00	R\$ 353,72	R\$ 433,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.603,88
22.33	CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM	UN	4,00	R\$ 296,64	R\$ 363,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.455,80
22.34	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM	UN	3,00	R\$ 630,99	R\$ 774,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.322,48
22.35	Caixa d'água	UN	6,00	R\$ 1.474,09	R\$ 1.808,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 10.851,36
22.36	CAIXA DE GORDURA	UN	5,00	R\$ 189,52	R\$ 232,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.162,60
22.37	DN 25MM	M	160,00	R\$ 13,45	R\$ 16,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.640,00
22.38	DN 32MM	M	74,62	R\$ 18,99	R\$ 23,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.738,65
22.39	DN 50MM	M	151,00	R\$ 26,63	R\$ 32,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.933,17
22.40	DN 60MM	M	84,00	R\$ 39,47	R\$ 48,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.068,12
22.41	DRENO AR-CONDICIONADO - CONFORME DETALHE	UN	12,00	R\$ 65,30	R\$ 80,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 951,44
22.42	DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO (METÁLICA) E REGISTRO 1/2"	UN	13,00	R\$ 80,28	R\$ 98,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.280,50
22.43	PAPELEIRA DE METAL CROMADA, PADRÃO MÉDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 48,25	R\$ 59,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 888,00
22.44	PORTA TOALHA DE PAPEL EM PVC 2 OU 3 DOBRAS, PADRÃO MÉDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 44,53	R\$ 54,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 819,45
22.45	REGISTRO DE GAVETA 1,1/2" COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 73,97	R\$ 90,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.361,25
22.46	REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO	UN	4,00	R\$ 332,60	R\$ 408,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.632,28
22.47	REGISTRO GAVETA 2' BRUTO LATAO	UN	6,00	R\$ 100,58	R\$ 123,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 740,40
22.48	REGISTRO GAVETA 3/4"	UN	15,00	R\$ 66,02	R\$ 81,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.215,00
22.49	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, PADRÃO MÉDIO - INCLUINDO TODOS OS INSUMOS E A INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 41,77	R\$ 51,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 768,75
22.50	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL	UN	20,00	R\$ 15,93	R\$ 19,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 390,80
22.51	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM - SUPORTE EM PVC CONFORME DETALHE	UN	6,00	R\$ 26,54	R\$ 32,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 195,36
22.52	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA	UN	4,00	R\$ 100,25	R\$ 123,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 492,00
22.53	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO COM AREJADOR	UN	5,00	R\$ 73,26	R\$ 89,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 449,40
22.54	TORNEIRA DE BOIA	UN	2,00	R\$ 48,03	R\$ 58,93	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 117,86
22.55	VALVULA DESCARGA 1 1/4" C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUÍDO O ITEM 00010228 PELO ITEM 000117611.800.24)	UN	15,00	R\$ 187,78	R\$ 230,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.455,85
22.56	VALVULA TIPO AMERICANA	UN	14,00	R\$ 6,19	R\$ 7,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 106,26
TOTAL DO ITEM											
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$)											
R\$ 126.042,82											
R\$ 5.061.260,85											
30,46%											
R\$ 38.390,81											

Valor do BDI considerado: - PARA OS ITENS 24.01, 24.02, 24.03 E 24.04 : BDI = 14,02% - PARA OS DEMAIS ITENS : BDI = 22,69%

1154



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da Nota
242
Data e Hora de
01/02/2017 16:19:28
Código de Verificação
444910915

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.015.461/0001-42	Inscrição	304896
Razão Social/Nome:	SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP		
Endereço:	RUA JOAO DORNELAS ,419 - DORNELAS CEP: 36880-000	Telefone:	(32)3722-4462
Município	MURIAE	UF:	MG

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	01.298.583/0001-41	Inscrição	
Razão	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIAO	Email:	
Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS ,255 - Funcionários CEP: 30112-020	Telefone:	
Município	BELO HORIZONTE	UF:	MG

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 3005 - SERV. CONSTRUCAO CIVIL.

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 2/2017

11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS ISENTO DE RETENÇÃO DO INSS POR FORÇA DO ARTIGO 149 INCISO II DA IN 971/2009
EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
RETENÇÃO DE IMPOSTOS
PIS - 0,65%= R\$ 353,51
COFINS: 3%= R\$ 1.631,58
IR: 1,2% R\$ 652,63
CSSL 1,00%= R\$ 543,86
ISS: BASE DE CALCULO REDUZIDA = R\$ 27.193,02 X 5% = R\$ 1.359,65
50% MATERIAL R\$ 27.193,02
50% MAO DE OBRAS R\$ 27.193,02
CEI: 51.233.81168/75
CONTRATO: 15SR010

Código Art	Código da Obra
677687	677687

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
353,51	1.631,58	652,63		543,86
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
27.193,02				

Valor Total da Nota

54.386,03

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
49.844,80	27.193,01	5	1.359,65	(X) Sim () Não

Opção Simples Nacional

2-Não

"Declaro que foi prestado o serviço a que se refere o presente documento."
Em 03/02/17
Eng.º Marcone Dimínio S. Cardoso
Diretoria de Engenharia - TRT 3ª Região
CREA-MG 129104/D

SUP - TRT 3ª REGIÃO
Nº: 3522/17
Em 03/02/17
ASSINATURA

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

11/86

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Spes

14.015.461/0001-42
SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Estr. Dornelas
MURIAE MG CEP 36.880-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

MS7

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



ASO

14.015.461/0001-42

SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Eairro Dornelas

MURIAE MG CEP 36.860-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

1158

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Assa

14.015.461/0001-42

SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Bairro Dornelas

MURIAE MG CEP 36.880-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000
CNPJ: 14.015.461/0001-42
TEL: 14.015.461/0001-42

MS9
↑

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Ass

14.015.461/0001-42

SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Bairro Dornelas

MURIAE MG CEP 36.880-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

M60
1

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Handwritten signature

14.015.461/0001-42
SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Bairro Dornelas
MURIAE MG CEP 36.880-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

1161

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Ass

14.015.461/0001-42

SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Bairro Dornelas

MURIAE MG CEP 36.880-000

SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP
RUA JOÃO DORNELAS 419 LOJA A DORNELAS MURIAÉ MG CEP 36.880-000

CNPJ: 14.015.461/0001-42

TEL: 14.015.461/0001-42

1162

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE
POÇOS DE CALDAS**



Asses

14.015.461/0001-42

SCALLBERI CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua João Dornelas, 419 - Loja A
Bairro Dornelas

MURIAE MG CEP 36.880-000

1163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR HIDRÁULICA



1164



1165
/

