



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia - SENG

**CONTRATO 10.033/25 – ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OIS)**

**1. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA**

**1.1. Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA.**

[REDACTED]

**1.4. Responsável legal pela empresa:** Helbert Júlio Campos

**2. DADOS DO ÓRGÃO CONTRATANTE**

**2.1. ÓRGÃO:** Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região;

**2.2. Secretaria Responsável:** Secretaria de Engenharia – SENG

**2.3. Endereço:** R. Desembargador Drumond, 41, 6º andar;

[REDACTED]

**2.5. E-mail:** seng@trt3.jus.br

**2.6. Gestor:** Louise Costa Ferreira

**2.7. Comissão de Fiscalização Técnica:** Breno Dias Rodrigues; Dilson José Couto Filho; Gerusa Gontijo Guimarães; Thales Henrique Miranda Criscolo.

**2.8. Comissão de Fiscalização Administrativa:** Natália Ponciano Ignácio de Lima; Rosilene da Glória Parreira.

**2.9. Gestor substituto:** Natália Ponciano Ignácio de Lima

**3. DADOS CONTRATUAIS**

**Objeto:** Prestação de serviços comuns de engenharia para adaptações de ambientes e mudança de layout no imóvel localizado na rua Goitacazes, 1.475, em Belo Horizonte/MG.

**3.1. Nº Contrato:** 10.033/2025

**3.2. Nº PROAD:** PROAD 24124/2025

**3.3. Data de assinatura do Contrato:** 22/08/2025

**4. AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS**

**4.1.** O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região autoriza a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA.** a executar os serviços objeto do Contrato 10.033/2025, conforme datas abaixo.

**4.2. Data da Ordem de Início:** 25/08/2025

**4.3. Data de início da execução dos serviços:** 01/09/2025

**4.4.** Data de término: 4 (quatro) meses/etapas, contados na data indicada no item 4.3.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia - SENG**

**5. PRAZOS INICIAIS**

Item	Prazo	Observações
Apresentação de garantia na modalidade seguro-garantia		Entregue
Indicação do responsável técnico e preposto		Entregue
ART/RRT de execução	01/09/25	Até 5 dias úteis após a emissão da OIS
Cronograma físico da obra e seu planejamento, indicando as atividades críticas (caminho crítico) com a programação de aquisição de materiais e equipamentos a serem aplicados na obra	04/09/25	Até 10 dias após a emissão da OIS (acordado na reunião inicial).
Formulário de Informações Tributárias (DIT)	04/09/25	Até 10 dias após a emissão da OIS. Modelo fornecido pela Fiscalização.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Seguro contra incêndio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, alagamento e responsabilidade civil, para o local da prestação dos serviços</li><li>• Seguro contra acidentes, contra terceiros, e outros</li></ul>	06/09/25	Até 15 dias após a assinatura do contrato.

Belo Horizonte – MG, data da assinatura eletrônica

**NATÁLIA PONCIANO IGNÁCIO DE LIMA**  
Secretária de Engenharia em exercício