



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia - SENG

CONTRATO 10.033/25 – ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OIS)

1. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

1.1. Nome: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA.

Endereço: Rua Itajubá n° 1918, Sala 05, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG

1.2. Fone: (31) 98978-1742

1.3. E-mail: helbert@construtoracamposefilhos.com.br

1.4. Responsável legal pela empresa: Helbert Júlio Campos

2. DADOS DO ÓRGÃO CONTRATANTE

2.1. ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região;

2.2. Secretaria Responsável: Secretaria de Engenharia – SENG

2.3. Endereço: R. Desembargador Drumond, 41, 6º andar;

2.4. Fone: (31) 3228-7030 e (31) 3228-7037/33;

2.5. E-mail: seng@trt3.jus.br

2.6. Gestor: Louise Costa Ferreira

2.7. Comissão de Fiscalização Técnica: Breno Dias Rodrigues; Dilson José Couto Filho; Gerusa Gontijo Guimarães; Thales Henrique Miranda Criscolo.

2.8. Comissão de Fiscalização Administrativa: Natália Ponciano Ignácio de Lima; Rosilene da Glória Parreira.

2.9. Gestor substituto: Natália Ponciano Ignácio de Lima

3. DADOS CONTRATUAIS

Objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia para adaptações de ambientes e mudança de layout no imóvel localizado na rua Goitacazes, 1.475, em Belo Horizonte/MG.

3.1. N° Contrato: 10.033/2025

3.2. N° PROAD: PROAD 24124/2025

3.3. Data de assinatura do Contrato: 22/08/2025

4. AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

4.1. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região autoriza a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA.** a executar os serviços objeto do Contrato 10.033/2025, conforme datas abaixo.

4.2. Data da Ordem de Início: 25/08/2025

4.3. Data de início da execução dos serviços: 01/09/2025

4.4. Data de término: 4 (quatro) meses/etapas, contados na data indicada no item 4.3.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia - SENG

5. PRAZOS INICIAIS

Item	Prazo	Observações
Apresentação de garantia na modalidade seguro-garantia		Entregue
Indicação do responsável técnico e preposto		Entregue
ART/RRT de execução	01/09/25	Até 5 dias úteis após a emissão da OIS
Cronograma físico da obra e seu planejamento, indicando as atividades críticas (caminho crítico) com a programação de aquisição de materiais e equipamentos a serem aplicados na obra	04/09/25	Até 10 dias após a emissão da OIS (acordado na reunião inicial).
Formulário de Informações Tributárias (DIT)	04/09/25	Até 10 dias após a emissão da OIS. Modelo fornecido pela Fiscalização.
• Seguro contra incêndio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, alagamento e responsabilidade civil, para o local da prestação dos serviços • Seguro contra acidentes, contra terceiros, e outros	06/09/25	Até 15 dias após a assinatura do contrato.

Belo Horizonte – MG, data da assinatura eletrônica

NATÁLIA PONCIANO IGNÁCIO DE LIMA
Secretária de Engenharia em exercício