ANEXO II - Cronograma Físico-Financeiro - Modernização Elevadores - Avenida Getúlio Vargas, 225

		MESES												MESES											
ITEM	EVENTO	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10	ETAPA 11	ETAPA 12	ETAPA 13	ETAPA 14	ETAPA 15	ETAPA 16	ETAPA 17	ETAPA 18	ETAPA 19	ETAPA 20	ETAPA 21	ETAPA 22	ETAPA 23	ETAPA 24
01.00	ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO/ ART			12,50%																					
				14.888,25																					
02.00	CHEGADA DO EQUIPAMENTO NA OBRA - GRUPO 1						12,50%																		
							45.772,35																		
03.00	CHEGADA DO EQUIPAMENTO NA OBRA - GRUPO 2							12,50%																	
								45.772,35																	
04.00	CHEGADA DO EQUIPAMENTO NA OBRA - GRUPO 3								12,50%																
									45.772,35																
05.00	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO - GRUPO 1									12,50%															
										45.772,35															
06.00	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO - GRUPO 2										12,50%														
											45.772,35														
07.00	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO - GRUPO 3											12,50%													
												45.772,35													
08.00	ACEITAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS												12,50%												
													45.772,35												
09.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VALOR POR ELEVADOR POR MÊS – R$ 1.654,25	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%	4,1667%
		R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79	R$ 4.962,79
	PERCENTUAL DO MÊS - MODERNIZAÇÃO	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	PERCENTUAL DO MÊS - MANUTENÇÃO	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
	TOTAL DO MÊS	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 50.739,07	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 50.739,07	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72	R$ 4.966,72
	PERCENTUAL ACUMULADO MANUTENÇÃO	R$ 4.962,79	R$ 9.925,58	R$ 14.888,37	R$ 19.851,16	R$ 24.813,95	R$ 29.776,74	R$ 34.739,53	R$ 39.702,32	R$ 44.665,11	R$ 49.627,90	R$ 54.590,69	R$ 59.553,48	R$ 64.516,27	R$ 69.479,06	R$ 74.441,85	R$ 79.404,64	R$ 84.367,43	R$ 89.330,22	R$ 94.293,01	R$ 99.255,80	R$ 104.218,59	R$ 109.181,38	R$ 114.144,17	R$ 119.106,96
	PERCENTUAL ACUMULADO MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	45.772,35	45.772,35	45.772,35	91.544,70	137.317,05	183.089,40	228.861,75	274.634,10	320.406,45	366.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO	4.966,72	9.933,44	60.672,51	65.639,23	70.605,95	121.345,02	172.084,09	222.823,16	273.562,23	324.301,30	375.040,37	425.779,44	430.746,16	435.712,88	440.679,60	445.646,32	450.613,04	455.579,76	460.546,48	465.513,20	470.479,92	475.446,64	480.413,36	R$ 485.284,77
													366.178,77												R$ 119.106,00
	TOTAL GERAL DA OBRA																								R$ 485.284,77