1. Documento: 426-2017-2

1.1. Dados do Protocolo

Numero: 426/2017

Situacao: Ativo

Tipo Documento: Solicitagdo

Assunto: Solicitacdo de Mudanca

Unidade Protocoladora: SECVCR - Sec.da Corregedoria e da Vice-Corr.

Data de Entrada: 09/01/2017

Localizacédo Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuario: THAISEMC

Data de Incluséo: 27/01/2017 14:52

Descricao: Encaminha Solicitagcdo de Mudancas no Projeto Mapeamento Global de Desempanho

1.2. Dados do Documento

Numero: 426-2017-2

Nome: Solicitagdo de mudanga MGD.pdf

Incluido Por: Sec.da Corregedoria e da Vice-Corr.
Cadastrado pelo Usuario: CAROLEOC

Data de Incluséo: 27/01/2017 14:31

Descricao: Solicitacado

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador Tipo Data

Caroline Esther de Oliveira Costa Login e Senha 27/01/2017 14:31

Documento Gerado em 27/01/2017 15:28:49

As informacdes acima ndo garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do contetdo dos documentos aqui

relacionados.Para tanto, acesse a opcao de Validagdo de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3* REGIAO
Secretaria de Gestdo Estratégica
_Escritorio de Projetos
SOLICITAGAO DE MUDANCA
Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho
Cédigo do Projeto: PROJ15003

| Autor da Solicitagdo: Waldénia Pereira Cunha Valeriano

Propésito do documento: A Solicitagdo de Mudanga fd&nﬂﬁc& m&p&es que demandam afgum&'
alteracéo de relevéancia no projefo. Deve ser aplicada nos segumres £asos’

* Supressdo ou adicéo de entrega tomando-se por referéncia a Estruu.rra Anamrca dc :
Projeto; i

¢ Prorrogagdo maior que 3 (trés) meses no prazo final de entrega dﬂ pm}sm
* \VariagOes acima de 25% no custo de aquisigdes levantado;

s Alteragio do Gerente efou Patrocinador do projeto;

* Alteracdo do nome do projeto.

Demais necessidades de alteragio do projeto demr&a ser avaf.'ﬂdas peﬁu EFHD para a mdmat;&c |
, conclusiva de uso ou ndo deste documento. i :

IDENTIFICACAO DA(S) MUDANGA(S)

Alteracdo de Patrocinador do Projeto para o Desembargador Corregedor do TRT3,
Dr. Fernando Antinio Viégas Peixoto.

Alteragdo de Gerente do Projeto, de Waldénia Pereira Cunha Valeriano para o
Servidor René de Souza Torres (Assessor do Gabinete da Corregedoria Regional)

DESCRICAO

Alteragdo de gestdo (de Gestdo 2014/2015 pata Gestdo 2016/2017) e termino do
mandado da Desembargadora Dra. Denise Alves Horta como Corregedora. Em
razdo disso, a servidora Waldenia Pereira Cunha Valeriano também teve sua
lotagdo alterada, retornando para o Gabinete da desembargadora Dra. Denise
Alves Horta.

PRIORIDADE
( ) Urgente - necessaria e deve ser feita imediatamente

(X) Essencial - ndo pode deixar de ser feita

( ) Desejavel - ndo é imprescindivel

EFEITOS DO NAO ATENDIMENTO A(S) SOLICITAGAO(OES)

O projeto pode ter sua execugao prejudicada, por auséncia de gerente.
AGCOES NECESSARIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAGAO(OES)
Formalizagao da mudanga de gerencia do projeto




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3* REGIAD
Secretaria de Gestdo Estratégica
Escritdrio de Projetos
SOLICITAGAO DE MUDANCA
Nome do Projeto: Mapeamento Global de Desempenho
Cddlgo do Projeto: PROJ15003

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO
MN&o ha.
IMPACTOS DA MUDANGCA

[Indique e descreva os impactos em tempo, custo e recursos humanas, que seriam
causados por cada solicitagdo de mudanga em caso de atendimento.]

TEMPO? ( )SIM ( X )NAO

Descrigdo:

CUSTO? ( )SIM ( X )NAO

Descrigéo:

RECURSOS HUMANOS? ( X )SIM ( JNAD

Descrigdo:

ARG Apmva!;ﬁes o

'EFu“‘;ﬁu Nomse ' - .. = s [Assinmm FrEE, |Data
Gerente de T o o
Projeto | Waldénia Pereira Cunha Valenanu . Al s { |

|Patrocinadbr |Cﬂrregedona Regional

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e i § r scritdrio de
Projetos. Nao & necessario o envio no formato impresso, mww%
o] Crenine A Macbe
TRT 3* Ragido

e- PAD TRT 32 Fleglao

i Em _of/ ofy FERE
ﬁﬁz\ anddi® ,_mﬁﬁ

~— Assinatura
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