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ATADEREUNIAO - |
Comité de Gestdo de Riscos

Data: 14/08/2018 |

Horéario: Das 14:00h as 17:00h

1) Apresentacdo dos Planos de Tratamento de Riscos realizados;
2) Definicdo sobre quais informagdes e de que forma elas serdo disponibilizadas ao Presidente;

3) Defini¢do das dreas que implantardo o processo no 22 semestre de 2018, com a possibilidade de
indicacdo de ativos, processos de trabalho, projetos ou agdes cujos riscos deverao ser gerenciados; .

4) Definicdo do cronograma das implantagdes.

DELIBERACOES do COMITE

1. Foi apresentado um resumo de todos os planos de tratamento de riscos elaborados no
primeiro semestre de 2018: Processo de Aquisicdo de bens, materiais e servi¢os na
modalidade Pregdo Eletronico, Processo de Aquisi¢do de Certificados Digitais, Contratacao
do Plano de Saude, Ativos de Infraestrutura que sustentam o PJe (SINC), SIGEO - Visdo do
usudrio da DOF (SINC);

2. Referente ao plano de tratamento de riscos da aquisi¢do de certificados digitais, a decisao
a respeito da implementag3o da agdo de tratamento para o Risco 13 foi escalada para o
Comité, qual seja: a especificacio da necessidade de postos de atendimento em pelo
menos 50% das cidades em que o tribunal tem sede e, no percentual restante, a
necessidade de possuir postos de atendimento habilitados num raio de até 200 km ou
emissdo de certificado com visita técnica. O Diretor de Tl sugeriu manter as restrigdes no
TR, pois o TRT-MG ja participa de licitagdo em conjunto com o CNJ (registro de pregos). O
Secretario de Licitacdes e Contratos chamou atengdo para que fosse evitado o
parcelamento das contratagbes, a fim de evitar um numero exagerado de contratos,
aumentando a dificuldade para geri-los. O orcamento, segundo a Diretora de Orgamento
e Finangas, ndo seria um entrave para manutenc¢do do modelo atual, dados os valores
relativamente baixos para emissdo dos certificados digitais. Definiu-se, por fim, que sera
promovida reunido especifica para estabelecer as formas de contratagao.

3, Com relagdo a contratagdo do Plano de saude, um risco foi destacado para o Comité:
Risco 1) Dificuldades para adequar um eventual sistema de informacdo de fornecedor
diverso da Unimed com os sistemas internos do TRT. O Diretor de Tl sugeriu transferir a
responsabilidade de adaptacdo técnica para a empresa vencedora, através da
especificagdo no TR (prazos e requisitos genéricos, com especial atencdo para provaveis
mudancas nos sistemas do TRT-MG).

4. Foi apresentado também um resumo dos planos de tratamento de riscos revisados no
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primeiro semestre de 2018: SEML e NGP;

S. Ficou definida que a implantagdo da gestdo de riscos no segundo semestre sera realizada
nos seguintes processos: a) Fiscalizagdo e gestdo de contratos, com a participagdo de
4reas criticas em relacdo a matéria - SEML, Informética, SEAA; b) Processo de designacdo
de magistrados (SEGP, apds analisar a oportunidade, considerando a implantacdo do
Sigep); ¢) SIGEP na visdo do usuério (SINC com a participacdo das areas envolvidas);
d) Assisténcia juridica para pessoas carentes (DOF em conjunto com a DJ);

6. Posteriormente, foi sugerida pela Diretora de Administragdo a implantagdo da gestdo de
riscos no processo de contratacdo direta (dispensa e inexigibilidade) e também no
processo de aquisicdo de imovel em Contagem;

7. Seria de fundamental importancia que todos esses processos selecionados para serem
alvo da gestdo de riscos fossem mapeados pelo EPT. Para isso, a unidade serd consultada
a respeito da viabilidade ou ndo da execucdo dos trabalhos, visto que o SIGEP vem sendo
priorizado pela equipe;

8. Definiu-se que todos os riscos serdao apresentados a Presidéncia juntamente com o
relatério executivo. A também apresentagdo poderd ser feita para os membros da Alta
Administracdo, conforme sugestdo da Secretaria de Gestdo Estratégica.

PLANO DE ACAO

0 QUE? QUEM? * ATE QUANDO?
Mapear os processos de fiscalizagdo e EPT e unidades = 15/10/2018

gestdo de contratos, de designacdo de envolvidas
magistrados, da assisténcia juridica para

pessoas carentes e também o processo

de contratacdo direta (dispensa e
inexigibilidade)

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos Carlos Athayde Valadares, 30/11/2018
— Fiscalizagdo e gestdo de contratos Gilberto Atman Picardi

Faria, Ana Rita G. Llara,

Antonio da Silva Junior e |

Igor Daniel Costa Jones

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos Douglas Eros Rangel e Pendente
— Processo de designagdo de magistrados  Igor Daniel Costa Jones

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos Josiane Pereira Vitor 30/11/2018
— SIGEP na visdo do usudrio :

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos Marilia Souza Diniz Alves, = 30/11/2018
— Assisténcia juridica para pessoas Telma Lucia Bretz Pereira |
- carentes e Igor Daniel Costa Jones
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Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos
— Contratacdo direta (dispensa e
inexigibilidade)

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos
— Aquisi¢do de imdvel em Contagem

PARTICIPANTE

Paulo Sérgio Barbosa Carvalho
Telma Lucia Bretz rPereira
Douglas Eros Pereira Rangel
Gilberto Atman Picardi Faria
Sheyla de Campos Mendes
Ana ﬁita Gongalves Lara ----------
Denise Maria Reis Grego

Marilia Souza Diniz Alves

Olavo de Oliveira béntas

Hitalo Fernandes Mine Diniz

Paulo Henrique Canabrava Haddad
Alexandra Marques de I;;eitas |
Maria Julia da Silva Figuré;redo
Lucineide Pimentel Teixeira
Sandra Pimentel Mendes

Geraldo Mendes Diniz

André Luiz Morais Mascarenhas

lgor Daniel Costa Jones

Ana Rita G. Lara, André 30/11/2018
Luiz Morais Mascarenhas
e lgor Daniel Costa Jones

Ana Rita G. Lara, Bruno 30/11/2018
Demattos e Igor Daniel

Costa Jones
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