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1. Documento: 19025-2016-6
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 19025/2016  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Proposta de Projeto  
Assunto: Não Cadastrado  
Unidade Protocoladora: SECOM - Secretaria de Comunicacao Social  
Data de Entrada: 05/07/2016  
Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos  
Cadastrado pelo usuário: SOLANGEB  
Data de Inclusão: 28/05/2018 18:06   
Descrição: Solicitação de Projeto Estratégico-SPE: Política de Comunicação do TRT3   
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 19025-2016-6  
Nome: TEP_PROJ16033.pdf  
Incluído Por: Secretaria de Comunicacao Social  
Cadastrado pelo Usuário: ALMIRTCP  
Data de Inclusão: 28/05/2018 18:01  
Descrição: Segue termo de encerramento de projeto Política de Comunicação.    
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Almir Thiago Casagrande Pagotte Login e Senha 28/05/2018 18:01



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto:  Política de Comunicação do TRT-3
Código do Projeto: PROJ16033

Controle de Versões

Gerente do projeto: Almir Thiago Casagrande Pagotte

Email: almirtcp@trt3.jus.br

Telefone: 3228-7305/7306

Propósito do documento: 

Em geral o projeto transcorreu bem, com pequenas alterações de cronograma. O encerramento se 
deve ao fato de todas as entregas terem sido concluídas com sucesso. 

Data Notas

21/05/2018 <insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início Outubro/2015 Data  prevista  de 
encerramento

30/11/2017

Data real de início Outubro/2015 Data  real  de 
encerramento

21/05/2018

Orçamento previsto R$ 0 Orçamento realizado R$ 0

Motivo de encerramento:

Conclusão                        Cancelamento

Se o motivo for cancelamento, apresente de maneira estruturada as justificativas:

O projeto foi concluído. 



x

Em  relação  ao  escopo  e  mudanças 
aprovadas, podemos afirmar que:

   x o escopo foi integralmente atendido. 

o escopo foi parcialmente atendido.

Em  relação  à  qualidade  do  projeto, 
podemos afirmar que:

a  qualidade  foi  plenamente 
alcançada.

 a  qualidade  foi  parcialmente 
alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega Situação Data

Política  de  Comunicação  Social 
elaborada

Total Maio de 2017

Manuais  de  marca  e  de 
publicações elaborados

Total
Outubro de 2017

Comitê  Gestor  de  comunicação 
instituído e nomeado

Total

Junho de 2017 

Plano Estratégico de Comunicação 
Social do TRT-3ª Região elaborado

Total
Agosto de 2017 

Fluxo  de  demandas  da  Secom 
implantado

Total
Março de 2017

Processos  de  trabalho  da  Secom 
mapeados

Total
Maio de 2018

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega Motivo

Todas as entregas foram 
realizadas.



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP
Nome do Projeto:  Política de Comunicação do TRT-3
Código do Projeto: PROJ16033

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste  aqui  informações  relevantes  para  a  melhoria  do  processo  de 
gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de 
projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento 

C Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S Eventos que geraram problemas significativos
O Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip
o

Descrição
Experiência Adquirida

S O mapeamento  de  processos,  por  depender 
de muitas pessoas, foi mais demorado e um 
pouco  complicado.  Na  hora  de  descrever  o 
que é feito com detalhes é difícil para alguns. 

O  que  foi  aprendido  é  que  a 
equipe  passa  a  ter  mais 
consciência do trabalho diário e 
de sua importância.

C A união de esforços, as entregas por etapas e 
as reuniões para demonstrar a importância de 
cada etapa.

O diálogo e a descoberta da 
importância de sistematizar o 
trabalho diário e deixar 
registrado para o futuro. 

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Gerente do Projeto Data

Almir Thiago Casagrande Pagotte 21/05/2018

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador Data

Presidente do TRT-MG 21/05/2018



 Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é 
necessário o envio no formato impresso.
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