
Objeto: Reforma do Plenário 1 no Edifício Sede do Tribun al Regional do Trabalho - 3ª Região. Local dos servi ços: Av. Getúlio Vargas, 225, Funcionários, Belo Hori zonte - MG. CEP: 30112-900

Mês: jul/25

Data Descrição das atividades Fotos

01/07/2025 Atividades:

- Alocação de bancadas de banheiros, copa e cozinha 
em canteiro de obras;
- Assentamento de peças de porcelanato no hall do 
elevador;
- Assentamento de porcelanato nos banheiros;
- Finalização de contrapiso e sóculo;
- Instalação de dutos de ar condicionado.

Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada questionou sobre o elevador 
exclusivo para a obra e que parou de funcionar. A 
fiscalização providenciou o conserto e o problema foi 
resolvido;
- A fiscalização ponderou que o piso elevado indicado 
não poderá ser utilizado, pois não atende às 
especificações do projeto e do caderno técnico, que 
exigem pedestal totalmente em aço;
- A fiscalização informou que alguns difusores de 
ventilação estão desalinhados e que uma nova caixa de 
ar, esta com dimensão maior, deverá ser fabricada.

02/07/2025 Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização, diante da impossibilidade de se aferir 
similaridade ou superioridade da motorização 
apresentada em relação à especificada, solicitou a 
indicação de outro modelo que assegure plena 
conformidade com as especificações estabelecidas. 
Sugeriu, ainda, a aquisição da motorização indicada no 
Caderno de Encargos, pois o fechamento do forro está 
condicionado também à instalação da persiana;

- A fiscalização informou que a equipe de outra 
empresa, a Seal, responsável pelas instalações de 
áudio e vídeo, iniciará a instalação dos cabos 
audiovisuais no próximo dia 07;

- A empresa contratada solicitou urgência na passagem 
de cabos no peitoril da esquadria do lado esquerdo do 
Plenário por empresa terceirizada, para a continuação 
das atividades de instalação do Drywall;

- A empresa contratada informou que, conforme 
acordado na visita da fiscalização ao canteiro de obra, 
no revestimento em mármore da parede do banheiro 

03/07/2025 Atividades:

- Apresentação de demonstração em fotos dos 
acabamentos das quinas dos painéis acústicos;

- Apresentação de novo modelo de piso elevado.

Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada disponibilizou catálogo do novo 
piso elevado apresentado em obra. O modelo 
apresentado corresponde, no catálogo, à segunda 
coluna do M30-600-LC;

- A fiscalização solicitou os seguintes esclarecimentos 
em relação ao piso elevado apresentado: 1- Material de 
preenchimento das placas. 2- Resistência à carga 
concentrada em Kg. 3- Carga estática uniforme em 
Kg/m2. 4- Carga de impacto em Kg. 5- Peso por placa 
em Kg. 6- Espessura média da camada de tinta. 7- 
Confirmação da resistência do pedestal que, sem 
deformação (4000Kg), está inferior ao piso referenciado 
PISOAG (4.800Kg);

- A fiscalização disponibilizou projeto de proteção contra 
incêndio e pânico do Plenário, par retirada e 

04/07/2025 Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada forneceu, em documento 
próprio, esclarecimentos sobre os questionamentos 
anteriormente efetuados sobre o piso elevado;

- A empresa contratada forneceu, também, comparativo 
que, segundo a mesma, confirma a similaridade e 
superioridade da motorização para as persianas;

- A fiscalização solicitou as built da nova instalação de ar 
condicionado a ser feita, para estudo de eventual 
necessidade de mudança do local das grelhas de 
ventilação, tendo em vista a interferência das grelhas de 
ar condicionado no forro modular.

- A empresa apresentou paginação das bancadas a 
para aprovação pela fiscalização. Diante da reprovação 
da proposta, a fiscalização escolheu outra pedra de 
forma que a paginação das bancadas pudesse ser 
realizada com os veios da pedra na horizontal.

07/07/2025 - 
Parte 1

Atividades:

- Corte e instalação de suporte para bancadas;

- Corte para o quadro no corredor atrás do elevador;

- Instalação de condutores para motorização de 
persianas;

- Instalação de infraestrutura para o sistema de 
incêndio.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização informou que o piso elevado sugerido 
(marca Eucapiso) não atende aos critérios 
estabelecidos em projeto, pois não se identificou 
certificação ABNT, conforme catálogo de referência, 
além de que a proposta de instalação do quinto 
pedestal por placa, para compensar a menor 
resistência deste elemento em comparação com a 
resistência do piso de referência (4000kg vs. 4800 kg) 
compromete o espaço sob o piso, dificultando a 
instalação de eletrocalhas e demais acessórios 
componentes da infraestrtutura elétrica.

07/07/2025 - 
Parte 2

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização informou que deverá ser adotado o corte 
das chapas das mesas dos desembargadores na 
horizontal, para melhor paginação, ainda que as chapas 
não se complementem lado a lado, já que o material 
possui variações de tonalidade, dificultando uma 
paginação contínua. A ressalva feita pela fiscalização é 
que deve ser feita a paginação conforme o projeto 
(prancha 10 do projeto arquitetônico), atentando-se para 
o fato de que as bancadas não estão divididas em 
partes iguais.

- A fiscalização aprovou a motorização Emteco indicada 
pela empresa contratada, desde que condicionada à 
apresentação de termo de garantia do fabricante pelo 
prazo mínimo do modelo de referência (5 anos).

- Questionada sobre outra opção para peça de 
marmoraria, a empresa contratada informou que a 
marmoraria escolheria outra peça para avaliação nas 
datas 09/07 ou 11/07, entre 9:30 e 17 hrs.

- A empresa contratada forneceu termo de garantia do 
motor das persianas a serem utilizadas.

08/07/2025 Atividades:

- Assentamento de peças de porcelanato na cozinha;
 Disposição de placas de drywall em canteiro;

- Disposição de quadros do corredor em canteiro;

- Instalação de bancada e bojo de pia na cozinha;

- Instalação de quadro de distribuição e prumadas de 
energia.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização informou que o engenheiro projetista 
aprovou as alterações de diâmetros de dutos para 
flexíveis no projeto de climatização, se limitando a 
distâncias de até 1000 mm de comprimento de duto 
flexível.

09/07/2025 - 
Parte 1

Fornecimento de amostras:

- Fornecimento de amostras de perfil T de transição 
entre carpete e porcelanato;

- Fornecimento de amostras de cantoneira para 
acabamentos em degraus;

- Fornecimento de duas opções de amostras de 
marmoraria para compor mesa dos desembargadores.

Atividades:

- Corte em parede para passagem de eletroduto;

- Instalação de bancada da cozinha;

- Instalação de cabos de ponto de iluminação atrás do 
espelho no banheiro;

- Instalação de drywall em visor da sala técnica;

- Instalação de infraestrutura elétrica na sala de 
comando.

09/07/2025 - 
Parte 2

Atividades (continuação):

- Instalação de QDC no guarda togas;

- Instalação de QDC chumbado no corredor dos 
elevadores;

- Remoção de drywall entre plenário e hall de 
elevadores.

Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada informou em arquivo digital as 
medidas dos difusores para verificação da paginação 
do forro mineral.

10/07/2025 Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização confirmou a peça de marmoraria que 
deve compor a mesa dos desembargadores;

- A fiscalização forneceu um projeto com sugestão de 
reposicionamento das grelhas do sistema de ar 
condicionado, com o objetivo de evitar interferências 
com os elementos estruturais do forro, com a ressalva 
de que as observações indicadas no desenho referem-
se exclusivamente às grelhas instaladas no forro de 
fibra mineral.

11/07/2025 Atividades:

- Assentamento de peças de porcelanato na cozinha;

- Chumbamento de eletrodutos para tomadas no hall de 
elevadores;

- Execução de furo para passagem de cabos de 
sonorização;

- Fechamento acima da porta P02;

- Instalação da bancada do banheiro masculino;

- Instalação de chumbadores na copa;

- Instalação de eletrodutos e caixas de PVC para elétrica 
e dados na copa;

- Instalação de infraestrutura para passagem de cabos 
de som;

- Limpeza de obra, com transporte de entulho em 
elevador;

- Montagem de estrutura de drywall da parede dupla no 
14/07/2025 Atividades:

- Cortes para engaste de bancada na copa;

- Instalação de bancada na copa;

- Instalação de montantes para parede dupla em 
drywall;

- Passagem de cabos de som por empresa terceirizada;

- Instalação de bancada e cuba no banheiro masculino;

- Instalação de bancada em granito na cozinha;

- Remoção de entulho gerado em obra.

15/07/2025 Atividades:

- Assentamento de bancada em banheiro;

- Assentamento de porcelanato em banheiro;

- Fechamento de estrutura da parede dupla em drywall;

- Passagem de cabos para cabine de som;

- Fixação de suportes para bancada da copa.

16/07/2025 Atividades:

- Assentamento de peças de porcelanato na copa e na 
cozinha;

- Execução de aberturas em parede para instalação de 
caixas PVC;

- Fechamento em drywall da lateral esquerda do 
plenário;

- Instalação de peitoril em mármore no banheiro 
feminino;

- Instalação de ponto de água para ducha higiênica;

- Remoção de QDC antigo e instalação de novo quadro.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização recomendou lançar cabo PP 3x4mm² da 
sala de projeção até o videowall, utilizando perfilado de 
iluminação, para que o videowall seja alimentado pelo 
novo nobreak;

- A fiscalização autorizou o desligamento do disjuntor do 
18/07/2025 Atividades:

- Arremate de porcelanato junto à janela, na cozinha;

- Instalação de bancada e prateleira de granito na copa;

- Instalação de bancada e pia na cozinha, com arremate 
lateral de porcelanato sobre o filete somente na lateral;

- Instalação de cabos de controle de áudio e vídeo;

- Instalação de drywall para corredor de 
desembargadores;

- Instalação de eletrocalhas abaixo de futuro piso 
elevado;

- Instalação de porcelanato no banheiro feminino;

- Instalação de QDC no guarda-togas.
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21/07/2025 Atividades:

- Assentamento de porcelanato em parede da copa;
- Assentamento de porcelanato em parede do banheiro;
- Execução de fechamentos em drywall abaixo de peitoril 
no lado esquerdo do plenário;
- Fechamento de quadros de distribuição de energia;
- Instalação de cabos para sonorização;
- Instalação de eletrocalhas, eletrodutos e fios 
condutores;
- Instalação de parede dupla de drywall para corredor no 
lado esquerdo do plenário;
- Instalação de prateleira e bancada de granito na copa;
- Instalação de prateleira e bancada de mármore em 
banheiro.

Detalhes técnicos observados:

- O projetista de climatização informou que os dutos 
flexíveis devem ter diâmetro mínimo de 300mm e 
comprimento máximo de 1m.

22/07/2025 Atividades:

- Execução de fechamentos em drywall;
- Assentamento de porcelanatos na copa e no banheiro 
feminino;
- Construção de estrutura da rampa para piso elevado 
na copa;
- Proteção de bancadas de granito na copa e cozinha, 
para construção de demais estruturas, como forro.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização perguntou se será mantida a saliência 
de 19 cm na janela da cozinha, destacando que a 
medida é aceita desde que comporte a persiana.

- A fiscalização informou que, no banheiro feminino, 
apesar do projeto indicar 15 cm alinhados com a espala 
à esquerda, como a espala tem mais de 19,5 cm, o 
alinhamento pode ser feito com a parede;

- A fiscalização orientou que o fechamento horizontal na 
cozinha seja feito rente à madeira, considerando que a 
persiana será fixada nesse fechamento.

- A fiscalização orientou que o cortineiro na copa seja 
23/07/2023 Atividades:

- Assentamento de porcelanato nas paredes do 
banheiro feminino;

- Assentamento de porcelanato no piso do banheiro 
masculino;

- Instalação de forro na cozinha.

Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada informou que as chapas de 
marmoraria chegaram;

- A empresa contratada solicitou a aprovação da 
fiscalização para sugestão da marcenaria sobre acesso 
ao esgoto da cozinha.

24/07/2025 Atividades:

- Assentamento de porcelanato no piso dos banheiros e 
do guarda-togas;

- Construção de rampa acessível na copa e na cozinha;

- Instalação de forro de gesso na copa e na cozinha.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização ressaltou o fim do prazo para resposta 
de notificação encaminhada à empresa contratada, que 
informou que enviou resposta no e-mail da Secretaria 
de Engenharia do TRT3.

- A empresa contratada enviou vídeos de chapas de 
marmoraria selecionadas para o projeto;

- A fiscalização aprovou a solução sobre o acesso ao 
esgoto da cozinha;

- A empresa contratada encaminhou proposta da 
marcenaria sobre ajuste em armários do guarda-togas, 

25/07/2025 Atividades:

- Assentamento de porcelanato na cozinha e no guarda-
togas;

- Instalação de forro em banheiros.

Detalhes técnicos encontrados:

 - A empresa contratada informou que, no forro do 
Guarda-Togas, por conta da infraestrutura elétrica que 
está colada na viga, será necessário alterar o pé-direito 
para 2,47 m acabado e questionou se pode continuar 
esse serviço conforme a alteração proposta.

28/07/2025 Atividades:

- Assentamento de peças de porcelanato na cozinha e 
na copa;

- Instalação de forro no guarda-togas;

- Transporte de material demolido em caçamba.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização aprovou a proposta da empresa 
contratada para redução do pé-direito do forro do 
Guarda-Togas para 2,47 m em razão da infraestrutura 
elétrica existente.

29/07/2025 Atividades:

- Aplicação de fundo preparador em parede;

- Emassamento de forro;

- Disposição de estruturas de mesas dos 
desembargadores no almoxarifado da obra (garagem);

- Instalação de forro no hall do elevador;

- Lixamento de parede para posterior pintura.

Detalhes técnicos observados:

- A empresa contratada forneceu projeto de paginação 
atualizado da bancada dos desembargadores com a 
nova chapa escolhida. A fiscalização questionou se as 
medidas foram conferidas no local e, em resposta, foi 
informada que ainda não foram.

30/07/2025 Atividades:

- Emassamento de paredes e de forros;

- Execução de rejunte em porcelanato;

- Instalação de cabeamento na cabine de som e no hall 
atrás do elevador;

- Instalação de dutos e colarinhos de ar condicionado;

- Instalação de porcelanato da copa;

- Limpeza de obra.

Detalhes técnicos observados:

- A fiscalização informou que o elevador "C" está 
liberado para uso nos demais andares devido a um 
defeito no elevador "B". A previsão para o retorno à 
operação normal do elevador "B" é na quinta-feira, 31 de 
julho de 2025;

- A fiscalização solicitou programar as cargas e 
31/07/2025 Atividades:

- Emassamento de paredes da copa e da cozinha e 
pintura de forro;

- Enchimento dos eletrodutos do QDC;

- Fechamentos em gesso no forro e em parede de 
drywall;

- Instalação de porcelanato na copa e de rejunte em 
banheiros;

- Montagem e instalação de dutos de ar condicionado.

Detalhes técnicos observados:

- Após o retorno do elevador B, a empresa contratada 
solicitou a liberação do elevador C para a obra. A 
SEGPRE orientou sobre o procedimento e o uso 
exclusivo do elevador foi restabelecido;

- A fiscalização perguntou se o selador foi aplicado 
antes do emassamento, e recebeu a confirmação de 


