
Objeto: Reforma do Plenário 1 no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região. Local dos serviços: Av. Getúlio Vargas, 225, Funcionários, Belo Horizonte - MG. CEP: 30112-900

Mês: set/25

Data Descrição das atividades Fotos

01/09/2025 - 

parte 1

Atividades:

- Construção de estrutura de sustentação para painéis 

acústicos em pilares;

- Instalação de carpete sobre piso elevado, inclusive 

fechamento sobre peça de madeira, exclusive 

cantoneiras;

Intercorrências:

- A fiscalização informou que a equipe da Convergint 

deseja retomar as instalações, questionando sobre a 

liberação do forro, do piso e mesas, e da cabine de som. 

A empresa respondeu que o forro e o piso com mesas 

estarão liberados em 04/09, e que toda a infraestrutura 

da cabine de som já está liberada.

- A fiscalização apontou que um fechamento do piso 

elevado não acompanhava o caimento e solicitou 

solução. A empresa propôs usar uma cantoneira de 

acabamento do carpete para cobrir o vão, e após 

verificar que a altura de 2,5 cm coincide com o ponto 

mais alto do piso, a fiscalização autorizou o uso, 

ondicionando à boa execução do acabamento.

01/09/2025 - 

parte 2

Intercorrências (continuação):

- A fiscalização solicitou definição sobre o fornecimento e 

instalação do complemento de carpete na cabine de 

som, e a empresa respondeu que não conseguirá 

atender à demanda dentro do prazo devido ao tempo de 

fabricação do novo carpete.

- A fiscalização questionou quando as mesas estarão 

totalmente instaladas, incluindo toda a infraestrutura 

elétrica e lógica e a montagem completa do rack.

02/09/2025 Atividades:

- Construção de estrutura de bancadas;

- Instalação de estrutura de painéis acústicos;

- Instalação de torneira da cozinha;

- Instalação e proteção de carpete;

- Pintura de paredes e do forro;

- Transporte de material demolido.

Intercorrências:

- A fiscalização solicitou a finalização da cabine de som 

(gesso, pintura e desmobilização) para liberar o espaço 

para limpeza do carpete e montagem dos equipamentos, 

propondo segunda-feira, e a empresa confirmou;

- O revestimento acústico e a nova manta de poliéster 

chegaram ao almoxarifado da obra. Verificou-se que a 

densidade da manta de poliéster é de 30 kg/m3.

03/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização solicitou informações técnicas da nova 

manta acústica adquirida, bem como a verificação de 

compatibilidade com a projetista responsável. Em 

resposta, a empresa informou que já solicitou à equipe 

técnica do fornecedor as informações para envio.

- A fiscalização informou que será feito apenas o 

requadro no revestimento do pilar onde está localizado o 

hidrante. A empresa concordou.

- Foi encontrado um equipamento de informática que 

estava em falta.

04/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização solicitou a atualização do Diário de 

Obras, ao que a empresa respondeu de forma positiva.

- A fiscalização solicitou a instalação de uma eletrocalha 

de 100x50, desde a chegada dos cabos de microfone 

até a parte inferior da mesa de controle, estendendo-se 

por toda sua extensão. Também foi solicitado, se 

possível, que a eletrocalha atravesse a parede e siga 

até a sala lateral, podendo permanecer aparente e 

adotar o trajeto mais viável para execução.

- A fiscalização solicitou reunião no plenário para ajustar 

a paginação do sistema de som, considerando estética e 

simetria, devido à mudança no número de placas de 

forro que alterou a posição central. Foram discutidas 

alternativas de deslocamento das linhas de caixas de 

som para evitar o montante do forro, mantendo 

compatibilidade com as luminárias lineares. Ficou 

definido que a configuração das caixas poderia seguir 

um exemplo pré-aprovado, sem necessidade da 

presença de todos, e a fiscalização verificaria a locação 

das luminárias na manhã seguinte para confirmar a 

posição final das linhas de som.

- A fiscalização informou que, embora o carpete já esteja 

instalado, a presença de andaimes para serviços no teto 

impede a instalação das poltronas e solicitou uma 
05/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização conferiu a localização das caixas de som 

no plenário, comparando o antes e depois, e ajustou a 

quantidade para 16 conforme informado pela SECOM, 

garantindo alinhamento e distribuição adequada para 

cobertura sonora.

- A fiscalização informou que a instalação das cadeiras 

será realizada pela SEGPRE, cabendo ao fornecedor 

apenas o transporte, e solicitou que a equipe alinhe com 

Gustavo a execução a partir do dia 22/09.

08/09/2025 - 

parte 1

Atividades:

- Chegada de pedras de mesas dos desembargadores 

no canteiro de obras;

- Dados técnicos da nova manta de poliéster;

- Danos em placas do novo forro mineral, após 

colocação de caixas de som;

 Fixação das caixas em eletrodutos e tubo de água do ar 

condicionado;

- Instalação de rodapés;

- Pintura da cabine de som;

- Pintura em banheiro;

- Verificação de cor de pintura de parede entre parede 

maior e parede do peitoril.
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Sem fotos 



08/09/2025 - 

parte 2

Intercorrências:

- A empresa relatou falhas no elevador reservado para a 

obra, incluindo uma queda do 10º para o 6º andar e 

travamento que prendeu a equipe. A fiscalização 

confirmou que a portaria já acionou a manutenção e 

também comunicou o responsável.

- A fiscalização forneceu previsões de conclusão para os 

serviços: mesas dos desembargadores, banheiros, copa, 

cozinha e painel de madeira até 12/09; pintura, gesso, 

alçapões, cabine de som e persianas até 16/09; ar-

condicionado, revestimento acústico, elétrica e lógica 

das mesas e iluminação até 19/09; marcenaria até 20/09. 

A retirada dos andaimes está prevista para 20/09, 

permanecendo algumas torres desmontadas na obra 

para usos posteriores.

09/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização recomendou reforço na equipe de 

pintura, destacando que havia apenas dois profissionais 

atuando, um na pintura e outro na montagem do 

revestimento acústico. A empresa respondeu que a 

equipe atual consegue concluir o serviço dentro do 

prazo, mesmo com os retrabalhos necessários, mas 

informou que já está providenciando o reforço da equipe 

de pintura.

- A fiscalização apontou que a pintura da parede não 

estava com boa cobertura e sugeriu a mudança para 

acabamento fosco, o que recebeu concordância de 

outros membros da equipe fiscalizadora.

10/09/2025 Atividades:

- Instalação de corrimão para rampa acessível.

Intercorrências:

- A fiscalização informou que a tela de galinheiro foi 

dispensada e não será executada;

- A fiscalização informou que o corrimão será cortado, 

deixando apenas 8 cm.

11/09/2025 - 

parte 1

Intercorrências:

- A fiscalização informou que a posição dos roteadores 

seguirá a marcação definida, próximos aos quatro 

pilares, fixados no forro mineral. Informou também que a 

tomada da copa deve ser considerada pronta, restando 

apenas o patch cord branco, e que todos os seis 

roteadores já possuem suporte.

- A fiscalização informou que a limpeza do carpete da 

cabine de som será realizada pelo TRT no dia 15/09, no 

período da tarde.

- A fiscalização solicitou verificar a possibilidade de 

instalação de um spot adicional em posição indicada pelo 

desenho, para dar destaque à placa de inauguração, 

utilizando o furo do novo spot para interligação com os 

spots próximos. A empresa respondeu que não seria 

possível instalar a luminária adicional devido ao espaço 

limitado do furo e à impossibilidade de executar o serviço 

dentro do prazo.

- A empresa informou que não será possível realizar a 

passagem dos cabos para os roteadores, pois as 

conduletes no entreforro estão tampadas, exigindo 

abertura do forro, e que não conseguirá executar o 

serviço dentro do prazo. Sobre os itens de incêndio, 

esclareceu que a planilha prevê apenas a reinstalação 

dos equipamentos existentes, sem fornecimento de 
11/09/2025 - 

parte 2

Intercorrências (continuação):

- A fiscalização informou que o plenário deve estar 

totalmente funcional em 01/10, exigindo 

acompanhamento rigoroso junto à empresa contratada e 

demais unidades para ajustes e instalação de 

equipamentos, conforme novo cronograma.

- A fiscalização informou que no Plenário 01 devem ser 

mantidas as placas comemorativa e de identificação, 

além das placas de PCI previstas no projeto de incêndio, 

e que verificará a necessidade de afixar as placas de 

avisos.

17/09/2025 - 

parte 1

Intercorrências:

- A fiscalização autorizou o uso da porta pivotante na 

entrada, destacando apenas a necessidade de verificar 

se o sistema de barra antipânico terá espaço adequado 

e funcionará corretamente. A empresa concordou.

- A empresa encaminhou vídeos e fotos para aprovação 

da marcenaria. A fiscalização confirmou que a execução 

da lateral do painel está de acordo com o projeto e 

esclareceu que a porta P02 possui uma bandeira fixa até 

o forro no lado do hall. Em imagem apresentada, a 

fiscalização reforçou que a porta em questão tem 

bandeira fixa, e a empresa informou que a parte fixa já 

foi executada em porcelanato. A fiscalização também 

registrou que a parede executada ficou 2 cm menor que 

o previsto no projeto de arquitetura (234 cm em vez de 

236 cm).

- A fiscalização solicitou que a empresa confira se a 

altura dos furos para passagem dos cabos está 

coincidindo com a altura dos perfilados nas mesas das 

bancadas já executadas.

- A fiscalização informou que no plenário existem apenas 

dois ramais — um na cabine de som e outro na sala de 

lanches — e que, portanto, apenas esses dois ramais 

serão ativados no voice panel, já que eles já devem 

estar chegando no shaft, por estarem ligados ao rack 
17/09/2025 - 

parte 2

Intercorrências (continuação):

- A fiscalização informou que a área da copa e dos 

banheiros já pode ser limpa, pois será necessário utilizar 

esse espaço para armazenar material de informática.

18/09/2025 Atividades:

- Construção de mesas dos desembargadores;

- Execução de limpeza na cozinha, copa e em banheiros.

Intercorrências:

- A fiscalização informou que a limpeza da cozinha, 

banheiros e copa será iniciada após as 10h e solicitou 

que todos os ambientes estejam com fechadura e 

chaves disponíveis, já que os computadores serão 

guardados nesses locais.

- A fiscalização determinou que o projeto original da 

acústica nos pilares deve ser mantido, com os painéis 

perfurados alinhados conforme o projeto. Para o 

encontro entre painel perfurado e liso, sugeriu-se cortar 

a espuma e encaixar um novo montante em cada pilar ou 

adotar outro método que assegure o correto alinhamento 

e evite abertura futura da junta.

- A fiscalização determinou que os pilares e faces sobre 

o piso elevado terão painel acústico perfurado com 

altura de 250 cm, enquanto os pilares sobre laje terão 

altura de 264 cm, com apenas uma junta seca. As juntas 

devem ser alinhadas com nível laser, e as placas 

necessárias já estão no 10º pavimento. Pilares em 

laranja terão revestimento de 264 cm e pilares em azul 



19/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização autorizou o acabamento entre as placas 

de painel acústico utilizando perfil preto, conforme 

indicado na foto, e a empresa confirmou que irá 

prosseguir dessa forma.

22/09/2025 Intercorrências:

- A empresa informou que dará prioridade à limpeza da 

obra e à proteção do carpete, mas destacou que o 

elevador exclusivo para obra não está disponível no 

momento.

- A fiscalização informou que enviou o e-mail da 4ª 

medição e solicitou que, se estiverem de acordo, os 

responsáveis emitam a nota fiscal e a insiram no SIGEO.

23/09/2025 Intercorrências:

- A fiscalização informou que, devido ao revestimento 

flexível, seriam necessários calços de madeira para 

sustentar 2 câmeras e 4 TVs: 50x50 cm acima da tomada 

para as TVs e 30x30 cm abaixo da caixa de passagem 

para as câmeras. Posteriormente, confirmou que a 

própria empresa Convergint assumiria a instalação, e a 

questão foi resolvida.

- A fiscalização aprovou o puxador da porta pivotante, e 

a empresa confirmou o recebimento da informação.

26/09/2025 Atividades:

- Execução de estrutura das portinholas;

- Construção das meias paredes;

- Instalação de painel de madeira no hall de elevadores;

- Instalação de grelhas de ar condicionado;

- Início do fechamento superior dos pilares acústicos.

27/09/2025 Atividades:

- Polimento das mesas dos desembargadores;

- Instalação de ar condicionado;

- Instalação de painéis acústicos em madeira.

28/09/2025 Atividades:

- Instalação de painéis acústicos.

29/09/2025 Atividades:

- Finalização de instalação de painéis acústicos em 

madeira nos pilares;

- Polimento de mesas de desembargadores.

Intercorrências:

- A fiscalização questionou a empresa sobre a alteração 

do pórtico de fundo sugerida por ela. A empresa 

informou que não há problema em utilizar painel liso. A 

fiscalização solicitou que essa autorização seja enviada 

por escrito, juntamente com o pedido de troca do 

material, e complementou que a cor sólida definida para 

a parte superior do pórtico é MDF Duratex Tartufo 

Acetinado.

30/09/2025 Atividades:

- Ligação das máquinas de ar condicionado.

Intercorrências:

- A fiscalização informou que, conforme alinhado em 

obra, após a aprovação formal da RT do projeto acústico 

para a substituição do painel perfurado por MDF liso na 

parte superior do pórtico de entrada, a cor escolhida foi 

Duratex Gianduia Natural Velutto, o mesmo acabamento 

já utilizado na cozinha e nas portas laterais abaixo do 

peitoril. Além disso, determinou que a parede da janela 

da casa de som seja pintada na cor Feltro de Lã, da 

Sherwin Williams. Foi reforçado que a formalização do 

pedido de substituição de material, acompanhada da 

aprovação da RT, deve ser enviada por e-mail.

Sem fotos 



Objeto: Reforma do Plenário 1 no Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região. Local dos serviços: Av. Getúlio Vargas, 225, Funcionários, Belo Horizonte - MG. CEP: 30112-900

Mês: nov/25

Data Descrição das atividades Fotos

04/11/2025 Intercorrências:

- A empresa solicitou o agendamento da retirada do 

andaime e pediu indicação de datas disponíveis. A 

fiscalização respondeu questionando se, além do andaime, 

havia outros itens a serem retirados e encaminhou a 

conversa para prosseguimento;

- A fiscalização informou que o ar-condicionado da cabine 

de som do plenário não está atendendo adequadamente e 

solicitou orientação sobre como proceder para tratar a 

questão.

- Foi verificado que o acabamento acústico do pilar número 

3 está fora de esquadro e solicitada a devida correção;

- Foi verificado que há manchas na pintura de acabamento 

da porta de acesso à rampa da copa. Sua correção foi 

solicitada.

06/11/2025 Intercorrências:

- A fiscalização apontou a necessidade de melhorar o 

acabamento da massa plástica abaixo da mesa da 

presidência;

- A fiscalização detectou necessidade de retoque em 

pintura junto às novas persianas;

- A fiscalização, após vistoria, enviou lista completa das 

pendências referentes à finalização da obra do Plenário 1;

- A empresa informou a lista de peças de andaime 

atualmente na obra — incluindo painéis, pisos metálicos, 

guarda-corpos e diagonais — e registrou que a última 

devolução ao fornecedor ocorreu em 23/10/2025.

07/11/2025 Intercorrências:

- A fiscalização informou que foram identificados itens 

adicionais de pintura, especificamente na Copa e no Pilar 4.

- A fiscalização informou que o fecho-toque de uma das 

portas do peitoril da janela está solto. A porta em questão é 

a que fica próxima do pilar 2;

- A fiscalização solicitou o envio do projeto contendo os 

códigos das paredes para a medição dos serviços de 

pintura. A empresa respondeu com as identificações em 

projeto impresso.

- A fiscalização encaminhou imagens datadas de 23/10, 

referentes à remoção de andaimes, e questionou se seriam 

essas as imagens que estavam sendo procuradas. A 

empresa respondeu que esses foram os andaimes da 

última devolução.
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11/11/2025 Atividades:

- A fiscalização informou a disponibilidade de agenda do 

Plenário 1 para a semana;

- A empresa  enviou atualização sobre o cumprimento da 

lista de pendências enviadas pela fiscalização para a 

finalização da obra do Plenário 1.

- A empresa verificou a tensão na tomada da copa para se 

certificar que está em correto funcionamento;

- A fiscalização instalou os 3 filtros das tomadas de ar 

externa do sistema de ar condicionado.

12/11/2025 Atividades:

- A empresa enviou arquivos DWG com os projetos as built 

das disciplinas arquitetura, climatização, elétrica e 

cabeamento estruturado da obra do Plenário 1.

19/11/2025 Atividades:

- Correção de acabamento áspero rugoso na estrutura da 

mesa da presidência;

- Limpeza em rodapés de cabine de som;

- Verificação de ruídos em piso elevado próximo a 

videowall.

Intercorrências:

- A empresa solicitou à fiscalização a indicação das datas 

disponíveis para atuação no Plenário na semana seguinte, 

a fim de programar a equipe de pintura. Em resposta, a 

fiscalização informou as disponibilidades.

Sem fotos 
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Mês: nov/25

Data Descrição das atividades Fotos

04/11/2025 Intercorrências:

- A empresa solicitou o agendamento da retirada do 

andaime e pediu indicação de datas disponíveis. A 

fiscalização respondeu questionando se, além do andaime, 

havia outros itens a serem retirados e encaminhou a 

conversa para prosseguimento;

- A fiscalização informou que o ar-condicionado da cabine 

de som do plenário não está atendendo adequadamente e 

solicitou orientação sobre como proceder para tratar a 

questão.

- Foi verificado que o acabamento acústico do pilar número 

3 está fora de esquadro e solicitada a devida correção;

- Foi verificado que há manchas na pintura de acabamento 

da porta de acesso à rampa da copa. Sua correção foi 

solicitada.

06/11/2025 Intercorrências:

- A fiscalização apontou a necessidade de melhorar o 

acabamento da massa plástica abaixo da mesa da 

presidência;

- A fiscalização detectou necessidade de retoque em 

pintura junto às novas persianas;

- A fiscalização, após vistoria, enviou lista completa das 

pendências referentes à finalização da obra do Plenário 1;

- A empresa informou a lista de peças de andaime 

atualmente na obra — incluindo painéis, pisos metálicos, 

guarda-corpos e diagonais — e registrou que a última 

devolução ao fornecedor ocorreu em 23/10/2025.

07/11/2025 Intercorrências:

- A fiscalização informou que foram identificados itens 

adicionais de pintura, especificamente na Copa e no Pilar 4.

- A fiscalização informou que o fecho-toque de uma das 

portas do peitoril da janela está solto. A porta em questão é 

a que fica próxima do pilar 2;

- A fiscalização solicitou o envio do projeto contendo os 

códigos das paredes para a medição dos serviços de 

pintura. A empresa respondeu com as identificações em 

projeto impresso.

- A fiscalização encaminhou imagens datadas de 23/10, 

referentes à remoção de andaimes, e questionou se seriam 

essas as imagens que estavam sendo procuradas. A 

empresa respondeu que esses foram os andaimes da 

última devolução.
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11/11/2025 Atividades:

- A fiscalização informou a disponibilidade de agenda do 

Plenário 1 para a semana;

- A empresa  enviou atualização sobre o cumprimento da 

lista de pendências enviadas pela fiscalização para a 

finalização da obra do Plenário 1.

- A empresa verificou a tensão na tomada da copa para se 

certificar que está em correto funcionamento;

- A fiscalização instalou os 3 filtros das tomadas de ar 

externa do sistema de ar condicionado.

12/11/2025 Atividades:

- A empresa enviou arquivos DWG com os projetos as built 

das disciplinas arquitetura, climatização, elétrica e 

cabeamento estruturado da obra do Plenário 1.

19/11/2025 Atividades:

- Correção de acabamento áspero rugoso na estrutura da 

mesa da presidência;

- Limpeza em rodapés de cabine de som;

- Verificação de ruídos em piso elevado próximo a 

videowall.

Intercorrências:

- A empresa solicitou à fiscalização a indicação das datas 

disponíveis para atuação no Plenário na semana seguinte, 

a fim de programar a equipe de pintura. Em resposta, a 

fiscalização informou as disponibilidades.

Sem fotos 


