

1. Documento: 26264-2016-5

1.1. Dados do Protocolo

Número: 26264/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: SECOM - Secretaria de Comunicacao Social

Data de Entrada: 08/09/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: SOLANGEB

Data de Inclusão: 20/02/2017 10:45

Descrição: Portal Interativo/alteração de gerente de projeto

1.2. Dados do Documento

Número: 26264-2016-5

Nome: e-PAD26264PPE_PROJ15017.pdf

Incluído Por: Secretaria de Comunicacao Social

Cadastrado pelo Usuário: TERESISF

Data de Inclusão: 17/02/2017 12:56

Descrição: PPE do Projeto Portal Interativo assinado.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Teresinha de Jesus Silva Freitas	Login e Senha	17/02/2017 12:56

Documento Gerado em 20/02/2017 10:45:50

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

Controle de Versões

Gerente do projeto: Imaculada Aparecida Oliveira Lima

Email: imaculol@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7291

Propósito do documento: *O Plano de Projeto Estratégico descreve como o projeto será executado, controlado, monitorado e encerrado, apontando para os documentos de gestão que o compõem. Será atualizado a cada necessidade e deve ser utilizado pela equipe como instrumento de trabalho na execução e controle do projeto. Deve ter como base para sua elaboração o Termo de Abertura, realizando as alterações e complementações necessárias. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto.*

Versão	Data	Notas
01	10/02/2017	Novo plano realizado após a retomada do projeto em 2016. Planejamentos de ciclos anteriores foram consolidados neste documento.

Referências a outros documentos

Documento	Ementa
Política de Comunicação do TRT3	Entrega que será realizada pelo projeto estratégico PROJ16033.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

0. PORTAL INTERATIVO

1. Construção da arquitetura da informação
 - 1.1. Contratação de curso de capacitação
 - 1.2. Realização do curso de capacitação
 - 1.2.1. Módulo I: Coleta de dados, tabulação e análise de dados institucionais do site do TRT-MG
 - 1.2.2. Módulo II: Arquitetura e desenho do fluxo de informação
 - 1.3. Validação da Arquitetura da Informação
 - 1.3.1. Validação da entrega do Módulo 1
 - 1.3.2. Validação da entrega do Módulo 2
2. Desenvolvimento do Portal Interativo
 - 2.1. Definição e mobilização de equipe



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

2.2. Desenho final do site, entrega e acompanhamento – Módulo 3

2.3. Validação da entrega - alinhamento para validação dos requisitos e homologação da solução apresentada pela SESIS/DTIC

3. Treinamento das áreas para atualização de conteúdo

4. Gerenciamento do projeto

4.1. Planejamento do projeto

4.2. Acompanhamento do Projeto

4.2.1. Reunião para apresentação e avaliação do módulo 1 e de seus resultados práticos

4.2.2. Reunião para apresentação e avaliação do módulo 2 e de seus resultados práticos - Arquitetura da informação

4.2.3. Reunião para apresentação do novo portal para o presidente e Comitê Gestor de Comunicação (premissa da existência do Comitê criado pelo Proj 16033)

4.2.4. Reuniões com as áreas gestoras de conteúdo do portal internet para alinhamento de publicações

DICIONÁRIO DA EAP

Entregas e atividades	Detalhamento	Responsável pela aprovação
Arquitetura da informação	É a etapa de pré-projeto para o desenvolvimento de estruturas digitais que ofereçam informação e interação com o usuário em suas necessidades e usabilidade do site. Após obter todos os dados necessários, o mapa e o fluxograma do site são elaborados, para que o usuário trilhe seu caminho da melhor maneira possível e encontre tudo o que procura no endereço eletrônico.	Comitê Gestor de Comunicação Lucineide Pimentel Imaculada Lima

CRONOGRAMA DO PROJETO

Desenvolvido em documento anexo.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Entrega	Envolvido (quem)	Responsabilidades (como e até onde)
Gerenciamento do projeto	Imaculada Lima/Secom	G Gerenciar o projeto, acompanhar o aproveitamento do curso por parte dos colegas, auxiliar na implantação do novo portal
Construção da arquitetura da informação	Imaculada Lima/Secom	G
	Samuel F. de Almeida/Secom	E
	David Landau Rubbo/Secom	E
	Almir Pagotte/Secom	E
	Éder Lúcio de Assis/Secom	E
	Evaristo Moura/Secom	E
	Thiago Soraggi/Secom	E
	Carolina Aquiles/Secom	E
	Carla Deotti/SEISIS	F
	Márcia Lages/SEISIS	F
	Rafael de Oliveira/SEISIS	F
	José Júnior Barros/SEISIS	F
	Geraldo Luis Campos/EJ	C
	Patrícia Motter Guimarães	C
Presidente /Comitê Gestor de Comunicação	A	
Desenvolvimento do Portal Interativo	Carla Deotti e equipe - SEISIS	F Desenvolver o portal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

	Imaculada Lima - Secom	C
	Presidente / Comitê gestor de Comunicação Lucineide Pimentel Teixeira – Secretária de Comunicação Social	A
Treinamento das áreas para atualização de conteúdo	Carla Deotti e equipe/SEISIS	F
	Imaculada Lima e equipe/Secom	F

G = Gere a entrega E = Equipe de execução C = Deve ser consultado

A = Aprova F = Fornece (produtos e/ou serviços)

AQUISIÇÕES

Item de despesa	Descrição	Prazo para aquisição	Custo estimado (R\$)
Curso de capacitação	Treinamento teórico-prático de Arquitetura da Informação para a construção de portais/sites na internet e intranet	Abril/2017	18.000,00

COMUNICAÇÃO

Objeto da comunicação	Meio de comunicação	Periodicidade	Responsável	Receptor
Início do curso de capacitação	Notícia - intranet	Única	Samuel	Magistrados e servidores
Validação da arquitetura da informação	Reunião	Módulo I Módulo II	Lucineide Imaculada	Comitê Gestor de Comunicação e gestores
Entrega da arquitetura da informação – início do desenvolvimento do portal	Notícia, banner - Intranet	Única	Samuel Imaculada	Magistrados e servidores
Validação da entrega -	Reunião	Única	Lucineide	Comitê Gestor de

Handwritten signatures and initials



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

alinhamento para validação dos requisitos e homologação da solução apresentada pela SESIS/DTIC			Imaculada Carla Deotti	Comunicação e gestores
Alinhamento das publicações com as áreas gestoras de conteúdo	Reunião	Única geral Com cada área, se necessário	Lucineide Secom	Servidores das áreas gestoras de conteúdo
Lançamento do novo portal	Notícia, banner - Intranet e Internet	Única	Samuel Imaculada	Magistrados e servidores – público em geral
Definição de cronograma de treinamento das áreas para atualização de conteúdo	Reunião	Única	Lucineide Carla Imaculada	Servidores - Sesis e Secom
Início do treinamento das áreas	Mala direta notícia e banner na Intranet	Única	Samuel Imaculada	Servidores

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Risco	O curso não ser contratado em tempo hábil para entrega do portal até o final de 2017			
Efeito	O não atendimento a importantes demandas/solicitações de órgãos superiores e dificuldades de atualização do site atual.			
Probabilidade (a)	() 1	(x) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	() 3	(x) 4
Prioridade (a)x(b)	8			
Ação	Promover reunião de alinhamento entre o Presidente e as áreas interessadas			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

Risco	Atrazo na contratação do curso de Arquitetura da Informação.			
Efeito	Deslocamento dos servidores da SESIS para outras demandas			
Probabilidade (a)	() 1	(x) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(x) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ação	Antecipação da migração de conteúdo atual para a plataforma Zople Plone			

Risco	Servidores não concluírem o curso.			
Efeito	Prejuízo na elaboração e manutenção da arquitetura de informação no site do TRT-MG			
Probabilidade (a)	() 1	(x) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	(x) 2	() 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	4			
Ações	1. Solicitar a cada servidor/aluno assinatura em termo de compromisso para o curso			
	2. Organizar a marcação de aulas para não coincidir com férias			
	3. Fazer substituição do servidor em caso de desistência			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

PLANO DE PROJETO ESTRATÉGICO – PPE

Nome do Projeto: Portal Interativo

Código do Projeto: PROJ15017

Risco	O conteúdo do curso não ser assimilado de forma eficiente pelo grupo.			
Efeito	O portal não será atualizado nas demandas futuras			
Probabilidade (a)	() 1	(x) 2	() 3	() 4
Impacto (b)	() 1	() 2	(x) 3	() 4
Prioridade (a)x(b)	6			
Ações	1. Designar para o curso servidores vinculados diretamente a área de interesse			
	2. Envolver todo o grupo nas etapas de construção da arquitetura			
	3. Planejar encontros anuais de reciclagem e análise dos resultados alcançados com a realização do curso			

(a)(b) Parâmetro de probabilidade de ocorrência e impacto sobre o projeto:

Nota	Classificação (probabilidade e impacto)
1	Baixa
2	Média com tendência a baixa
3	Média com tendência a alta
4	Alta

Aprovações

Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Imaculada A. Oliveira Lima		16/02/2017
Patrocinador	Dr. Júlio Bernardo do Carmo		16.2.17
Escritório de Projetos	Bruno Pereira Torrozo Souza		16/02/2017
Secretaria de Gestão Estratégica	Sandra Pimentel Mendes		16/02/2017

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.