

# 1. Documento: 31289-2015-8

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 31289/2015

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Termo de Abertura do Projeto

**Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

**Unidade Protocoladora:** SEDP - Secretaria de Desenvolv.de Pessoas

**Data de Entrada:** 05/11/2015

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** HENRIFC

**Data de Inclusão:** 20/04/2017 11:15

**Descrição:** Versão 2 do Termo de Abertura do Projeto e Plano de Projeto Estratégico (PPE) - Projeto Ser Competente

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 31289-2015-8

**Nome:** Solicitação de Mudança\_Gerente do Projeto\_20.04.17.pdf

**Incluído Por:** Secretaria de Desenvolv.de Pessoas

**Cadastrado pelo Usuário:** FLAVIAAM

**Data de Inclusão:** 20/04/2017 11:14

**Descrição:** Solicitação de Mudança do Projeto Ser Competente

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Flavia de Paula Almeida Marques	Login e Senha	20/04/2017 11:14

---

**Documento Gerado em 20/04/2017 16:17:16**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA**

**Nome do Projeto:** *Ser Competente*

**Código do Projeto:** PROJ15026

**Autor da Solicitação:** *Flávia de Paula Almeida Marques*

**Email:** *gestaocompetencias@trt3.jus.br*

**Ramal:** 7939

**Propósito do documento:**

1. *Alteração do Gerente do projeto*
2. *Alteração de membros da Matriz de Responsabilidade*

**IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)**

1. O atual Gerente do projeto, Henrique Fagundes Carvalho, mudou de área, sendo necessária, portanto, a alteração do Gerente. A nova Gerente será Daniela de Oliveira Castro, servidora da Seção de Gestão por Competências.
2. Os servidores Henrique Fagundes Carvalho e Raul Adalberto Buccini faziam parte da equipe do projeto. Porém, ambos mudaram de área, sendo necessárias, portanto, a exclusão destes servidores da Matriz de Responsabilidade e a inclusão da servidora Daniela de Oliveira Castro. Suas funções na Matriz de responsabilidade serão de Gerente do Projeto, equipe do projeto e Equipe do Comitê Gestor Regional. As responsabilidades serão de Gerenciar a equipe do projeto; Gerenciar e acompanhar a execução do projeto; Documentar as entregas do projeto; Produzir informações gerenciais de desempenho do projeto para as partes interessadas; Verificar e apresentar necessidades de mudança necessárias.

**DESCRIÇÃO**

Faz-se necessária a atualização dos membros da equipe do projeto.

**PRIORIDADE**

- ( ) Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente  
( x ) Essencial - não pode deixar de ser feita  
( ) Desejável - não é imprescindível

**EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)**

1. Projeto sem Gerente
2. Matriz de responsabilidade desatualizada

**AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)**

1. Alteração do nome do Gerente do projeto de Henrique Fagundes Carvalho para Daniela de Oliveira Castro



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA**

**Nome do Projeto:** *Ser Competente*

**Código do Projeto:** PROJ15026

2. Atualização da Matriz de responsabilidade, com a exclusão dos servidores Henrique Fagundes Carvalho e Raul Adalberto Buccini e a inclusão da servidora Daniela de Oliveira Castro

**MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO**

Não há.

**IMPACTOS DA MUDANÇA**

TEMPO? ( )SIM (x)NÃO

CUSTO? ( )SIM (x)NÃO

RECURSOS HUMANOS? (x)SIM ( )NÃO

Descrição: Gerente e equipe responsável por acompanhar a execução do projeto atualizada.

**Aprovações**

<b>Função</b>	<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>
Gerente de Projeto			
Patrocinador	Maria Cristina Gonçalves Discacciati		

**Nota:** Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.