

1. Documento: 34697-2018-11

1.1. Dados do Protocolo

Número: 34697/2018

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: 31VTBH - 31a.Vara do Trab.de Belo Horizonte

Data de Entrada: 09/11/2018

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: LARISSAM

Data de Inclusão: 25/01/2019 09:08

Descrição: Projeto Mutirão.

1.2. Dados do Documento

Número: 34697-2018-11

Nome: Projeto PROJ18041.pdf

Incluído Por: 31a.Vara do Trab.de Belo Horizonte

Cadastrado pelo Usuário: LARISSAM

Data de Inclusão: 25/01/2019 08:41

Descrição: Encaminhamento solicitação de mudança.

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Larissa Chaves de Moraes p/ Adriana de Moura Maia	Login e Senha	25/01/2019 08:41

Documento Gerado em 25/01/2019 09:08:27

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Mutirão

Código do Projeto: PROJ18041

Autor da Solicitação: Marcos César Leão

Email: marcoscl@trt3.jus.br

Ramal: 7531

Propósito do documento: *A Solicitação de Mudança identifica situações que demandam alguma alteração de relevância no projeto. Deve ser aplicada nos seguintes casos:*

- *Supressão ou adição de entrega tomando-se por referência a Estrutura Analítica do Projeto;*
- *Prorrogação maior que 3 (três) meses no prazo final de entrega do projeto;*
- *Variações acima de 25% no **custo de aquisições** levantado;*
- *Alteração do Gerente e/ou Patrocinador do projeto;*
- *Alteração do nome do projeto.*

Demais necessidades de alteração do projeto deverão ser avaliadas pelo EPRO para a indicação conclusiva de uso ou não deste documento.

IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

Alteração do nome do projeto.

DESCRIÇÃO

Em reuniões realizadas entre as diversas áreas do Tribunal, com objetivo de discutir o projeto, foi verificado que o atual nome do projeto não transmite de maneira clara o escopo, bem como a relação deste com as entregas a serem realizadas. Dessa maneira, solicita-se a alteração do nome do projeto para **Inspeção no acervo de execução.**

PRIORIDADE

- Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente
 Essencial - não pode deixar de ser feita
 Desejável - não é imprescindível

EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Manutenção da inadequação entre nome e escopo do projeto.

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Registro da alteração pelo EPRO, alteração da documentação e publicação no site.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Mutirão

Código do Projeto: PROJ18041

Não há.

IMPACTOS DA MUDANÇA

[Indique e descreva os impactos em tempo, custo e recursos humanos, que seriam causados por cada solicitação de mudança em caso de atendimento.]

TEMPO? ()SIM (X)NÃO

Descrição: não se aplica.

CUSTO? ()SIM (X)NÃO

Descrição: não se aplica.

RECURSOS HUMANOS? ()SIM (X)NÃO

Descrição: não se aplica.

Aprovações

Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente do Projeto	Marcos César Leão		23/01/2019

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.