

1. Documento: 2400-2016-4

1.1. Dados do Protocolo

Número: 2400/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SAP - Secao de Assistencia Psicologica

Data de Entrada: 29/01/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: MLUZIAMF

Data de Inclusão: 22/01/2018 16:35

Descrição: PPE - Plano de Projeto Estratégico do Projeto saudavelMENTE, conforme tratado na reunião com o Escritório de Projetos (terceira versão).

1.2. Dados do Documento

Número: 2400-2016-4

Nome: Solicitação de Mudança SaudavelMENTE 2.pdf

Incluído Por: Secao de Assistencia Psicologica

Cadastrado pelo Usuário: NATHALNR

Data de Inclusão: 22/01/2018 16:31

Descrição: Solicitação de mudança: Alteração da entrega "I Fórum de Saúde Mental"

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Nathalia Nabor Ramacciotti	Login e Senha	22/01/2018 16:31

Documento Gerado em 22/01/2018 17:06:30

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Projeto SaudavelMENTE – Programa Trabalho Saudável e Seguro

Código do Projeto: PROG15011

Autor da Solicitação: Secretaria de Saúde / Seção de Assistência Psicológica

Email: sap@trt3.jus.br

Ramal: 7885 / 7889

Propósito do documento: Alteração da entrega "I Fórum de Saúde Mental"

IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

Alterar o nome da entrega "I Fórum de Saúde Mental" para "I Encontro Sobre Saúde Mental no Trabalho do TRT 3ª Região", além de alterar a data de entrega para o dia 01/12/2017 e sua duração para um dia.

DESCRIÇÃO

O I Fórum de Saúde Mental tinha previsão de ocorrer do dia 08 ao dia 10/10/18, com a duração de 3 dias. No entanto o "Programa Trabalho Seguro", programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho, trouxe a possibilidade de que este evento ocorresse ainda em 2017, desde que com uma duração menor. Com o risco da falta de orçamento em 2018, preferimos aproveitar a oportunidade, mesmo com esta diminuição de sua duração.

PRIORIDADE

- () Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente
(x) Essencial - não pode deixar de ser feita
() Desejável - não é imprescindível

EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

O projeto não se mostrará condizente com a realidade.

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Alteração no cronograma, além de outros controles do Escritório de Projetos.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

Nenhum

IMPACTOS DA MUDANÇA

TEMPO? (x)SIM ()NÃO

Descrição: Alteração das datas de início e fim, e da duração da tarefa, não alterando a data final do projeto.

CUSTO? ()SIM (x)NÃO

Descrição:

RECURSOS HUMANOS? ()SIM (x)NÃO

Descrição:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Projeto SaudavelMENTE – Programa Trabalho Saudável e Seguro

Código do Projeto: PROG15011

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Nathália Nabor Ramacciotti		22/01/2018
Patrocinador			

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.