

1. Documento: 27490-2018-11

1.1. Dados do Protocolo

Número: 27490/2018

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Processo Judiciário

Unidade Protocoladora: DJ - Diretoria Judiciaria

Data de Entrada: 05/09/2018

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH

Data de Inclusão: 27/02/2019 15:31

Descrição: Projeto Estratégico Processos Pendentes de Movimentação - 1º grau.

1.2. Dados do Documento

Número: 27490-2018-11

Nome: TAP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau.pdf

Incluído Por: Diretoria Judiciaria

Cadastrado pelo Usuário: ISABELAR

Data de Inclusão: 27/02/2019 15:31

Descrição: TAP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Isabela Passos Ramos	Login e Senha	27/02/2019 15:31

Documento Gerado em 28/02/2019 16:36:42

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Isabela Passos Ramos – Diretoria Judiciária*

Email: *dj@trt3.jus.br*

Telefone: *(31) 3228-7075/ 7072*

Propósito do documento: *O Termo de Abertura de Projeto Estratégico pretende elaborar um planejamento preliminar do projeto, expandir as possibilidades de análise da melhor solução para o problema apresentado na Solicitação de Projeto Estratégico e registrar o alinhamento realizado entre as expectativas das partes interessadas. Este documento serve de referência para a realização da reunião de abertura e para a preparação do Plano de Projeto Estratégico. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto.*

Versão	Data	Notas
2	27/02/2019	Versão final.

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

Ao apreciar demandas oriundas de algumas unidades judiciárias de 1º Grau, a Diretoria Judiciária vislumbrou a possibilidade de haver, nas diversas Varas do Trabalho deste Tribunal, processos que estavam indevidamente paralisados por longo período de tempo, sem que as unidades tivessem conhecimento dessa situação.

Assim, em abril de 2017, a DJ solicitou, por meio da Central de Serviços de TI, relatório de processos físicos pendentes de finalização na base do SIAP1 e cujos últimos andamentos tivessem sido registrados até 31/12/2011 (ao menos cinco anos de paralisação), considerando as seguintes variáveis: número do processo, data da distribuição, fase em que o processo se encontra, unidade onde o processo tramita, data do último andamento e descrição do último andamento.

Pela minuciosa análise da listagem, verificou-se que, em muitos casos, o último movimento indicava possível encerramento do processo, mas sem o correto registro de baixa ou finalização. Citam-se, como exemplo, os andamentos “execução encerrada”, “execução fiscal arquivada (Lei 6.830/80)”, “exceção de incompetência procedente em”, “incompetência em” ou “extinção sem resolução do mérito em”.

Além disso, apurou-se a existência de processos que estavam há mais de vinte anos sem receber nenhuma movimentação e cujos últimos andamentos eram “conciliação em 21/10/92”, “concluso para despacho em 31/03/93”, “processo cadastrado em 03/05/94”, “audiência em 18/02/92 as 14:05 horas”, “alvará nº. 00041 em 29/09/95”, “devolução de carga de advogado em 28/03/95”, dentre vários outros.

Após efetuar triagem dos processos com base na descrição do último andamento, tendo sido excluídos aqueles que se referiam a arquivo provisório, a Diretoria Judiciária, em março de 2018, encaminhou às Varas do Trabalho uma primeira listagem de processos físicos cujos últimos andamentos eram anteriores a 31/12/2011 – e que se encontravam em tramitação no e-Gestão –, para verificação e adoção das medidas cabíveis.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Tal ação apresentou resultados muito satisfatórios, uma vez que houve, até 15/07/2018, movimentação de 72% dos processos listados (2.389 processos, considerando o total de 3.301 processos enviados), sendo que, desses 3.301 processos enviados, 64% foram finalizados (2.125 processos).

Já em maio de 2018, a DJ encaminhou nova listagem às Varas, dessa vez contendo a relação de processos físicos cujos últimos andamentos eram anteriores a 31/12/2014 e que se encontravam em tramitação segundo critérios definidos no Manual de Orientações do Sistema e-Gestão 1º Grau.

Mais uma vez, os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo havido, até 15/07/2018, movimentação de 48% dos processos listados (2.348 processos, considerando o total de 4.890 processos enviados), sendo que, desses 4.890 processos enviados, 27% foram finalizados (1.343 processos).

Paralelamente a esse trabalho, a Diretoria Judiciária identificou, a partir de demanda oriunda da Ouvidoria, a paralisação imotivada de diversos processos baixados via sistema e-Remessa, tendo sido constatada, por exemplo, a existência de processos devolvidos pelo TST desde 2012, com decisão transitada em julgado e baixa no e-Remessa, mas sem nenhum registro de andamento no SIAP1.

Elaborada a listagem de processos baixados do TST (via e-Remessa) que não contavam com nenhuma movimentação no sistema legado desde a data da baixa, encaminhou-se a relação de 674 processos às Varas do Trabalho, para providências, tendo sido obtido o impressionante resultado de 91% de movimentação dos processos relacionados (612 processos).

Importante mencionar que a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em correições realizadas no último ano de 2018 em outros Tribunais, recomendou aos TRTs que envidassem esforços no sentido de reduzir o número de processos pendentes de solução e o respectivo prazo médio de tramitação processual no Tribunal.

Nesse contexto, com o intuito de promover a celeridade da prestação jurisdicional e a melhora dos dados estatísticos das unidades judiciárias de 1º Grau, mostra-se de grande relevância a elaboração de outras listagens de processos com movimentos antigos, incluindo os processos que tramitam no sistema PJe, bem assim o acompanhamento das atividades das Varas do Trabalho, mediante levantamento de processos baixados ou movimentados, após envio das listagens.

OBJETIVO DO PROJETO

O projeto pretende reduzir o número de processos pendentes de movimentação nas unidades judiciárias de 1º Grau, além de fomentar a rotina de avaliação periódica, pelas Varas do Trabalho, dos processos imotivadamente paralisados.

ESCOPO DO PROJETO E DETALHAMENTO DAS ENTREGAS

O projeto deverá entregar rotina institucional de acompanhamento pelas unidades judiciárias de 1º Grau quanto à situação de processos pendentes de movimentação, dividindo-se nas seguintes entregas:

Entrega 1 – Desenvolvimento e disponibilização de ferramentas no Sistema de Consulta a Dados Operacionais (Sicond) que possibilitem às Varas do Trabalho a geração de relatórios sobre processos físicos e eletrônicos em tramitação na unidade quanto ao tipo e data do último



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

movimento. As ferramentas também deverão permitir à Diretoria Judiciária a geração de relatórios para acompanhamento da situação descrita em todas as Varas do Trabalho.

Entrega 2 – Elaboração e envio de listagem de processos com data de movimentação antiga às unidades judiciárias de 1º Grau, com subsequente acompanhamento das atividades desempenhadas, mensurando-se percentual de êxito geral e por unidade, mediante criação de indicadores de desempenho.

Entrega 3 –Desenvolvimento e implantação de rotina para acompanhamento das atividades das Varas do Trabalho, mediante elaboração periódica de listagens de processos por tipo e data do último andamento, e posterior levantamento de processos baixados ou movimentados.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

Não é escopo do projeto o acompanhamento de processos pendentes de movimentação no 2º Grau do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

PREMISSAS

Serão disponibilizadas até maio de 2019 ferramentas no Sicond que possibilitem às Varas do Trabalho a geração de relatórios sobre processos físicos e eletrônicos em tramitação na unidade quanto ao tipo e data do último movimento.

As unidades judiciárias de 1º Grau se empenharão em movimentar os processos físicos e eletrônicos imotivadamente paralisados, conforme listagens recebidas.

RESTRICÇÕES

Por se tratar de projeto cuja equipe é composta apenas por membros da Diretoria Judiciária, há limitação de pessoal.

O desenvolvimento de ferramenta no SICOND deverá ser feito pela equipe do tratamento da informação, sendo que a Diretoria Judiciária não decide sobre o andamento dessa fila.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS (MARCOS)

Marco	Previsão de Encerramento
Ferramentas disponibilizadas no Sicond às Varas do Trabalho.	31/05/2019
Elaboração e envio de listagem de processos com data de movimentação antiga às unidades judiciárias de 1º Grau, com subsequente acompanhamento das atividades desempenhadas, mensurando-se percentual de êxito geral e por unidade.	31/07/2019
Rotina implantada de acompanhamento das atividades das Varas do Trabalho quanto a processos imotivadamente paralisados.	30/09/2019

PARTES INTERESSADAS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Nome	Instituição ou setor	Função projeto	no	Contato (email/telefone)
Telma Lúcia Bretz Pereira	Diretoria Judiciária	Patrocinadora do projeto		telmabp@trt3.jus.br (31) 3228-7072
Isabela Passos Ramos	Diretoria Judiciária	Gerente do projeto		isabelar@trt3.jus.br (31) 3228-7075
Rogélio Bar Neto	Diretoria Judiciária	Equipe do projeto		rogebn@trt3.jus.br (31) 3228-7071
	Secretaria do PJe, e-Gestão e Tabelas Unificadas			
	Corregedoria			
	Varas do Trabalho e Postos Avançados			
	Secretaria de Sistemas			

ORÇAMENTO

Item de despesa	Custo estimado (R\$)	Há previsão orçamentária?

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Isabela Passos Ramos		27/02/2019
Patrocinador	Telma Lúcia Bretz Pereira		27/02/2019

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.