

# 1. Documento: 12783-2015-9

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 12783/2015

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Comunicação Interna - CI

**Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

**Unidade Protocoladora:** DADM - Diretoria de Administracao

**Data de Entrada:** 07/05/2015

**Localização Atual:** EPRO - Escritorio de Projetos

**Cadastrado pelo usuário:** DANUZAPM

**Data de Inclusão:** 12/05/2017 18:38

**Descrição:** Encaminha Termo de Abertura de Projeto (TAP) relativo ao Programa Ambiente da Gente, previsto no Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, ciclo 2015-2020.

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 12783-2015-9

**Nome:** TEP\_PROG15001-1.pdf

**Incluído Por:** Diretoria de Administracao

**Cadastrado pelo Usuário:** CRISTIBR

**Data de Inclusão:** 12/05/2017 18:38

**Descrição:** Termo de Encerramento do Programa "Ambiente da Gente".

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Cristiano Barros Reis	Login e Senha	12/05/2017 18:38

---

**Documento Gerado em 16/05/2017 10:44:03**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Programa Ambiente da Gente

Código do Projeto: PROG15001

Controle de Versões

Gerente do projeto: Ludmilla Ferreira Mendes de Souza

Email: socioambiental@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7126

**Propósito do documento:** O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.

Data

Notas

12/05/2017

-

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Março/2015	Data prevista de encerramento	de Novembro/2016
Data real de início	Março/2015	Data real de encerramento	Abril/2017
Orçamento previsto	R\$ 145.000,00	Orçamento realizado	-

Motivo de encerramento:

Conclusão  Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

**Não se aplica.**

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
---------	----------	------



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica**  
**Escritório de Projetos**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP**

**Nome do Projeto: Programa Ambiente da Gente**

**Código do Projeto: PROG15001**

Criação da Seção de Gestão Socioambiental	Parcial	Junho/2015
Definição e implementação dos indicadores	Total	Dezembro/2015
Realização dos eventos de mobilização sobre a Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT3 nas cidades-pólo	Total	Junho/2015
Publicação de Instrução Normativa criando a Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental e os agentes multiplicadores socioambientais	Total	Agosto/2015
Elaboração do Plano de Logística Sustentável do TRT3	Total	Dezembro/2015
Construção da Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT3	Total	Abril/2017

**SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS**

<b>Entrega</b>	<b>Motivo</b>
Realização da Semana Conjunta do Trabalho Seguro e da Responsabilidade Socioambiental	A entrega não pôde ser realizada em razão do contingenciamento financeiro pelo qual passou o Tribunal, bem como por não ter sido viável, na ocasião, a realização de reunião com os responsáveis pelo Programa do Trabalho Seguro, a fim de colocá-los a par dessa entrega.

**LIÇÕES APRENDIDAS**

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

**Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento**

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica  
Escritório de Projetos

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Programa Ambiente da Gente

Código do Projeto: PROG15001

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Envolvimento do patrocinador do Programa no desenvolvimento das atividades a ele ligadas.	A participação efetiva e engajada do patrocinador do Programa em suas atividades, facilitando o livre intercâmbio com as demais unidades do Tribunal e partes interessadas, foi fundamental para o sucesso do Programa.
S	Restrições orçamentárias, que impediram a total estruturação da Seção de Gestão Socioambiental.	A impossibilidade de estruturação da Seção de Gestão Socioambiental com 3 servidores fez com que essa se adequasse ao trabalho com apenas duas servidoras, com divisão clara das tarefas e metas de conclusão de atividades, funcionando, por ora, de forma eficiente, embora não esteja totalmente estruturada.
S	Restrições orçamentárias e dificuldade de comunicação com os responsáveis pelo Trabalho Seguro no Tribunal	A impossibilidade de realização da Semana Conjunta do Trabalho Seguro e da Responsabilidade Socioambiental, em junho/2016, fez com que a Seção de Gestão Socioambiental promovesse a nomeação dos agentes socioambientais do órgão, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Gerente do Projeto	Data
Ludmilla Ferreira Mendes de Souza	12/05/2017

Ciente do conteúdo deste termo,

Patrocinador	Data
Cristiano Barros Reis	12/05/2017

**Nota:** Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato impresso.