

1. Documento: 20026-2015-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20026/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SES - Secretaria de Saude

Data de Entrada: 10/07/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 10/07/2015 19:04

Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho.

1.2. Dados do Documento

Número: 20026-2015-1

Nome: TAP Clinica do trabalho.pdf

Incluído Por: Secretaria de Saude

Cadastrado pelo Usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 10/07/2015 18:21

Descrição: TAP Clinica do Trabalho

1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
Raquel Aguiar Ferreira	Login e Senha	10/07/2015 18:21

Documento Gerado em 10/07/2015 19:05:02

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: Clínica do Trabalho

Controle de Versões

Autor da Solicitação: Secretaria de Saúde

Email: saude@trt3.jus.br

Ramal: 7886

Versão	Data	Notas da Revisão
--------	------	------------------

		<insira considerações adicionais acerca da solicitação ou de sua revisão>
--	--	---------------------------------------------------------------------------

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O perfil de absenteísmo por adoecimento da população ativa deste Tribunal vem consistentemente demonstrando que as principais causas de afastamento ao trabalho são os transtornos mentais e as doenças osteomusculares. Para investigar as causas desse adoecimento e conhecer todas as variáveis que possam estar ligadas ao trabalho, este Tribunal realizou, em 2013, um diagnóstico por meio da aplicação do Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho – IA_QVT. O resultado desse diagnóstico indica que a **Organização do Trabalho** requer especial atenção deste Tribunal, tendo em vista o resultado negativo desse item, (resultado: 3,47. Leitura do resultado: de 0 a 3,9 significa mal-estar dominante), que evidencia a predominância de representações de mal-estar no trabalho, com risco de adoecimento.

A fim de aprofundar o conhecimento desta Secretaria de Saúde sobre o tema Organização do Trabalho e construir soluções que promovam a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho e, conseqüentemente, da prestação jurisdicional, é que foi proposto o projeto Clínica do Trabalho, em parceria com a UEMG, PUC-MG e CEFET, sem custos para este Tribunal.

Este projeto tem a intenção de promover o diálogo entre servidores, gestores e pesquisadores sobre questões que impactam a qualidade da vida e do trabalho, contribuindo com melhorias na gestão e organização do trabalho das situações de trabalho analisadas e fazendo com que todos se sintam partícipes das soluções a serem buscadas. Afinal, um trabalho repleto de sentidos e significados positivos trazem boas repercussões tanto para aqueles que o realizam, quanto para as organizações, de modo que essas possam dirigir suas ações de maneira mais responsável com os trabalhadores, e mais eficiente em relação ao seu trabalho com a sociedade.

OBJETIVO DO PROJETO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: Clínica do Trabalho

- 1- Contribuir com melhorias na gestão e organização do trabalho das situações de trabalhos analisadas.
- 2- Contribuir para a elaboração de estratégias de ação a partir da perspectiva da atividade de trabalho, fornecendo conhecimentos e instrumentos para os gestores.
- 3- Aprofundar teórica e praticamente a compreensão e o uso de metodologias clínicas de escuta e intervenção sobre situações concretas de trabalho no setor público.
- 4- Aprofundar conceitos e expandir a utilização de abordagens clínicas sob a ética e a orientação ergológica sobre situações de trabalho.

ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE

Resultado final: o projeto deverá entregar o diagnóstico dos pesquisadores sobre a organização do trabalho das Varas estudadas, dividindo-se nas seguintes entregas:

Entrega 1: diagnóstico da organização do trabalho da 15ª Vara do Trabalho no município de Belo Horizonte.

Entrega 2: diagnóstico da organização do trabalho de outra Vara do Trabalho a ser definida, no município de Belo Horizonte.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

- Atendimentos individualizados.
- Participação nas Intervenções resultantes da análise que, a critério da Administração, se fizerem necessárias.

PREMISSAS

- A concordância de participação dos magistrados e/ou servidores das Varas selecionadas.

RESTRICÇÕES

- Os pesquisadores pleiteiam bolsa de pesquisa da Fapemig, para contratação de estagiários para dar apoio ao projeto. A falta da bolsa de pesquisa, inviabilizaria o projeto.

CRONOGRAMA DE MARCOS

Marco	Previsão de Encerramento
Diagnóstico da 15ª VT/BH	dezembro 2015
Diagnóstico de outra VT/BH, a ser definida	dezembro 2016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: Clínica do Trabalho

PARTES INTERESSADAS

Nome	Instituição setor	ou	Função no projeto	Contato (email/telefone)
Equipe VT	15ª VT/BH VT/BH a ser definida		Grupo pesquisado	
Denise Greco	Assessoria de Apoio às Varas do Trabalho		Catalizadora e promotora	
Admardo e equipe	FaPP / UEMG		Psicólogos pesquisadore s	
	Secretaria de Saúde	de	Catalizadore s e promotores do trabalho	

ORÇAMENTO

[Relacione os principais itens que envolvem custos no projeto, bem como o valor estimado e a existência de previsão orçamentária para a despesa. Informar apenas aqueles itens não triviais, excluindo os custos fixos do Tribunal (pessoal, energia, água, telefone, etc).]

Item de despesa	Custo estimado (R\$)	Há previsão orçamentária ?
Não há custo para o Tribunal	-----	-----

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente do Projeto e enviado via *e-pad* para a o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.

Aprovações

Função	Nome	Assinatura	Data
--------	------	------------	------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: Clínica do Trabalho

Gerente de Projeto			
Patrocinador			
Escritório de Projetos			